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El proyecto consiste en el rediseño del parque vecinal El Aguinaldo, ubicado en la 
urbanización del mismo nombre, entre las Carreras 94 A y 94 B, y entre las Calles 135 B y 
136, en el Barrio Villa Elisa de la UPZ El Rincón, en la Localidad de Suba en Bogotá. 
 
El parque tiene un área aproximada de 1.958 m2, en los cuales encontramos una sede de 
la Junta de Acción Comunal en condiciones regulares, una cancha de baloncesto con 
gradas en tierra y pasto, y zonas verdes con diversos árboles. Carece de una zona con 
juegos infantiles, gimnasio al aire libre, instalaciones de cancha para microfútbol o 
voleibol, una pista para práctica de atletismo, patinaje o caminata; Adicionalmente no 
cuenta con baños y zona para disposición de residuos. 
 
Con este proyecto se busca proporcionar a la UPZ El Rincón, de unas instalaciones para 
la práctica de actividad física, recreación y deporte, que beneficie a niños, jóvenes y 
adultos, y que además permitan la socialización de la población, brinden un nivel socio 
cultural más alto y mejoren la calidad de vida. Actualmente se vienen implementando en 
la mayoría de las ciudades de Colombia, un sistema de parques biosaludables que 
cuentan con módulos para realizar ejercicios, los cuales se complementan con canchas 
deportivas y zonas de juegos infantiles. Este tipo de parque es ideal para la población en 
general.  
 
Construyendo e instalando en este parque unos módulos para hacer ejercicios al aire 
libre, una cancha de uso múltiple, una zona de recreación infantil, una pista en adoquín 
para la práctica de deportes individuales, y unas áreas verdes para recreación pasiva, se 
busca incentivar en la población los hábitos de vida saludable, permitiendo a los niños, 
jóvenes y adultos ocupar su tiempo libre en actividades de recreación, deporte y 
entretenimiento sano y sin ningún costo económico.  
 
Para el mejoramiento del parque se estima un presupuesto de $ 376.864.483, sin 
realizarle mejoras o modificaciones a la sede de la Junta de Acción Comunal. 
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Finalmente, para el desarrollo de este proyecto se utilizó el siguiente software licenciado: 
Word, Excel, Visio y Project, con licencia educativa de la Universidad Piloto. Así como la 
































OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
 Rediseñar un parque vecinal en la Localidad de Suba, acondicionándole un área para 
ejercitación física, un área de entretenimiento infantil y un área para práctica de 
deportes, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad que habita en la 
UPZ El Rincón. 
 
 Elaborar un proyecto que permita desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la especialización, teniendo como base los lineamientos del PMI y la Guía del 
PMBOK® (Project Management Institute, 2013)  
 
























En éste capítulo se describe de manera general cómo está conformada la localidad de 
Suba dentro de la ciudad de Bogotá como la organización fuente donde se presenta la 
necesidad a la cual se le pretende dar solución con el desarrollo de este proyecto; el 
planteamiento del problema, las alternativas de solución, se plantean los objetivos del 
proyecto caso, se desarrolla el marco metodológico y se evalúa la contribución e impacto 
social de este trabajo de grado.  
 
1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
De las 20 localidades que conforman la ciudad de Bogotá, Suba es la localidad número 
11. Se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad, y tiene una extensión total de 
10.056 hectáreas, 6.271 hectáreas en suelo urbano y 3.785 hectáreas en suelo rural. Tal 
como se puede apreciar en la Figura 1. Mapa de la localidad de Suba.  
 
Limita al norte con el Municipio de Chía (Calle 220 y Río Bogotá), al sur con las 
localidades de Engativá (Río Juan Amarillo) y Barrios Unidos (Calle 100), al oriente con la 
Localidad de Usaquén (Autopista Norte) y al occidente con el Municipio de Cota (Río 
Bogotá). 
 
De acuerdo a la proyección del DANE, la Localidad de Suba tiene aproximadamente 
1.200.000 habitantes. Su máxima autoridad es un alcalde local, en la Figura 2. 
Organigrama Alcaldía local de Suba se describe el organigrama de la alcaldía local.  
Está compuesta por 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), una Unidad de 
Planeamiento Rural (UPR) y 1.162 barrios oficiales. 
 
Las UPZ de la localidad de Suba son las siguientes: La Academia (UPZ 2 – 21 barrios), 
Guaymaral (UPZ 3 – 13 barrios), San José de Bavaria (UPZ 17 – 22 barrios), Britalia 
(UPZ 18- 123 barrios), El Prado (UPZ 19 – 72 barrios), La Alhambra (UPZ 20 – 24 
barrios), Casa Blanca (UPZ 23 - 74 barrios), Niza (UPZ 24 – 231 barrios), La Floresta 
(UPZ 25 – 58 barrios), Suba (UPZ 27 – 236 barrios), El Rincón (UPZ 28 - 189 barrios), 
17 
Tibabuyes (UPZ 31 – 63 barrios). De otro lado, la UPR Chorrillos cuenta con 36 barrios 
(Secretaria Distrital de Planeación, 2009, pág. 23). 
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Figura 1. Mapa de la localidad de Suba 
 
 




La localidad de Suba está conformada por barrios de estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las UPZ San José de 
Bavaria, Niza y La Floresta están conformadas por barrios residenciales cualificados de estratos 4, 5 y 6, con 
infraestructura, accesos, equipamientos y espacios públicos de excelente calidad. Las UPZ Britalia, El Prado y La Alhambra, 
por barrios residenciales consolidados de estratos 3 y 4, con infraestructura, accesos, equipamientos y espacios públicos de 
buena calidad. Las UPZ Suba, El Rincón y Tibabuyes, por barrios residenciales de urbanización incompleta estratos 1, 2 y 
3, que presentan deficiencias en infraestructura, accesos, equipamientos y espacios públicos. Finalmente, las UPZ 
Guaymaral, La Academia y Casa Blanca, tienen barrios o sectores poco desarrollados, o en proceso de desarrollo, con 
grandes predios desocupados o baldíos (Secretaria Distrital de Planeación, 2009, págs. 19,20). 
 
A nivel administrativo la localidad de Suba al igual que las otras localidades de la ciudad cuenta con una Alcaldía Local, la 
cual es dirigida por una persona nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá para un período de 4 años, luego de que la 
Junta Administradora Local le pasa una terna para selección. En general, el Alcalde Local con su equipo de trabajo debe 
manejar los recursos asignados, para atender las necesidades de los habitantes de su localidad. 
 
La Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría de Gobierno encargada de la acción administrativa del distrito en el 
territorio local. Es el centro de contacto más cercano del ciudadano con la Administración Distrital, y con ellas se busca una 
mejor prestación de los servicios del Gobierno de la ciudad. En una Alcaldía se manejan dos grandes áreas de trabajo; una 
relacionada con el tema de la gestión del desarrollo local asociada a la inversión en servicios como salud, educación, 
cultura, recreación y deportes. Otra, es la relacionada con los temas de convivencia y justicia en lo local. (Alcaldía local de 
Fontibón, 2013) 
 
Figura 2. Organigrama Alcaldía local de Suba 
 
 
Fuente: Alcaldía local de Suba y Los Autores.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A continuación, se presenta el planteamiento del problema identificado, por el cual se 
determinó la necesidad de desarrollar éste proyecto. Se describen unos antecedentes, se 
hace un análisis de los involucrados y de acuerdo con la metodología del PMI se 
desarrolla un árbol del problema, una descripción del problema principal y un árbol de 
objetivos. 
 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
Los espacios públicos para recreación y deporte, son aquellos que permiten y facilitan al 
ser humano las prácticas de la actividad física, el deporte y la recreación, todo esto con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida, el estado físico y mental. Adicionalmente, 
contribuyen en la prevención de enfermedades, la diversión, la integración y la 
socialización entre las personas de una comunidad.  
 
En general estos espacios públicos comprenden parques, ciclo rutas, piscinas, 
polideportivos, unidades deportivas, estadios, etc. 
 
La recreación y el deporte son dos necesidades que permiten al ser humano mejorar su 
calidad de vida, no sólo a nivel físico y de salud, sino también a nivel de bienestar social. 
Es por ello que el gobierno colombiano a lo largo de su historia ha promovido la creación 
de leyes e instituciones que fomenten a nivel nacional, regional y local la práctica del 
deporte y la recreación. Una de estas leyes es la ley 181 de 1995, la cual, con algunas 
modificaciones, es la que actualmente rige el deporte y la recreación en Colombia. 
 
Sin embargo, con el paso del tiempo esta ley se ha venido quedando corta, está 
desactualizada, no cumple con las necesidades y expectativas de los habitantes, ya que 
el país cambió a todo nivel, creció su población, y, por lo tanto, las exigencias 
ambientales, de infraestructura, de recreación y deporte son otras. Es por esto que en 
agosto de 2015 Coldeportes ajustándose a las nuevas condiciones nacionales e 
21 
internacionales presentó al Congreso de la República un nuevo proyecto para la Ley del 
deporte, para su aprobación y estudio. 
 
Hace aproximadamente 20 años, la Ley 181 de 1995 definió la recreación, el deporte y el 
deporte social comunitario en sus artículos 5, 15 y 16 respectivamente, de la siguiente 
manera: 
 
La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 
vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento. 
 
El deporte es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de 
afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y 
mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores 
morales, cívicos y sociales. 
 
El deporte social comunitario es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. (Congreso de la 
República de Colombia, 1995) 
 
Veinte años después, el proyecto de la nueva ley del deporte presentado al Congreso de 
la República por Coldeportes en el año 2015 define en su artículo 234 la recreación y no 
el deporte, sino el deporte social comunitario de la siguiente manera: 
 
La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que propende por el 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, para el disfrute, creación y 
libertad, desarrollando las potencialidades del ser humano y el aprovechamiento de las 
expresiones físicas y mentales, generadas a partir del juego y la lúdica.  
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El deporte social comunitario, con fines de esparcimiento, bienestar y desarrollo físico 
de la comunidad; procura la integración, la inclusión, el descanso, la creatividad y el 
afianzamiento de principios y valores, que se afianzan mediante la acción 
interinstitucional y participación comunitaria. (Coldeportes, 2015, pág. 60)  
 
Las actividades de recreación y deportivas pueden ser desarrolladas por el ser humano 
en la casa, clubes u otros espacios privados. Hoy en día el gobierno está fomentando el 
uso de espacios públicos financiados por un ente nacional, regional o local, cumpliendo 
con los principios de la constitución nacional y la ley del deporte; pero debido a la falta de 
recursos, incumplimiento de las normas, corrupción y falta de gestión, no todos tienen en 
sus barrios acceso directo a una ciclovía, piscina pública, parque recreacional o escenario 
deportivo.  
 
Por espacio, costos y acceso, el espacio público por excelencia para recreación y deporte 
al cual tienen acceso los habitantes de cualquier área geográfica es el parque de barrio. 
Por factores económicos y por falta de tierra, no todos los barrios tienen disponible una 
ciclo vía, una piscina, un polideportivo y mucho menos un estadio, pero si tienen acceso a 
un parque, bien sea porque cuando se fundó el barrio se dejaron algunos espacios para 
zonas verdes o porque algún habitante donó un terreno y en ellos el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte (IDRD) o la alcaldía local construyeron un parque; porque los 
constructores de casas, apartamentos o conjuntos cerrados construyeron el parque o 
porque ellos mismos cumplieron con la ley y dejaron las cesiones exigidas, o bien porque 
la ciudad a través del IDRD o del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) construyó un 
parque en uno de sus lotes baldíos. 
 
El decreto 190 de 2004 o Plan de Ordenamiento Territorial que actualmente rige en 
Bogotá, en su artículo 242, define los parques distritales como aquellos espacios verdes 
de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos 
representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 
recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan 
jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e 
involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica principal 
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para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2004) 
 
Igualmente, el decreto 190 de 2004 en su artículo 243 clasifica los parques de la siguiente 
manera: 
 
Parques de escala regional: son espacios naturales de gran dimensión y altos valores 
ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera. 
 
Parques de escala metropolitana: son áreas libres que cubren una superficie superior a 
10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la 
generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo 
el territorio de la ciudad. 
 
Parques de escala zonal: son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas 
destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de 
barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, 
piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 
 
Parques de escala vecinal: son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la 
integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les 
denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; 
anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 
 
Parques de bolsillo: son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, 
que tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de 
niños y personas de la tercera edad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004) 
  
En conclusión, los parques metropolitanos y los parques zonales deben ser construidos, 
administrados, mantenidos y modificados por el IDRD, y los parques vecinales y de 
bolsillo por la Alcaldía Local. 
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1.2.2 Análisis de involucrados 
 
Con el fin de determinar quiénes son las personas directamente afectadas por la 
necesidad de un espacio de recreación y deporte se desarrolla la Tabla 17 que hace parte 
del “Plan de Gestión de Interesados” en el capítulo 3, donde podemos observar los 
intereses y expectativas de los interesados en el proyecto. 
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1.2.3 Árbol de problemas.   
 
En la Figura 3, podemos observar el problema central que se quiere solucionar con este proyecto, así como sus causas y 
efectos. 
 




1.2.4 Descripción problema principal a resolver  
 
El problema principal a resolver, es el déficit de espacios públicos para recreación y 
deporte en la UPZ El Rincón, perteneciente a la localidad de Suba. 
 
La UPZ El Rincón está ubicada al suroccidente de la localidad de Suba, tiene 
aproximadamente 355.763 habitantes, que habitan 189 barrios de estratos 1, 2 y 3, en 
una extensión de 710 hectáreas. En la Figura 4, se puede evidenciar la distribución 
territorial de esta UPZ. 
 
Limita al norte con la UPZ Suba (Calle 147 o transversal de Suba), al sur con la localidad 
vde Engativá (Humedal Juan Amarillo), al oriente con las UPZ Niza y La Floresta (Cerros 
de Suba, Parque del Indio, Diagonal 117 y la Avenida Ciudad de Cali), y al occidente con 
la UPZ Tibabuyes (Carrera 118 o futura Avenida Longitudinal de Occidente). 
  
La localidad de Suba cuenta con 801 parques, 178 parques de bolsillo (132.550 m2 o 
13,25 ha), 614 parques vecinales (2.934.357 m2 o 293,43 ha), 7 parques zonales (357.603 
m2 o 35,76 ha), un parque metropolitano (61.583 m2 o 6,16 ha) y un parque metropolitano 
propuesto (231.925 m2 o 23,19 ha), para un total de 3.718.019 m2 (371,80 ha). Esto 
equivale a 3,09 m2/habitante, lo cual está por debajo del promedio de la ciudad que 
registra 4,3 m2/habitante. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009, pág. 47) 
 
A nivel particular, La UPZ El Rincón cuenta con 136 parques, 30 parques de bolsillo 
(21.311 m2 o 2,13 ha) y 106 parques vecinales (394.863 m2 o 39,49 ha), para un total de 
416.174 m2 (41,62 ha). No cuenta con parques zonales, ni con parques metropolitanos. Lo 
anterior equivale a 1,17 m2/habitante, lo cual está por debajo tanto del promedio de la 
ciudad (4,3 m2/habitante), como del promedio de la localidad, el cual corresponde a 3,7 
m2/habitante. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009, pág. 48).   
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Figura 4. Mapa de la UPZ El Rincón 
 
 
   Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, por cada habitante, se deba 
tener mínimo 10 m2 y máximo 15 m2 de zonas verdes o parques para recreación y 
deporte. La UPZ El Rincón tiene un déficit de áreas de recreación y deporte de 8,83 
m2/habitante, es decir, que para los 355.763 habitantes que actualmente conforman esta 
UPZ, debería disponer de mínimo 3.557.630 m2 (355,763 ha) en zonas verdes. En otras 
palabras, el 50% del territorio que conforma actualmente la UPZ debería tener como uso 
primario zonas verdes y no apartamentos, casas, locales o centros comerciales, vías y 
andenes, lo cual es imposible en una UPZ que ha crecido en forma desordenada, sin 
ninguna planificación, y que ya no cuenta con áreas disponibles para desarrollo de 
vivienda, vías, zonas verdes o parques.  
 
 
1.2.5 Árbol de objetivos.  
 




Figura 5. Árbol de objetivos 
 
Fuente: Los Autores 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
De acuerdo con las condiciones sociales, políticas y de espacio en la zona, fueron 
identificadas como posibles soluciones las siguientes alternativas: 
 
 
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar problema 
 
Las alternativas de solución al déficit de espacios públicos para recreación y deporte en la 
UPZ El Rincón de la localidad de Suba, son las siguientes: 
 Construir un parque vecinal o un parque de bolsillo. 
 Construir una ciclovía. 
 Rediseñar un parque o zona verde existente. 
 
 
1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección  
 
Debido a la ausencia de terrenos ociosos, el no cumplimiento de las normas por parte de 
los constructores o urbanizadores de lotes, en la cesión de zonas verdes y el estado 
crítico de algunas existentes, complementado con unos diseños inadecuados de parques 
o zonas que cumplan con las necesidades de recreación y deporte de los habitantes; la 
alternativa seleccionada es el rediseño de un parque o zona verde existente.  
 
Los costos, el tiempo de ejecución, los beneficios físicos y de salud, los beneficios 
sociales, los beneficios ambientales y la localización, hacen parte de las condiciones o 
criterios a tener en cuenta, para seleccionar la alternativa de solución. 
 
A nivel de costos la construcción de un parque o de una ciclovía, implican la compra de 
terrenos y la adecuación de los mismos, incluyendo actividades extras como demoliciones 
y transporte de los materiales sobrantes, mientras que, en el rediseño del parque, no es 
necesario invertir en la compra de un terreno, sino en la adecuación del existente, 
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haciéndose necesaria la inversión de un presupuesto mucho menor, que haría más viable 
la ejecución del proyecto. 
 
Con respecto al tiempo de ejecución, la construcción de un parque o ciclo vía comprenden 
actividades de pre construcción como estudios, diseños, negociación de terrenos, solicitud 
de licencias de construcción y licencias ambientales, demoliciones y adecuación de 
terrenos; mientras que para el rediseño del parque ya no se deben negociar terrenos, ni 
sacar licencias ambientales, lo cual disminuye los tiempos de gestión y ejecución. 
 
Finalmente, los beneficios sociales, ambientales y de salud, que comprenden aspectos 
como socialización, integración, amistad, entretenimiento, diversión, actividad física y 
deportiva, prevención de enfermedades, zonas estéticas y agradables a la vista, 
disminución de la contaminación visual y del aire, se presentan al construir un parque, una 
ciclovía o al adecuar y mejorar una zona verde existente, en mayor o menor medida, 
dependiendo de los intereses de cada habitante o familia beneficiada por el proyecto, ya 
que para unos es más importante la ciclo vía, para otros los servicios que le puede prestar 
un parque nuevo y para otros, los servicios que le puede prestar el parque o zona verde 
mejorada.   
 
Por lo enunciado anteriormente, y basados en el análisis multicriterio para toma de 
decisiones con método de Scoring, la alternativa seleccionada para el presente proyecto 
caso de trabajo de grado, es el “Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo”. 
 
 
1.3.3 Descripción general alternativa seleccionada 
 
El parque vecinal “El Aguinaldo” es una zona verde ubicada en la urbanización del mismo 
nombre, entre las carreras 94 A y 94 B, y entre las calles 135 B y 136, en el barrio Villa 
Elisa de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba. 
 
Tiene un área aproximada de 1.958 m2 (Secretaria Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte, 2014), en la cual se distribuyen los siguientes espacios: una sede de la Junta de 
Acción Comunal en regular estado, una cancha de baloncesto con gradas en tierra y 
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pasto, y zonas verdes con diversos árboles, tal como se puede apreciar en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.Figura 6. 
 






















Fuente: Los autores 
 
El parque no cuenta con zona para juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha para 
microfútbol o voleibol, ni pista para práctica de atletismo, patinaje o caminata. Tampoco 
cuenta con sillas, baños, ni zona o canecas para disposición de residuos. 
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Lo anterior sólo permite la práctica de baloncesto y la recreación pasiva por parte de 
algunos habitantes, limitando la actividad física, la práctica de otros deportes, y la 
recreación al aire libre por parte de niños, jóvenes y adultos, quienes tienen que buscar 
otras alternativas, asistir a otros parques, o simplemente salir del barrio para suplir sus 
necesidades recreativas o deportivas. 
 
En la actualidad, este parque beneficia directamente 372 apartamentos ubicados en 
edificaciones de tres pisos, con una población aproximada de 1.200 personas. En otras 
palabras, cada habitante de la Urbanización El Aguinaldo dispone de 1,63 m2 de zonas 
verdes, presentándose un déficit de 8,37 m2 por habitante de acuerdo a lo exigido por la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, por factores como costos, falta de planeación, ausencia 
de terrenos libres y diseños ineficientes, no se puede disminuir el déficit de zonas verdes 
porque todo está construido. Por lo tanto, se hace necesario rediseñar el parque con el fin 
de que, en la misma área disponible actualmente, se les brinden a los habitantes de la 
urbanización, a los habitantes de otros sectores, y a las personas visitantes, otras 
alternativas que suplan las necesidades de la población y que los beneficien a nivel 
deportivo y recreativo. 
 
 
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
 
El proyecto caso de Rediseño del Parque Vecinal “El Aguinaldo”, se enmarca dentro de la 
“Agenda de desarrollo después de 2015” de la ONU, la cual incluye 17 Objetivos 
Mundiales (ODS) aprobados en septiembre de 2015 en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible por los Estados miembros de la ONU, para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
 
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este proyecto caso se centra en el 
objetivo 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”, el cual pretende conseguir que las 
ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Este objetivo a nivel general busca mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las 
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ciudades, lo cual implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el 
mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en 
transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana 




1.4.1 Objetivo general 
 
Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” ubicado entre las carreras 94 A y 94 B, y entre 
las calles 135 B y 136 de la urbanización El Aguinaldo, en el barrio Villa Elisa de la UPZ El 
Rincón, en la localidad de Suba en Bogotá. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar las nuevas necesidades de infraestructura del parque.  
 Diseñar las nuevas áreas o zonas que conformaran el parque. 
 Adquirir los equipos que conforman la nueva infraestructura física y los sistemas 
auxiliares. 
 Construir y montar la infraestructura física y los sistemas auxiliares. 
 Realizar pruebas y puesta en marcha de cada una de las zonas o áreas intervenidas. 
 Gestionar el proyecto. 
 
 
1.5 MARCO METODOLÓGICO 
 
A continuación, se define el marco metodológico: 
 
1.5.1 Fuentes de información 
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El material y los recursos que nos permitirán desarrollar este trabajo de grado proceden 
de fuentes primarias y fuentes secundarias.  
 
Las fuentes primarias de información incluyen libros, documentos de estudios, artículos de 
revistas, leyes, normas, testimonios de expertos y testimonios de habitantes de la 
localidad de Suba, diccionarios y enciclopedias escritas o virtuales, y la Guía de los 
FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK®) (Project 
Management Institute, 2013). 
 
Las fuentes secundarias de información incluyen diccionarios, enciclopedias escritas o 
virtuales y las guías facilitadas por el Ingeniero Édgar Velasco (Velasco Rojas, 2015) 
 
 
1.5.2 Tipos y métodos de investigación  
 
El método de investigación para lograr el fin propuesto será el método de observación, el 





Las herramientas a utilizar para establecer los hechos, fenómenos y datos del objeto de 




1.5.4 Entregables del proyecto de grado 
 
1.5.4.1 Alcance trabajo de grado. Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” teniendo en 
cuenta el diagnóstico, los diseños, las compras, la construcción y montaje, la puesta en 
marcha y la gerencia del proyecto. 
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1.5.4.2. Descripción del producto proyecto caso. El parque vecinal “El Aguinaldo” en el 
barrio Villa Elisa de la localidad de Suba en Bogotá, debe ofrecer a niños, jóvenes y 
adultos: juegos infantiles, gimnasio al aire libre, pista para práctica de deportes 
individuales, cancha múltiple para práctica de deportes de conjunto, zonas de descanso y 
sistemas auxiliares.  
En la Figura 13, que hace parte de la “Plan de Gestión de Alcance” en el capítulo 3, 
podemos observar la estructura de desagregación del producto. 
 
1.5.4.3 Descripción del proyecto caso. El rediseño del parque vecinal “El Aguinaldo” debe 
ofrecer nuevas alternativas de recreación y deporte a los habitantes de la UPZ El Rincón, 
en la localidad de Suba en Bogotá, que incluyan espacios cómodos y bien diseñados que 
beneficien a niños, jóvenes y adultos. 
    
En la Tabla 1 se puede observar el resumen del marco metodológico para este proyecto. 
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Tabla 1. Marco metodológico 
OBJETIVOS FUENTES DE INFORMACIÓN 
MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN HERRAMIENTAS ENTREGABLES 
Primarias Secundarias Observación 
Evaluar el estado actual del 
parque vecinal. 
• Documentos de estudios. 
• Libros. 
• PMBOK® 2013. 
• Enciclopedias virtuales. 
• Observación directa 




Rediseñar el parque. 




• Observación directa 
• Observación indirecta 
• Juicio de expertos. 
• Análisis documental. 
Diseño. 
Adquirir materiales y equipos. 
• Evaluación de proveedores. 
• Cotizaciones. 
• Listado de precios. 
• Listado de APU´s. 
  
• Juicio de expertos. 
• Análisis documental. 
Compras. 
Construir y montar el parque de 
acuerdo a los diseños y 
especificaciones técnicas 
• Normas nacionales e 
internacionales. 
• Leyes. 
• Especificaciones técnicas. 
• Pruebas y ensayos. 
• Métodos de 
construcción. 
  
• Juicio de expertos. 
• Análisis documental. 
Construcción y montaje. 
Poner en funcionamiento el 
parque. 
• Normas nacionales e 
internacionales. 
• Leyes. 
• Pruebas y ensayos. 
• Manuales de operación y 
mantenimiento. 
• Manuales de pruebas. 
  
• Juicio de expertos 
• Análisis documental. 
Puesta en marcha. 




• Observación directa 
• Observación indirecta 
• Observación. 
• Juicio de expertos. 
• Análisis documental. 
Gerencia de proyecto. 
      
      Fuente: Los Autores
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1.6 CONTRIBUCIÓN E IMPACTO SOCIAL TRABAJO DE GRADO 
 
 
La contribución e impacto social de este trabajo de grado se circunscribe a los impactos 
positivos que pueda generar en la comunidad barrial a la cual va dirigido. Desde este 
punto de vista se necesita la inversión económica de la Alcaldía local de Suba y el apoyo 
de los habitantes, con el fin de lograr el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
1.6.1 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
 
De acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Dostenible aprobados por los Estados 
miembros de la ONU en septiembre de 2015 en dicha cumbre, este proyecto contribuye al 
objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”, y al objetivo 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”. 
 
Respecto al objetivo 3, el proyecto busca que la incidencia positiva de la práctica de la 
actividad física y el deporte, disminuya el consumo de drogas y alcohol en niños, 
adolescentes y jóvenes y desde este punto de vista, se enfoca en la contribución para 
lograr una de sus metas: “Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol” (ONU, 2016). 
 
Respecto al objetivo 11, el proyecto busca brindar nuevos espacios de recreación y 
deporte con el fin de incentivar en la población los hábitos de vida saludable, permitiendo 
a los niños, jóvenes y adultos ocupar su tiempo libre en actividades de recreación, deporte 
y entretenimiento sano y sin ningún costo económico. Desde está perspectiva, el proyecto 
contribuye con una de las metas trazadas por la ONU en el año 2030: “Proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 





1.6.2 Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de 
Colombia 
 




1.6.3 Población objeto 
 
Como población objeto se tomaron los habitantes del barrio Villa Elisa de la localidad de 
Suba en Bogotá. 
 
 
1.6.4 Naturaleza del producto del proyecto 
 
La naturaleza del producto del proyecto es el rediseño o remodelación de un espacio 
público para la práctica de actividades recreativas, deportivas y culturales. 
 
 
1.6.5 Contexto geográfico 
 
El contexto geográfico al cual va dirigido el proyecto es de tipo local. 
 
 
1.6.6 Tipo de impacto 
 
Los impactos que puede generar el proyecto, son de tipo social y cultural. Social porque 
permite la integración de la comunidad mejorando su tejido a través de la participación y 
la convivencia y cultural porque permite la práctica e intercambio de expresiones 





1.6.7 Acciones de socialización 
 
No se realizarón acciones de socialización. El estudio fue realizado debido a  la ausencia 
de espacios públicos que permitan la recreación y el deporte de los niños, jóvenes y 
adultos del sector. 
 
 
1.6.8 Acciones de transferencia 
 


































2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
  
En este capítulo se realiza el estudio técnico, el análisis de sostenibilidad y el estudio 
económico - finenciero, para determinar la viabilidad del proyecto. 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este estudio se describe y analiza la institución donde se refleja la necesidad o 
problema, el producto que se desea mejorar con el desarrollo del proyecto, el estado del 
arte y la aplicación del estado del arte del producto. 
  
 
2.1.1 Institución donde se presenta la necesidad o problema  
 
La institución donde se presenta el problema, es la Alcaldía local de Suba. 
 
2.1.1.1 Descripción general de la organización.  La Alcaldía local es una dependencia de 
la Secretaría de Gobierno, encargada de la acción administrativa del Distrito en el 
territorio local. Es el centro de contacto más cercano del ciudadano con la Administración 
Distrital, que se encuentra en una localidad, con el que se busca una mejor prestación de 
los servicios del Gobierno de la ciudad. (Alcaldía local de Fontibón, 2013) 
 
En una Alcaldía local se manejan dos grandes áreas de trabajo, una relacionada con el 
tema de la gestión del desarrollo local asociada a la inversión en servicios como salud, 
educación, cultura, recreación y deportes. Otra, es la relacionada con los temas de 
convivencia y justicia en lo local. (Alcaldía local de Fontibón, 2013) 
 
De acuerdo al Decreto 539 de 2006 una Alcaldía Local tiene las siguientes funciones: 
 
 Reglamenta los respectivos acuerdos locales 
 Coordina la acción administrativa del distrito en la localidad. 
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 Vela por la tranquilidad y seguridad ciudadana conforme a las disposiciones vigentes. 
 Contribuye a la conservación del orden público en la localidad y con ayuda de las 
autoridades nacionales y distritales lo restablece cuando es perturbado. 
 Vigila el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y 
reforma urbana, y de acuerdo con esas normas expide o niega los permisos de 
funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia son 
apelables ante el jefe del Departamento Distrital de Planeación o quien haga sus 
veces. 
 Dicta los actos y ejecuta las operaciones necesarias para la recuperación y protección 
del espacio público, el patrimonio cultural e histórico, los monumentos de la localidad, 
los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la Ley, a las normas nacionales 
aplicables, a los acuerdos distritales y locales. 
 Conceptúa ante el Secretario de Gobierno sobre la expedición de permisos para la 
realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad. 
 Conoce de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción 
de obras y urbanismo e impone las sanciones correspondientes. 
 Vigila y controla la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de 
funciones públicas por parte de las autoridades Distritales o de personas particulares. 
 
2.1.1.2 Direccionamiento estratégico. Como direccionamiento estratégico la Alcaldía Local 
de Suba tiene: 
 
 Misión. Lideramos la gestión política distrital, el desarrollo local y la formulación e 
implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y 
acceso a la justicia; garantizando la gobernabilidad y la cultura democrática con 
participación, transparencia, inclusión y sostenibilidad. (Alcaldía local de Suba, 2013) 
 Visión.  Somos la entidad reconocida por ser garante del ejercicio de los derechos y 
las libertades individuales y colectivas, con localidades fortalecidas y descentralizadas 
que promueven la convivencia, la seguridad, la democracia, la inclusión y el desarrollo 
humano, con transparencia, excelencia en la gestión y en su talento humano. (Alcaldía 
local de Suba, 2013) 
 
 Valores Institucionales: 
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o Probidad: Rectitud e integridad en el actuar 
o Respeto: Aceptación de la pluralidad del comportamiento de los otros. 
o Responsabilidad: Obligación de responder por sus propios actos, acciones y 
omisiones. 
o Solidaridad: Cooperación para lograr los objetivos propuestos 
o Equidad: Trazar acciones dirigidas a aumentar y fortalecer la igualdad entre 
todos los seres humanos para construir sociedades justas. 
o Trabajo en equipo: Aportación y suma de capacidades y esfuerzos para beneficio 
de la sociedad. 
o Servicio con calidad: Brindar una atención de alta calidad. 
o Conciencia ambiental: Capacidad de la entidad de generar condiciones internas 
sostenibles e irradiar valores de cuidado y responsabilidad con el entorno. 
(Secretaría Distrital de Gobierno, s.f.) 
 
 Políticas.  Las políticas de la Alcaldía Local de Suba corresponden a las mismas de la 
Secretaría de Gobierno de Bogotá por ser una dependencia de esta, y son las 
siguientes:  
 
o Política de calidad: Estamos comprometidos con la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las personas, en el desarrollo de una ciudad 
democrática, protectora y segura, en el cumplimiento de nuestra misión, mediante 
el uso eficiente y eficaz de los recursos y la mejora continua de la gestión pública. 
(Secretaría Distrital de Gobierno, s.f.) 
o Política ambiental: Prevenir y controlar aspectos e impactos ambientales 
significativos en el desarrollo de sus procesos institucionales, mediante el 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los requisitos ambientales legales y 
otros requisitos, como contribución a la protección de los recursos naturales y al 
derecho a un ambiente sano. (Secretaría Distrital de Gobierno, 2015) 
o Política de gestión documental: Implementación y mejora continua de los 
lineamientos de Gestión Documental, garantizando la preservación de la memoria 
institucional enmarcada en los principios de confiabilidad, autenticidad, integridad, 
organización, disponibilidad y acceso a la información, desde su creación, durante 
su trámite y su disposición final, mediante el cumplimiento de la normatividad legal 
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y de otros requisitos, en conjunto con el uso eficiente de los recursos naturales, 
mitigación, prevención de riesgos laborales, articulados al sistema integrado de 
gestión y enfocada con los lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública. (Secretaría Distrital de Gobierno, 2015) 
o Política de gestión del riesgo: Gestionar de manera integral los riesgos de variada 
naturaleza, que pueden impactar negativamente el logro de sus objetivos, 
perjudicar sus resultados organizacionales, disminuir la calidad en la prestación 
de servicios y afectar las relaciones con sus partes interesadas, a través de la 
identificación, análisis, evaluación, monitoreo y tratamiento de los mismos, 
llevándolos a niveles aceptables de severidad, mediante la implementación del 
Subsistema de Gestión del Riesgo, enmarcado en el Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad. (Secretaría Distrital de Gobierno, s.f.) 
o Política de seguridad de la información: Protección, preservación y aseguramiento 
de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, legalidad, 
confiabilidad y no repudio de los activos de información, en todo su ciclo de vida, 
mediante la Gestión del Riesgo, en las etapas de implementación, monitoreo y 
mejora continua. De igual forma, tiene un compromiso con el fortalecimiento de la 
cultura de la seguridad de la información en los servidores públicos y el 
cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la misma, todo lo anterior, 
enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. (Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2015) 
 
 Objetivos. Los objetivos estratégicos de la Alcaldía local de Suba son los siguientes: 
 
o Garantizar las condiciones de convivencia pacífica, seguridad, el ejercicio de 
derechos y libertades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 
Bogotá. 
o Promover el acceso al sistema de justicia, mediante mecanismos efectivos, 
incluyentes y diferenciales que conlleven a la garantía de los derechos humanos 
individuales y colectivos. 
o Coordinar las relaciones políticas con las corporaciones públicas en sus distintos 
niveles territoriales con el fin de contribuir a la gobernabilidad distrital y local. 
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o Fortalecer la cultura democrática y la gobernanza en las localidades a través de la 
participación decisoria de la ciudadanía. 
o Articular la gestión entre los diferentes sectores del distrito, entidades regionales y 
nacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en el territorio y dar 
cumplimiento al plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local. 
o Fortalecer la gobernabilidad local en materia policiva y administrativa, mediante 
acciones de prevención, inspección, vigilancia y control. 
o Mejorar y fortalecer la capacidad institucional en el marco de la modernización de 
la gestión administrativa que permita el cumplimiento de su quehacer misional. 
o Promover acciones tendientes a la descentralización política y administrativa de 
las localidades del Distrito Capital. (Alcaldía local de Suba, 2013) 
 
 Mapa de procesos. Como la Alcaldía local de Suba es una dependencia de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, su mapa de procesos corresponde al mapa de 
























Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital 
 Mapa estratégico. La Figura 8 nos muestra el mapa estratégico de la Secretaría de 
Gobierno Distrital, el cual es seguido y aplicado por la Alcaldía local de Suba. 
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Figura 8. Mapa estratégico 
 
 
Fuente: Manual de medición institucional Secretaría de Gobierno Distrital 
 
 Cadena de valor de la organización. La Figura 9 nos muestra la relación entre el valor 
público y la cadena de valor que sigue la Secretaría de Gobierno Distrital, el cual es 
aplicado por la Alcaldía local de Suba. 
 
El valor público es un concepto que se enfoca en la solución de problemáticas o 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de una población a través de un 
conjunto de pasos secuenciales denominados cadena de valor. Esta secuencia es 
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la que permite visualizar el valor agregado de los productos generados por las 
entidades y son las que permiten obtener resultados, ya que dicha secuencia está 
mostrando el desarrollo de procesos de transformación. (Secretaría de Gobierno 
Distrital, 2015)  
 
Figura 9. Valor público y cadena de valor 
 
Fuente: Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de políticas públicas DNP 
 
 Cadena de abastecimiento.   La gestión y adquisición de recursos tiene como objetivo 
suministrar y administrar los bienes que la entidad requiere para el cumplimiento de 
su misión a través de la eficiente ejecución de los recursos financieros. (Secretaría 
Distrital de Gobierno, 2015) 
 
Este proceso está a cargo del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía local de Suba. 
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En general la cadena de abastecimiento de la Alcaldía local debe seguir las siguientes 
etapas: 
 
 Etapa precontractual 
o Plan anual de adquisiciones 
o Estudios previos 
o Estudio de la solicitud por parte del Fondo de Desarrollo Local 
o Expedición de certificados: Certificado de no existencia del personal, aprobación 
del concepto de viabilidad técnica y certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP).  
o Pliego de condiciones 
o Selección del contratista 
 Mínima cuantía 
 Menor cuantía: Selección abreviada, concurso de méritos, procesos de 
Características Técnicas Uniformes de Común Utilización (Ctucu) 
 Mayor cuantía: Licitación pública, concurso de méritos, procesos de la Ctucu. 
 Contratación directa 
o Etapa contractual 
o Firma del contrato 
o Ejecución del contrato: designación de interventor, acta de inicio y anticipo. 
o Garantías 
o Supervisión e interventoría 
o Etapa post contractual 
o Liquidación 
o Utilización de garantías 
o Cláusula penal pecuniaria 
 
 Estructura organizacional. La estructura organizacional se puede identificar en Figura 





2.1.2 Análisis y descripción del proceso o del bien o del producto o del resultado 
que desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
 
Con el desarrollo de este proyecto, lo que se pretende es solucionar la deficiencia en 
espacios de recreación y deporte que tienen los habitantes del Barrio Villa Elisa en la UPZ 
El Rincón de la localidad de Suba, brindándoles un área existente, moderna y mejorada 
de acuerdo a sus necesidades, que les permitan vivir y ejercer la integración, la 
socialización, la recreación y la práctica de deportes a niños, jóvenes y adultos, sin tener 
que salir del barrio o de la localidad. 
 
El nuevo parque vecinal El Aguinaldo, debe ofrecer a la comunidad las siguientes áreas 
para recreación y deporte: 
 Juegos infantiles 
 Gimnasio al aire libre  
 Pista para la práctica de deportes individuales: atletismo, patinaje y caminata. 
 Cancha múltiple para la práctica de deportes de conjunto: microfútbol, baloncesto y 
vóleibol. 
 Zona de descanso o recreación pasiva, que cuente con sillas y zonas verdes con 
árboles nativos. 
 
Debe contar con áreas auxiliares como baños y zona para disposición de residuos, que 
permitan el orden y aseo de sus instalaciones. Todas sus áreas deben estar señalizadas, 
e iluminadas ofreciendo seguridad y permitiendo la utilización del parque en horas 
nocturnas. 
 
Finalmente, debe permitir el fácil acceso de personas discapacitadas a cualquiera de los 
servicios ofrecidos. 
 
2.1.3 Estado del arte 
 
El decreto 190 de 2004 o Plan de Ordenamiento Territorial que actualmente rige en 
Bogotá, en su artículo 242, define los parques distritales como aquellos espacios 
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verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son 
elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 
destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. 
Se organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda 
la ciudad, e involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura 
ecológica para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004) 
 
El artículo 243 del decreto 190 de 2004 clasifica los parques de la siguiente manera: 
 
1) Parques de escala regional: son espacios naturales de gran dimensión y altos 
valores ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente 
fuera de su perímetro. 
 
2) Parques de escala metropolitana: son áreas libres que cubren una superficie 
superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o 
pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de 
influencia abarca todo el territorio de la ciudad. 
 
3) Parques de escala zonal: son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 
hectáreas destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un 
grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como 
polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 
 
4) Parques de escala vecinal: son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión 
y la integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les 
denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; 
anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 
 
5) Parques de bolsillo: son áreas libres con una modalidad de parque de escala 
vecinal, que tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la 




A nivel general, los parques como espacios públicos para recreación y deporte, deben 
ofrecer zonas para la práctica física, deportiva y recreativa.  
 
Para la práctica física y deportiva los parques ofrecen un sistema de equipamiento 
deportivo que corresponde al ordenamiento definido por el plan nacional del deporte, la 
recreación y la educación física. Desde este punto de vista, los parques regionales y 
metropolitanos (red especial) disponen de escenarios deportivos para la práctica del 
deporte de élite, competitivo y de alto rendimiento, y para el espectáculo deportivo. Los 
parques de escala zonal (red principal) ofrecen equipamientos deportivos convencionales 
para la práctica del deporte formativo, de competencia a nivel aficionado y el espectáculo 
deportivo con baja afluencia de espectadores. Y los parques vecinales (red básica) 
cuentan con espacios deportivos convencionales Reglados y No Reglados, para la 
práctica del deporte recreativo, social y comunitario. (Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, 2010) 
 
Para la práctica recreativa los parques ofrecen instalaciones que cubren las necesidades 
recreativas de la población en general. La red general, está compuesta por los parques 
regionales, metropolitanos y de escala zonal, que están destinados a la recreación activa 
y pasiva, y a la generación de valores paisajísticos y ambientales cuya área de influencia 
abarca todo el territorio de la ciudad y la región. Desde esta perspectiva, en los parques 
regionales y metropolitanos, la recreación activa está directamente relacionada con el 
deporte competitivo, de alto rendimiento, profesional y como espectáculo, y en los 
parques de escala zonal, está directamente relacionada con el deporte competitivo, 
aficionado y formativo. La red local, está compuesta por los parques vecinales y de 
bolsillo, que están destinados a la reunión y a la integración de la comunidad que cubre 
las necesidades recreativas de los barrios en el ámbito territorial de la UPZ, y con 
cubrimiento en toda la ciudad. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2010) 
 
Desde el punto de vista del manejo y administración de los parques a nivel de Bogotá, se 
creó el sistema distrital de parques, en el cual, los parques regionales, metropolitanos y 
de escala zonal pertenecen a la red general, y los parques vecinales y de bolsillo, 
pertenecen a la red local. Los parques de la red general, deben ser construidos, 
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administrados, mantenidos y modificados por el IDRD, y los parques de la red local, 
deben ser construidos y administrados por la alcaldía local. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 252 del decreto 190 de 2004 señala que los 
parques regionales, metropolitanos y de escala zonal, deben contar con un plan de 
dirección desarrollado por el IDRD, en el cual se definan los aspectos del proyecto 
arquitectónico y las relaciones del parque con los sistemas estructurantes de la ciudad, 
delimitando la estructura ecológica principal, el sistema de centralidades, el sistema de 
movilidad y el sistema de servicios públicos. 
 
Los parques de la red general deben tener en cuenta los siguientes factores 
fundamentales para su diseño y construcción: 
 
1) Ocupación: De acuerdo al artículo 253 del decreto 190 de 2004, estos parques 
pueden destinar la totalidad de su área a la creación de valores paisajísticos y 
ambientales, según lo determine el respectivo plan director. Si ofrecen recreación 
activa y pasiva, deben aplicar los siguientes índices de ocupación: edificaciones 
necesarias para el desarrollo de actividades al interior del parque: 5% del área total. 
Zonas duras como andenes, circulaciones interiores, canchas deportivas, plazas y 
plazoletas: 25% del área total. Diseño paisajístico, jardines y zonas empradizadas: 
70% del área total. 
 
2) Cerramientos: Según el artículo 254 del decreto 190, los cerramientos deben 
ajustarse a los elementos de la cartilla de mobiliario urbano vigente, que entre otros 
aspectos señala, la transparencia del cerramiento no debe ser menor al 90%, la altura 
del cerramiento no podrá ser mayor a 2,4 m y este tipo de cerramientos, no pueden 
subdividir los parques. 
 
3) Andenes perimetrales: El artículo 255 del decreto 190, define que los andenes 
perimetrales para los parques metropolitanos deben tener un ancho mínimo de 10 
metros y deben ser arborizados. Para los parques regionales, el ancho del andén 
debe ser determinado por el correspondiente plan director. 
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Por su parte, los parques vecinales y de bolsillo de acuerdo al artículo 259 del decreto 190 
de 2004, pueden destinar el área total del predio a la recreación pasiva, es decir, a la 
creación de valores paisajísticos, ambientales y contemplativos, o en su defecto, a la 
recreación pasiva y activa. Esta última se refiere a ofrecer equipamientos para la práctica 
de la actividad física y deportiva. 
 
Los parques vecinales deben considerar las siguientes características generales para su 
diseño y construcción: 
 
1) Ocupación: de acuerdo al artículo 259 del decreto 190 de 2004, deben aplicar los 
siguientes índices de ocupación: recreación pasiva, es decir, áreas verdes, plazoletas 
arborizadas y zona de juegos infantiles: 70% del área total. Recreación activa, es decir, 
zonas deportivas al aire libre: 30 % del área total. No se permiten edificaciones en 
parques vecinales y de bolsillo. 
 
2) Cerramientos: según el artículo 260 del decreto 190, no se permite cerramiento o 
controles de acceso para los parques vecinales. 
 
3) Andenes perimetrales: los andenes perimetrales para los parques vecinales deben 
tener un ancho mínimo de 3,5 metros y deben ser arborizados. 
 
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta en el diseño y la construcción de parques, son 
los componentes espaciales o las áreas que lo integran. En general todo parque dedicado 
a la recreación activa y pasiva, se divide en las siguientes áreas de acuerdo al IDRD: 
 
1) Área de Juegos: constituye el lugar de prácticas de actividades lúdicas y recreativas 
dirigidas a diferentes grupos poblacionales sin distinción de género o edad. Es el lugar 
propicio para entablar relaciones básicas entre pares, lo que significa que se dan las 
condiciones para interactuar de acuerdo a intereses comunes, edad y actividades 
específicas. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2010, pág. 13) 
2) Área deportiva: constituye el lugar de práctica de actividades deportivas a nivel 
formativo, comunitario y social dirigidas a diferentes grupos poblacionales sin 
distinción de género o edad. La práctica del deporte es una de las formas más 
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comunes de recreación y es importante en la medida que aporta al crecimiento del 
individuo en su condición física y en la manera de relacionarse, teniendo en cuenta 
que se puede realizar de forma individual o colectiva dependiendo de las 
características físicas del equipamiento. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 
2010, pág. 15) 
3) Área plazoleta: constituye el espacio para actividades alternativas a la práctica 
deportiva, es decir relacionadas con la recreación pasiva. Es un lugar disponible 
principalmente para la presentación de diferentes expresiones artísticas y culturales al 
aire libre de modo itinerante: música, baile, teatro, cine, festivales gastronómicos, o 
actividades que no necesiten mayor infraestructura física más que una superficie dura, 
iluminación y amueblamiento básico: canecas o bancas. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 17) 
4) Área Multifunción: constituye el espacio para actividades no programadas que puedan 
desarrollarse en espacios no convencionales, es decir, que no necesita 
amueblamiento específico o superficie dura. Es un área libre de equipamientos 
destinada principalmente a actividades de recreación pasiva, que se puede habilitar 
como espacio auxiliar en eventos masivos o en situaciones imprevistas, como puntos 
de encuentro y atención en el caso de una emergencia. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 19) 
5) Área ecológica: constituye el espacio donde tiene lugar el desarrollo de diferentes 
ecosistemas con una fuerte vocación paisajística, y en el que las actividades humanas 
se concentran en establecer una relación de tipo contemplativo y educativo en el 
sentido de fortalecer el respeto por otras formas de vida, y aprender a valorarlas a 
través del contacto físico. Pueden ser áreas con arborización nativa, bosques, cuerpos 
de agua, lugares donde existen condiciones ambientales para acoger diferentes tipos 
de vegetación y fauna, o lugares pertenecientes y/o relacionados con elementos de la 




2.1.4 Aplicación del estado del arte 
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La cartilla de lineamientos para el diseño de parques del IDRD, describe las 
características y normativas de diseño arquitectónico y urbanístico que se deben tener en 
cuenta, para diseñar o modificar un parque, de acuerdo a las áreas que lo conforman y los 
lineamientos generales. 
Los componentes del parque se deben diseñar teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1) Área de Juegos: 
 Agrupar los juegos de acuerdo al grupo poblacional al que están dirigidos, de esta 
manera se mitiga el conflicto entre los diferentes grupos de usuarios y se facilita en 
control por parte de las personas a cargo de los participantes del juego. 
 Caracterizar los juegos de acuerdo a sus particularidades para consolidar una 
imagen reconocible y atractiva desde el punto de vista de los usuarios. Tener en 
cuenta gama de colores, texturas, materiales, edad de los usuarios y complejidad 
física. 
 Localizarlos aislados de circulaciones concurridas, vías vehiculares, 
equipamientos deportivos o zonas de recreación activa. 
 La superficie debe ser semidura o blanda, delimitar la circulación perimetral para 
los no usuarios a través de barreras físicas que impidan la circulación transversal, 
garantizar el mobiliario perimetral al área de juegos y su localización debe tener 
una relación indirecta con zonas de recreación activa. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 13) 
 
2) Área deportiva: 
 Agrupar los equipamientos deportivos al interior del parque para consolidar en la 
zonificación un área exclusiva de recreación activa, de esta manera se mitiga el 
conflicto entre los diferentes grupos de usuarios y se facilita llevar a cabo 
diferentes actividades recreativas simultáneamente. 
 Las zonas deportivas deben corresponder como máximo al 30% del área total del 
parque. 
 La escogencia del equipamiento deportivo a ubicar en el parque debe responder a 
las condiciones físicas del sector teniendo en cuenta las siguientes variables: a) 
análisis de actividades deportivas previas a la intervención, b) dotaciones 
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deportivas cercanas o en el área de influencia y c) requerimientos e intereses de la 
comunidad en cuanto a prácticas deportivas. 
 La superficie debe ser acorde a la práctica deportiva, no se restringe la circulación 
perimetral para los no usuarios a través de barreras físicas, garantizar el mobiliario 
perimetral al equipamiento y las canchas deben orientarse en sentido Norte – Sur 
para mitigar el impacto del sol en espacios abiertos. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 15) 
 
3) Área plazoleta: 
 Se recomienda utilizar formas básicas para el diseño: cuadrado, círculo, 
rectángulo, pensando en aprovechar al máximo el espacio necesario para 
desarrollar diferentes actividades. 
 Puede plantearse como remate y/o cruce de circulaciones 
 La plazoleta puede asumir diferentes funciones: a) acceso al parque o a las 
diferentes dotaciones, b) lugar de permanencia, c) elemento para recreación 
pasiva: miradores, estaciones de descanso, d) Elemento de transición entre otros 
equipamientos, y e) espacio para organizar servicios auxiliares. 
 La superficie debe ser semidura o dura y se debe delimitar claramente por medio 
del cambio de textura, color del piso o cambio de niveles, no se restringe la 
circulación a través de barreras físicas, garantizar el mobiliario perimetral a la 
plazoleta y, es un elemento articulador de otras dotaciones. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 17) 
 
4)  Área multifunción: 
 Se recomienda agrupar las zonas verdes pequeñas y /o residuales para conformar 
un área adecuada para practicar actividades diferentes a las deportivas. 
 Utilizarla como articulador de otras áreas  
 La superficie debe ser blanda, es un espacio de libre circulación, el mobiliario se 
relaciona con actividades contiguas a la multifunción, se debe mantener el espacio 
libre de obstáculos, y se puede ubicar en el centro del parque o en los extremos 
porque sirve como articulador de otras áreas de actividad. (Instituto Distrital de 






5) Área ecológica: 
 Puede ser el atractivo principal del parque, la variedad de especies vegetales, y un 
manejo paisajístico visualmente atractivo genera interés y apropiación por parte 
del visitante. 
 Se recomienda articular en el diseño elementos naturales preexistentes en el 
parque. 
 Las circulaciones y las zonas de permanencia que articulan los diferentes 
senderos peatonales, deben plantearse en materiales que garanticen la 
permeabilidad o en su defecto adoquín ecológico. 
 Se debe garantizar el componente ecológico. 
 La superficie debe ser blanda, las circulaciones deben plantearse de modo que no 
afecten de manera negativa el componente natural, el mobiliario debe garantizar 
condiciones de limpieza, y se puede localizar en cualquier parte del parque, ya que 
equilibra las condiciones ambientales del lugar y del entorno. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 21) 
 
Los lineamientos generales de diseño de acuerdo al IDRD comprenden, los accesos y 
circulaciones, la iluminación artificial, la señalización, la seguridad, las superficies, la 
arborización, el mobiliario y los servicios auxiliares. 
 
Estos lineamientos se deben diseñar teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
 
1) Accesos y circulaciones. Facilitan el acceso y la movilidad de los usuarios en el 
parque, y brindan la posibilidad de recorrerlo de manera variable y agradable. Las 
consideraciones de diseño de los accesos y circulaciones comprenden: 
 Registrar los patrones de circulación del entorno del parque garantizando un uso 
real y efectivo rescatando la apropiación del lugar previa al diseño específico. 
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 Conectar puntos de referencia, lugares de interés, dotaciones cercanas a través 
de ejes compositivos en el diseño del parque. 
 Desarrollar de manera jerárquica las circulaciones, de tal forma que pueda ser 
recorrido de diferentes maneras según el interés y apropiación del usuario. 
 Consolidar las rutas primarias para conectar las áreas de actividad y los accesos 
clarificando la movilidad. 
 Diversificar los recorridos internos del parque por medio de rutas secundarias o 
alternativas que, aunque no se constituyen como conexiones directas evitan áreas 
muertas o sin interés. 
 
2) Iluminación artificial.  Garantiza el tráfico peatonal y vehicular, de manera clara y 
segura por medio de la adecuada disposición de sus elementos. Las consideraciones 
de diseño de la iluminación artificial incluyen entre otras: 
 
 La iluminación artificial clarifica la distribución y el diseño del parque, y debe 
responder a un sistema organizado donde se enfaticen, los accesos, las 
circulaciones para garantizar la movilidad de los usuarios, las zonas de actividad y 
lugares de reunión, para promover el uso continuo en condiciones seguras, los 
puntos focales, para crear referencias y  símbolos reconocibles en el parque, la 
arquitectura o detalles arquitectónicos, para consolidarlos como atractivo en el 
recorrido nocturno del mismo. 
 La iluminación debe localizarse de manera coordinada, para facilitar la orientación 
de los usuarios. 
 Los lugares donde la presencia de flora y fauna es importante, se requiere un 
manejo especial en la intensidad de la iluminación para no interrumpir los procesos 
naturales. 
 
3) Señalización.  Garantizar la información necesaria para la movilidad, identificación y 
uso correcto de los espacios y equipamientos del parque. Las consideraciones de 
diseño de la señalización comprenden: 
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 Se debe ubicar principalmente en los accesos, áreas de actividad e intersecciones 
de las circulaciones, previendo que la vegetación no la cubra al crecer. 
 Parte de la señalización debe ser visible desde la calle, animando el uso de los 
transeúntes y familiarizando a los posibles usuarios sobre actividades o servicios 
que se puedan encontrar al interior del parque. 
 Un sistema de señales coordinadas y complementarias proyecta un sentido de 
orden y claridad que contribuye a que las personas perciban el parque como un 
lugar seguro. 
 La señalización se puede usar como herramienta constructiva con el fin de 
afianzar el sentido de pertenencia entre los grupos de usuarios, por lo que debe 
ser informativa, llamativa y agradable a la vista. 
 Incluir señales preventivas, para los parques regionales, metropolitanos y zonales 
que incluyen en su propuesta de diseño lagos artificiales, espejos de agua, cuya 
profundidad constituye un factor de riesgo para el usuario. (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2010, pág. 41) 
 
4) Seguridad. Tener en cuenta factores que a través del diseño inciden en la percepción 
del parque como un lugar seguro y confortable. Las consideraciones de diseño de la 
seguridad incluyen entre otras: 
 
 Aislamiento. Mitigar la percepción negativa de los espacios aislados. 
 Diversidad. Se recomienda ofrecer ambientes variados en cuanto a usos, colores, 
texturas, aromas brindando la posibilidad de vivir diferentes experiencias en el 
interior. 
 Visibilidad. Se recomienda crear bordes activos y abiertos que permitan observar 
de adentro hacia fuera y viceversa 
 Cerramiento y controles. Los parques metropolitanos y zonales deben tener 
cerramientos garantizando su seguridad en horas de la noche, y controlando la 
entrada y salida de usuarios. 
 Legibilidad. Permite el reconocimiento y la organización de los elementos del 
parque. 
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 Atención de emergencias. Los parques pueden asumir un papel importante en 
situaciones de emergencia o catástrofe. En este sentido los parques vecinales 
tendrán una función de puntos de información, y los parques zonales y 
metropolitanos tendrán una función de puntos de atención inmediata (centros de 
salud, estaciones de policía, albergues temporales o morgues). (Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte, 2010, pág. 44 y 45) 
 
5) Superficies: los materiales, las texturas y superficies son más importantes en la 
medida que caracterizan el lugar, y facilitan desarrollar en condiciones adecuadas 
diferente tipo de actividades. Las consideraciones de diseño para la elección de las 
superficies comprenden: 
 
 La actividad específica a desarrollar en el área. 
 Requerimientos funcionales del espacio, relacionados con la dureza y regularidad 
de la superficie. 
 Criterios orientados a evaluar el equilibrio natural del subsuelo en relación con la 
permeabilidad y el grado de infiltración del agua. 
 Costos de mantenimiento asociados al tipo de material y sistema constructivo. 
 No se recomienda el uso de gravas en accesos a cualquier tipo de dotación pues el 
material suelto dificulta la movilidad de las personas con discapacidad física. 
 Para las zonas de juegos, se deben tener en cuenta las Normas NTC 5176 y NTC 
5600. 
 Tener en cuenta si hay interferencias con redes y así contemplar materiales de fácil 
retiro.  
 Antes de realizar cualquier intervención se debe verificar la ubicación de redes de 
alcantarillado existentes alrededor del parque, así como los sumideros de las vías 
colindantes. 
 No se debe drenar hacia sistemas de alcantarillado de aguas residuales. 
 En lo posible debe drenarse a sumideros. Para esto es necesario contar con el 
permiso de la EAAB, como propietaria de esta infraestructura. 
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 En el diseño arquitectónico se debe tener en cuenta la adecuación de las alturas de 
las cajas de inspección, hidrantes u otros elementos encontrados previamente a la 
intervención. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2010, pág. 46) 
 
6) Arborización. Constituye un elemento fundamental, integrador y/o articulador de la 
estructura ecológica principal que contribuye a la vocación ambiental de los parques y 
a la composición de la imagen y el paisaje de la ciudad, logrando espacios urbanos, 
amables, atractivos, variados y generadores de identidad. Las consideraciones de 
diseño para la elección de la arborización incluyen entre otras: 
 
 Tener en cuenta las características físicas de la vegetación utilizada: el color, la 
textura, si produce frutos o flores, la silueta y el tamaño. 
 Los arbustos o especies menores son importantes en la medida que se incluyan 
como elemento de diseño para delimitar áreas y caracterizarlas según los colores 
o texturas. 
 Estudiar si se pueden conservar las especies pre existentes al diseño. 
 Sembrar especies que propicien e incentiven la presencia de fauna silvestre. 
 Determinar la localización de especies arbóreas de alto y mediano porte de 
acuerdo a la dirección predominante de los vientos. 
 Determinar de forma escalonada la localización de las especies arbóreas en 
senderos. 
 Los criterios paisajísticos de la arborización, deben tener en cuenta la armonía, la 
proporción, la estética, el sonido producido por las ramas y las hojas, y lo sensorial 
(fragancias y texturas) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2010, pág. 53 y 
54) 
 
7) Mobiliario. Todos los parques deben contar con los elementos determinados en la 
cartilla de mobiliario urbano para Bogotá, como dotaciones básicas ofreciendo a los 
usuarios condiciones mínimas de confort. El mobiliario comprende bancas, bolardos, 
canecas y ciclo parqueaderos. 
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Se debe involucrar un mobiliario que permita dar una identidad original o diferente a 
cada tipo de parque para que logre un reconocimiento diferente para el usuario. 
(Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2010, pág. 55 y 56)  
 
8) Servicios auxiliares. Generar un lugar específico para el encuentro, organizando las 
actividades que se producen de manera natural en espacios de gran circulación o 
afluencia de público, mediante un sistema modular de servicios complementarios 
como baños, ciclo parqueaderos, servicio de café, institucional y ventas. Las 
consideraciones de diseño para la selección de los módulos de servicios auxiliares 
comprenden: 
 
 El tipo y la cantidad de servicios auxiliares pueden variar de acuerdo con la escala 
del parque y la demanda según sus actividades internas. 
 La ubicación de los módulos de servicios auxiliares debe responder a las 
características del entorno. 
 El espacio de encuentro es finalmente el que conforma la acertada disposición de 
los módulos de servicios auxiliares. 
 Los módulos y sus especificaciones se encuentran consignadas en la cartilla de 
mobiliario urbano para Bogotá desde la referencia M-142 hasta la 146. (Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, 2010, pág. 57) 
 
2.1.4.1 Diseño conceptual.  En la Figura 10 podemos observar el diseño conceptual 
del parque:
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Es el estudio que describe y analiza el entorno, los involucrados, los riesgos, la 
sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida del producto y los eco indicadores del proyecto. 
 
 
2.2.1 Entorno – Matriz PESTLE 
 
Es una herramienta analítica, que considera los factores externos, para asistir en la 
determinación de los impactos que pueden afectar el proyecto.  
 
Los factores a tener en cuenta en un análisis PESTLE son: a) Factor político: las 
influencias actuales y potenciales desde presiones políticas, b) Factor económico: el 
impacto económico mundial, nacional y local, c) Factor sociológico: los modos en que 
los cambios en la sociedad afectan el proyecto, d) Factor tecnológico: cómo la nueva y 
emergente tecnología afecta el proyecto, e) Factor legal: cómo la legislación global, 
nacional y local afecta el proyecto, y f) Factor ecológico: cómo los problemas 
ambientales globales, nacionales y locales, afectan el proyecto. (GPM Global, 2013, 
pág. 32) 
 
La Tabla 35. Matriz PESTLE¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  que hace 
parte del “Plan de Sostenibilidad” en el capítulo 3, nos describe e identifica los factores 





Para el manejo de los involucrados del proyecto, se definen una matriz de involucrados, 
una matriz de dependencia – influencia y una matriz de temas y respuestas. 
 
2.2.2.1 Matriz de involucrados.  En la Tabla 26. Matriz de interesados que hace parte del 
“Plan de Gestión de Interesados” en el capítulo 3, se relacionan las personas o grupos 
67 
que pueden afectar o ser afectados positiva o negativamente, por una decisión, el 
desarrollo de una actividad o los resultados del proyecto. 
 
2.2.2.2 Matriz dependencia - influencia.  Identifica a los interesados que potencialmente 
tendrán el mayor impacto en el logro de los objetivos estratégicos, y aquellos que se 
verán más afectados positiva o negativamente por las operaciones de la compañía. 
(Accountability, UNEP, Stakeholder Research Associates, 2005, pág. 41)  
La Tabla 2 
 
      agrupa a los interesados basándose en el grado de dependencia y nivel de influencia, 
con respecto a los resultados del proyecto:  
 
     Tabla 2. Matriz dependencia – influencia 
 
  






















































Alto Tratamiento Justo 
Amenaza u oportunidad estratégica 
• Alcaldía Local de Suba 
• Gerente del proyecto 
• Ingeniero HSEQ 
• Jefe de ingeniería 
• Jefe de compras 
• Junta de acción comunal 
Bajo 











Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés y Los Autores 
2.2.2.3 Matriz de temas y respuestas. Representa el nivel de influencia de una respuesta 
generada por la organización y el grado de riesgo que se enfrenta. De esta manera, 
ayuda a identificar los temas en los que ocupa una posición de liderazgo, ya que el 
tratamiento del tema por parte de la compañía supera los requerimientos de la sociedad, y 
aquellos en los que se encuentra en situación de riesgo, porque la forma en que la 
empresa trata el tema no está a la altura de las circunstancias. (Accountability, UNEP, 
Stakeholder Research Associates, 2005, pág. 52) 
La Figura 11 que hace parte del “Plan de Gestión de Interesados” en el capítulo 3, nos 
muestra la matriz de temas y respuestas, la cual compara las respuestas organizacionales 
con la madurez de cada tema: 
 
De acuerdo con esto en la Tabla 18, que hace parte del “Plan de Gestión de Interesados” 
en el capítulo 3, podemos observar algunos temas, las respuestas organizacionales y la 
madurez social con respecto al tema, de la Alcaldía local de Suba 
 
2.2.3 Estructura de desglose del riesgo (RBS) 
 
Es una representación jerárquica de los riesgos, según sus categorías. Ayuda al equipo 
del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos del 
proyecto en un ejercicio de identificación de riesgos (Project Management Institute, 2013, 
pág. 317). 
 
La Figura 28 que hace parte del “Plan de Gestión de Riesgos” en el capítulo 3, nos 
muestra la estructura de desglose de los riesgos (RBS) para el Rediseño del parque 
vecinal El Aguinaldo. 
 
2.2.3.1 Matriz de registro de riesgos.  La Tabla 31 que hace parte del “Plan de Gestión de 




2.2.3.2 Análisis cualitativo y análisis cuantitativo.  El análisis cualitativo de riesgos, se 
realiza para priorizar los mismos mediante la matriz de probabilidad e impacto y 
categorizarlos mediante una RBS. De acuerdo con esto, en el capítulo 3 en el “Plan de 
Gestión de Riesgos” se encuentra la Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto; la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. donde se pueden observar las definiciones 
de probabilidad y la escala de medición de cada una de ellas y la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. en la cuál se describen las definiciones de impacto 
por objetivos y la escala de medición de cada uno de ellos. 
 
El análisis cuantitativo de riesgos, se realiza para encontrar el efecto de los riesgos 
priorizados sobre los objetivos del proyecto, utilizando la distribución de probabilidad Beta 
o Triangular para la recopilación y representación de datos, la técnica de árboles de 





Es la atención de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Ecointeligencia, 2013) 
 
La sostenibilidad en la actualidad va muy de la mano con la Responsabilidad Social 
Corporativa que promulgan en la actualidad muchas empresas. La RSC funciona como un 
mecanismo de auto-regulación, cuyo objetivo abarca la responsabilidad por las acciones 
de la compañía y promueve un impacto positivo a través de sus actividades, sobre el 
medio ambiente, los consumidores, los empleados, las comunidades y los interesados. 
(GPM Global, 2013, pág. 9) 
 
A nivel de proyectos, GPM Global señala que, en la gestión de proyectos, se debe tener 
en cuenta el impacto que genera un proyecto sobre el ambiente, la sociedad y la 
economía, y, por lo tanto, los proyectos deben buscar la preservación de los recursos 
naturales, que impactan positivamente en la sociedad y fortalecen la economía global. En 
otras palabras, los proyectos deben promover y aplicar la sostenibilidad. 
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2.2.4.1 Sostenibilidad social.  Implica que todos los seres humanos se deben beneficiar 
del crecimiento económico, buscando el mejoramiento de su calidad de vida. Desde este 
punto de vista, el proyecto busca la práctica del trabajo decente, el respeto de los 
derechos humanos, el comportamiento ético y el respeto por la sociedad y los clientes. 
 
La práctica del trabajo decente implica la seguridad y salud en el trabajo para todos los 
interesados, su formación o entrenamiento continuo, fomentar buenas relaciones empresa 
– trabajador y promover la diversidad e igualdad de oportunidades. El respeto por los 
derechos humanos comprende la no discriminación, prohibir la contratación de mano de 
obra infantil, prohibir el trabajo forzoso y obligatorio y promover la libertad de asociación. 
El comportamiento ético supone la lucha diaria contra la corrupción y el soborno y la 
promoción de la libre competencia. El respeto por la sociedad y los clientes promueven el 
cumplimiento de la ley y el soporte comunitario. 
 
2.2.4.2 Sostenibilidad ambiental. Implica la búsqueda del desarrollo humano, preservando 
los recursos naturales. Desde este punto de vista, el proyecto busca ser eficiente en el 
transporte, las fuentes de energía, el uso del agua y el manejo de los residuos. 
 
La práctica de la eficiencia en el transporte implica buscar proveedores locales, tener una 
buena infraestructura de comunicaciones, realizar viajes necesarios y reducir el número 
de transportes. En el manejo de la energía se busca la reducción en los consumos, la 
disminución de las emisiones de CO2 y la utilización de fuentes alternativas. El uso del 
agua busca utilizar agua lluvia para procesos como baños, limpieza y lavado de pisos o 
vehículos y el agua necesaria para la compactación de materiales, fabricación de pañetes 
y concretos. La gestión de residuos comprende reducir, reciclar o reutilizar materiales 
como el papel, madera y plástico, el manejo y disposición de residuos de acuerdo a las 
normas ambientales y exigir la licencia o permiso ambiental a los proveedores de madera 
y materiales de río. 
 
2.2.4.3 Sostenibilidad económica.  Implica un crecimiento económico que beneficie a toda 
la población. Desde este punto de vista, el proyecto busca el retorno de la inversión en el 
beneficio que el parque preste a los habitantes del sector. 
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2.2.4.4 Matriz resumen de sostenibilidad. Para el proyecto Rediseño del parque vecinal El 
Aguinaldo  Tabla 42 se describe en el “Plan de Sostenibilidad” del capítulo 3 la  como la 
matriz de sostenibilidad.  
 
 
2.2.5 Ciclo de vida y eco indicadores 
 
Comprende el análisis de ciclo de vida del producto y la definición y cálculo de los eco 
indicadores del proyecto. 
 
2.2.5.1 Análisis ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado (Eco-Indicador 99, 
ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050).  Es una herramienta metodológica que sirve para 
medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo 
de vida. Se basa en la recopilación y análisis de las entradas y salidas del sistema para 
obtener unos resultados que muestren sus impactos ambientales potenciales, con el 
objetivo de poder determinar estrategias para la reducción de los mismos. (Ihobe, 2009, 
pág. 3) 
La metodología ACV consta de 4 etapas: 1) Definición de objetivos y alcance, 2) Análisis 
de inventario, 3) Evaluación del impacto y 4) Interpretación de resultados. 
En el caso particular del Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo, el análisis del ciclo de 
vida es el siguiente: 
1) Objetivo y alcance: Analizar el impacto ambiental promedio del rediseño del parque 
vecinal El Aguinaldo, de la localidad de Suba en Bogotá. Los Límites del sistema 
incluyen todos los procesos relacionados con el diseño, la construcción, y la puesta en 
marcha del parque. 
 
2) Análisis de inventario. Comprende las entradas y salidas del sistema: 
 Entradas: Energía, combustibles, materias primas (cemento, arena, gravilla, tuberías, 
materiales eléctricos y agua), mobiliario y equipamiento deportivo. 
 Salidas: Emisiones a la atmósfera, al agua, a la tierra, daños a la salud humana, 
consumo de recursos naturales y recursos energéticos. 
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3) Evaluación del impacto. Se evalúan los impactos ambientales de mayor importancia. 
Para ello se deben definir las categorías de impacto, clasificar el efecto ambiental, 
categorizarlo y definir el indicador para su medida. 
 
En la Tabla 3. Evaluación del impacto ambiental, se describe la evaluación del impacto 
ambiental del proyecto: 
 




CLASIFICACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADOR 
Emisiones al aire Gases tóxicos por 
uso de combustibles 
Cantidad producida g/km o mg/km o 
mg/ m3 
Emisiones al agua Aguas residuales Cantidad producida m3 
Emisiones a la tierra Basuras Cantidad producida t/mes 
Residuos de 
construcción 
Cantidad producida t/mes 
Daños a la salud 
humana 
Exposición al ruido Nivel de exposición dB 
Exposición a gases Nivel de exposición ppm 
Consumo de recursos 
naturales 
Agua Cantidad consumida m3/mes 
Materiales de río Cantidad consumida m3 
Maderas Cantidad consumida  
Consumo de recursos 
energéticos 
Energía eléctrica Cantidad consumida kW/mes 
Combustibles Cantidad consumida gal/mes 
Fuente: Los Autores 
 
4) Interpretación de resultados. Se compila la información de las etapas 1, 2 y 3, para 
analizar resultados, sacar conclusiones y formular recomendaciones. 
Se recomienda durante la ejecución del proyecto, llevar un control de los impactos 
ambientales generados, hacer las mediciones respectivas y aplicar el indicador 
pertinente de acuerdo a la Tabla 3¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. . Los indicadores nos permitirán tomar acciones correctivas o preventivas 
para mitigar o disminuir los impactos ambientales. 
 
2.2.5.2 Definición y cálculo de ecoindicadores.  Un ecoindicador es un número que 
expresa el impacto ambiental total de un proceso o producto. Con los ecoindicadores 
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estándar, se pueden analizar las cargas ambientales de determinados productos durante 
su ciclo de vida. (Pré Consultants, 1999, pág. 5)   
Los valores estándar de los ecoindicadores se pueden considerar como cifras sin 
dimensión. En las listas de ecoindicadores se emplea normalmente la unidad de 
milipuntos (mPt), es decir, 0,7 Pt = 700 mPt. Un Pt o Punto Ecoindicador, representa una 
centésima parte de la carga ambiental anual de un ciudadano europeo medio. Este valor 
se calcula dividiendo la carga ambiental total en Europa entre el número de habitantes y 
multiplicándolo por 1000. (Pré Consultants, 1999, pág. 7) 
 
En la Tabla 4, se definen y calculan los ecoindicadores de producción del proyecto: 
 
Tabla 4. Ecoindicadores de producción 
 
PRODUCCIÓN (Materiales, procesos y transporte) 
Material Cantidad (kg) Ecoindicador 
(milipuntos /kg) 
Total 
Cemento  10.000 20 200.000 
Arena 20.000 0,82 16.400 
Gravilla 30.000 0,84 25.200 
Acero 10.000 86 860.000 
Madera maciza 1.800 6,6 11.880 
Uso del suelo 1.000 45 45.000 
TOTAL 1.158.480 
Fuente: Los Autores 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se definen y calculan los 
ecoindicadores de uso del proyecto: 
 
Tabla 5. Ecoindicadores de uso 
 
USO (Transporte, energía y materiales auxiliares) 
Material o Proceso Cantidad  Ecoindicador 
(milipuntos /kg) 
Total 
Energía eléctrica 1.600 kWh 37 59.200 
ACPM 2.600 180 468.000 
Papel  200 96 19.200 
Camión de reparto < 3,5 t 1.600 t/km 140 224.000 
TOTAL 770.400 
Fuente: Los Autores 
74 
 









Tabla 6. Ecoindicadores de desecho 
 
DESECHOS (Para cada tipo de material) 
Material y tipo de 
proceso 
Cantidad (kg) Ecoindicador 
(milipuntos /kg) 
Total 
Vertederos de papel 100 4,3 430 
Vertederos de PE 40 3,9 156 
Vertederos de acero 100 1,4 140 
Vertederos de vidrio 60 1,4 84 
Reciclado de papel 20 -33 -660 
Reciclado de PE 10 -330 -3.300 
Reciclado de acero 1.000 -94 -94.000 
Basura doméstica 20 -6,9 -138 
TOTAL -97.288 
Fuente: Los Autores 
 
TOTAL (Todas las fases) 1.831.592 
 
 
2.3 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Es el estudio que describe y analiza la EDT del proyecto, el nivel EDT/WBS que identifica 
la cuenta de control y la cuenta de planeación, la estructura de desglose de los recursos 
(ReBS), la estructura de desglose de los costos (CBS), el presupuesto del caso de 
negocio y el presupuesto del proyecto, las fuentes y usos de fondos, el flujo de caja del 




2.3.1 EDT/WBS del proyecto 
 
Es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del 
proyecto, para cumplir con los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos. 
(Project Management Institute, 2013, pág. 132)  
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La Figura 14, que hace parte del ¨Plan de Gestión del Alcance¨ del capítulo 3, nos 
muestra la EDT o Estructura de desagregación del trabajo para el Rediseño del parque 
vecinal “El Aguinaldo”. 
 
 
2.3.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de 
planeación 
 
La cuenta de control es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, el 
presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado para la 
medición del desempeño. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión 
seleccionados dentro de la EDT/WBS. Cada cuenta de control puede incluir uno o más 
paquetes de trabajo y uno o más paquetes de planificación. (Project Management 
Institute, 2013, pág. 132) 
 
Una cuenta de control es el componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad 
de los costos del proyecto. A cada cuenta de control se le asigna un código único, o un 
número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad 
de la organización ejecutora. (Project Management Institute, 2013, pág. 199) 
 
Un paquete de planificación, es un componente de la estructura de desglose del 
trabajo bajo la cuenta de control con un contenido de trabajo conocido, pero sin 
actividades detalladas en el cronograma. (Project Management Institute, 2013, pág. 
132) 
 
La cuenta de control está en el tercer nivel de la EDT. 
 
 
2.3.3 Estructura de desglose de los recursos –EDR/ReBS- 
 
Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Es útil para 
organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, junto con información 
sobre la utilización de recursos (Project Management Institute, 2013, pág. 165). 
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La Figura 18, que hace parte del ¨Plan de Gestión de la Programación¨ del capítulo 3, nos 
muestra la EDR/ReBS  o estructura de desglose de los recursos para el Rediseño del 
parque vecinal “El Aguinaldo”. 
 
 
2.3.4 Estructura de desglose de los costos –EDC/CBS- 
 
Es una representación jerárquica de los costos del proyecto por categoría y tipo. La Figura 
22 hace parte del ¨Plan de Gestión de Costos¨ del capítulo 3, nos muestra la EDC/CBS o 
estructura de desglose de los costos del proyecto. 
 
 
2.3.5 Presupuesto del caso negocio y presupuesto del proyecto 
 
El presupuesto es la suma de los costos estimados de las actividades individuales o de 
los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. (Project 
Management Institute, 2013, pág. 193) 
 
El presupuesto del proyecto incluye las reservas para contingencia, es decir, el 
presupuesto dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos 
identificados y asumidos por la organización, para los que se desarrollan respuestas de 
contingencia o mitigación. Se contemplan como la parte del presupuesto destinada a 
cubrir los “conocidos-desconocidos” susceptibles de afectar el proyecto. (Project 
Management Institute, 2013, pág. 206) 
 
2.3.5.1 Presupuesto del caso negocio. En la Tabla 14 que se describe en el ¨Plan de 
Gestión de Costos¨ del capítulo 3, se detalla el presupuesto general del Rediseño del 
Parque “El Aguinaldo” de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba. En este mismo plan 
se define en que se gastará cada uno de los presupuestos estimados. 
 
2.3.5.2 Presupuesto del proyecto.  Resultado de la programación en MS Project.
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2.3.6 Fuentes y uso de fondos  
 
Es un estado financiero que muestra de dónde provienen y en qué se utilizan los 
recursos económicos que la empresa o el proyecto tiene disponibles durante un 
período determinado. Muestra cuáles son las fuentes de recursos a las que la 
administración recurre durante un período determinado y la forma cómo estos recursos 
son utilizados en el proyecto. (León García, 2009, pág. 188) 
 
En la Tabla 7 se definen las fuentes de financiación y el uso de los fondos del proyecto: 
 
Tabla 7. Fuentes y uso de fondos 
 
FUENTES USO 
ORIGEN PRESUPUESTO ENTREGABLE PRESUPUESTO 
Fondos Alcaldía local 
de Suba 
$ 378.684.972 Diagnóstico $ 6.999.996 
Diseño $ 20.749.994 




Puesta en marcha $ 15.000.000 




TOTAL $ 378.684.972 TOTAL $ 378.684.972 
Fuente: Los Autores 
 
2.3.7 Flujo de caja del proyecto  
 
Es el flujo de capital o de dinero que se necesita cada semana para ejecutar las 
actividades del proyecto.    
A nivel de empresa, el flujo de caja es el flujo de capital que permite reponer el capital 
de trabajo, atender el servicio de la deuda, atender los requerimientos de inversión en 
reposición de activos fijos y repartir utilidades entre los socios de acuerdo con sus 
expectativas. (León García, 2009, pág. 12 y 13)
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2.3.8 Evaluación financiera 
 
Debido a que el Rediseño del parque el Aguinaldo en la Localidad de Suba es un proyecto 
de inversión pública, se debe realizar una evaluación social o económica del proyecto, la 
cual se focalice en los efectos económicos que afectan la distribución de recursos y la 
generación de riqueza de la sociedad, sin importar si generan un flujo de fondos o quiénes 
generan o reciben esos fondos. “La evaluación social considera los efectos positivos o 
negativos que recibe cada uno de los involucrados o que genera el proyecto como 
relevantes para el análisis del mismo” (ILPES, 2005, pág. 104). 
 
En la evaluación económica de un proyecto social, se estiman los beneficios y costos 
futuros que puede o no dar origen a movimientos de fondos. Esta evaluación busca 
hacer explícitos los beneficios recibidos por el uso de unos recursos, determinando la 
predisposición a pagar por determinado bien. En otras palabras, se busca valorar las 
preferencias de las personas acerca de obtener un determinado beneficio o reducir un 
determinado costo. No se apoya en pagos efectivamente realizados sino en el deseo o 
voluntad de pago. (ILPES, 2005, pág. 108) 
 
Para la evaluación económica del Rediseño del parque El Aguinaldo se aplicará el análisis 
beneficio-costo (ABC), en el cual se debe establecer los beneficios sociales con sus 
respectivos precios sociales, aplicar el indicador valor actual o valor presente neto social y 
con base en este, evaluar si el proyecto es viable o no. 
 
2.3.8.1 Beneficios sociales del proyecto.  Para establecer los beneficios sociales del 
proyecto, se deben definir los aspectos particulares del proyecto, los beneficios que 








En la Tabla 8 se definen los aspectos particulares del proyecto: 
 
Tabla 8. Aspectos particulares 
ASPECTO EVALUACIÓN SOCIAL 
Enfoque o involucrado privilegiado Habitantes del barrio Villa Elisa en la localidad 
de Suba 
Viabilidad Técnica, legal + económica (a precios sociales) 
Ámbito UPZ El Rincón en la localidad de Suba 
Fuente: Los Autores 
 
En la Tabla 9 se describen los efectos de realizar el proyecto: 
 
Tabla 9. Efectos de realizar el proyecto 
EFECTOS EVALUACIÓN SOCIAL 
Beneficios directos Servicios de recreación y deporte ofrecidos a 
los beneficiarios 
Beneficios indirectos Consolidación del área del proyecto, ante el 
mejoramiento en la oferta de servicios  
Costos directos Pagó a mano de obra calificada y no calificada 
del área de influencia 
Compra de materiales y combustibles 
Costos indirectos Pago servicios de transporte o maquinaria 
contratados para apoyar el proyecto 
Beneficios Intangibles  Mejoramiento del estado físico y mental 
 Prevención de enfermedades 
 Nuevas alternativas de recreación 
 Nuevas alternativas de entretenimiento y 
diversión. 
 Permite la integración y amistad entre los 
vecinos 
 Mejoran los niveles de socialización 
 Mejora el rendimiento académico de niños 
escolares 
 Ayuda a construir una autoestima más 
sólida y una autoimagen positiva 
 
Fuente: Los Autores 
 
Y finalmente, en la Tabla 10 se definen los precios sociales de los beneficios aportados 
por el proyecto para cada persona: 
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Tabla 10. Beneficios y precios sociales 
BENEFICIOS PARTICULARES PRECIOS SOCIALES 
Mejoramiento estado físico y mental $ 2.000 
Prevención de enfermedades $ 1.000 
Alternativas de recreación $ 1.000 
Amistad y socialización $ 1.000 
Entretenimiento y diversión $ 800 
TOTAL POR PERSONA $ 5.800 
 
Fuente: Los Autores 
 
2.3.8.2 Valor actual neto (VAN).  “Es el indicador que me mide la diferencia entre el valor 
actual de los beneficios brutos y el valor actual de los costos y las inversiones” (ILPES, 
2005, pág. 91). 
 
El VAN social se halla mediante la siguiente fórmula: 
 




VANSo = Valor actual neto o valor presente neto en el año 0. 
BNt = Beneficios netos.  
k = tasa social de descuento o tasa de interés de los títulos de deuda pública TES. 
 
Para calcular el VANSo necesitamos los flujos monetarios del proyecto, los cuales se 
pueden observar en la Tabla 11: 
 
Tabla 11. Flujos monetarios estimados 
Año Precios sociales 
persona / día 
Personas 
beneficiadas / día 
Personas beneficiadas / 
año 
Flujo monetario o 
Beneficios netos 
0 0 0 0 -378.684.972 
1 $ 5.800 30 10.800 $ 62.640.000 
2 $ 5.800 40 14.400 $ 83.520.000 
3 $ 5.800 50 18.000 $ 104.400.000 
4 $ 5.800 60 21.600 $ 125.280.000 
5 $ 5.800 70 25200 $ 146.160.000 
Fuente: Los Autores 
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k = 7,67% 
 
VANSo = - 378.684.972 + 62.640.000/ (1+0,0767) + 83.520.000/ (1+0,0767)2 + 
104.400.000/ (1+0,0767)3 + 125.280.000/ (1+0,0767)4 + 146.160.000/ (1+0,0767)5 
 
VANSo = - 378.684.972 + 58.177.765 + 72.044.538 + 83.640.450 + 93.605.591 + 
101.007.813 
 
VANSo = $ 29.791.185 
 
Como el VANSo > 0 entonces el proyecto es viable y, por tanto, puede ser aceptado o 
recomendado para llevarse a cabo. 
 
 
2.3.9 Análisis de sensibilidad 
 
Busca determinar razonablemente, el impacto en los resultados de los 
comportamientos de variables independientes, diferentes a los asumidos previamente 
para las estimaciones de beneficios y costos del proyecto, y que podrían 
eventualmente, hacer cambiar la decisión. (ECON - dECON, 2011, pág. 49) 
 
La aplicación de este tipo de análisis, por lo general, se concentra en aquellos 
aspectos y /o variables cuya desviación de la trayectoria prevista se considera puede 
afectar significativamente la rentabilidad social del proyecto, y que tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia. (ECON - dECON, 2011, pág. 50)  
 
¿Qué pasa si la demanda o el número de beneficiados por día disminuyen? 
 
En la Tabla 12 observamos el flujo monetario estimado con menor número de 
beneficiarios por día. 
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Tabla 12. Flujos monetarios estimados 1 
Año Precios sociales 
persona / día 
Personas 
beneficiadas / día 
Personas beneficiadas / 
año 
Flujo monetario o 
Beneficios netos 
0 0 0 0 -378.684.972 
1 $ 5.800 10 3.600 $ 20.880.000 
2 $ 5.800 20 7.200 $ 41.760.000 
3 $ 5.800 30 10.800 $ 62.640.000 
4 $ 5.800 40 14.400 $ 83.520.000 
5 $ 5.800 50 18.000 $ 104.400.000 
Fuente: Los Autores 
 
VANSo = -378.684.972 + 20.880.000/ (1+0,0767) + 41.760.000/ (1+0,0767)2 + 
62.640.000/ (1+0,0767)3 + 83.520.000/ (1+0,0767)4 + 104.400.000/ (1+0,0767)5 
 
VANSo = -378.684.972 + 19.392.588 + 36.022.269 + 50.184.270 + 62.145.779 + 
72.148.438 
VANSo = - $ 138.791.628 
 
Como el VANSo < 0 entonces el proyecto no sería viable y, por tanto, no puede ser 
aceptado o recomendado para llevarse a cabo. Se tendría que evaluar la posibilidad de 
ampliar el número de años para la recuperación de la inversión. 
 
¿Qué pasa si la tasa social de descuento aumenta? 
 
k = 12%  
 
VANSo = -378.684.972 + 62.640.000/ (1+0,12) + 83.520.000/ (1+0,12)2 + 104.400.000/ 
(1+0,12)3 + 125.280.000/ (1+0,12)4 + 146.160.000/ (1+0,12)5 
 
VANSo = -378.684.972 + 55.928.571 + 66.581.633 + 74.309.858 + 79.617.705 + 
82.935.109 
 
VANSo = - $ 19.312.096 
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Como el VANSo < 0 entonces el proyecto no es viable y, por tanto, no puede ser aceptado 
o recomendado para llevarse a cabo. Se tendría que evaluar la posibilidad de ampliar el 
número de años para la recuperación de la inversión. 
 
¿Qué pasa si la inversión aprobada por la Alcaldía local disminuye a $ 200.000.000 y 
el número de beneficiados también disminuye? 
 
En la Tabla 13 observamos el flujo monetario estimado con menor inversión y menor 
número de beneficiarios por día. 
 
Tabla 13. Flujos monetarios estimados 2 
Año Precios sociales 
persona / día 
Personas 
beneficiadas / día 
Personas beneficiadas / 
año 
Flujo monetario o 
Beneficios netos 
0 0 0 0 -200.000.000 
1 $ 5.800 10 3.600 $ 20.880.000 
2 $ 5.800 20 7.200 $ 41.760.000 
3 $ 5.800 30 10.800 $ 62.640.000 
4 $ 5.800 40 14.400 $ 83.520.000 
5 $ 5.800 50 18.000 $ 104.400.000 
Fuente: Los Autores 
 
VANSo = - 200.000.000 + 20.880.000/ (1+0,0767) + 41.760.000/ (1+0,0767)2 + 
62.640.000/ (1+0,0767)3 + 83.520.000/ (1+0,0767)4 + 104.400.000/ (1+0,0767)5 
 
VANSo = - 200.000.000 + 19.392.588 + 36.022.269 + 50.184.270 + 62.145.779 + 
72.148.438 
 
VANSo = $ 39.893.344 
 
Como el VANSo > 0 entonces el proyecto es viable y, por tanto, puede ser aceptado o 
recomendado para llevarse a cabo. 
 
Finalmente, otras variables a tener en cuenta en el análisis de sensibilidad son la 
incidencia de la práctica de la actividad física y el deporte, en la disminución del consumo 
de drogas y alcohol en niños, adolescentes y jóvenes. “Los estudios en Estados Unidos 
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demuestran que un joven que practica deportes tiene un 49% menos de probabilidades de 
































3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En este capítulo se describe el acta inicial del proyecto, se desarrollan todos los planes de 
gestión del proyecto y las líneas base, los cuales conforman el plan integral para la 
dirección del proyecto. 
 
 
3.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Como documento principal del proyecto tenemos la carta del proyecto o PROJECT 























Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Patrocinador del proyecto: Alcaldía Local de Suba. 
Fecha de preparación: Julio 20 de 2016 
 
Directores del proyecto:  Ingrid Yohana Assia Arrieta 
John Ernesto Herrera Trujillo. 
Cliente del Proyecto: Alcaldía Local de Suba 
 
Propósito o justificación del proyecto: 
Ofrecer una solución al déficit de espacios públicos para recreación y deporte que tienen 
los habitantes de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba en Bogotá. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que por cada habitante, se deban tener  mínimo 
10 m2 y máximo 15 m2 de zonas verdes o parques para recreación y deporte, y los 
habitantes de esta UPZ, sólo disponen de 1,17 m2/habitante. 
 
 
Descripción del proyecto: 
 
Rediseñar el parque  vecinal “El Aguinaldo”, teniendo en cuenta el diagnóstico, los 
diseños, las adquisiciones, la construcción y montaje, la puesta en marcha y la gestión 
del proyecto. 
 
El parque vecinal “El Aguinaldo”  en el barrio Villa Elisa de la localidad de Suba en 
Bogotá, debe ofrecer a niños, jóvenes y adultos: juegos infantiles, gimnasio al aire libre, 
pista para práctica de deportes individuales, cancha múltiple para práctica de deportes de 






Requerimientos de alto nivel: 
El parque rediseñado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 Disponer de baños y zona para disposición de residuos. 
 Disponer de áreas de descanso. 
 Disponer de áreas para juegos infantiles, gimnasio al aire libre, pista para la práctica 
de atletismo, patinaje y caminata. 
 Ofrecer cancha múltiple para la práctica de micro fútbol, baloncesto y vóleibol. 
 Cumplir normas ambientales y de seguridad industrial. 
 Cumplir con el presupuesto estimado. 
 Cumplir con las fechas establecidas para la ejecución del proyecto. 
 
Riesgos de alto nivel: 
 Retrasos en los tiempos de ejecución y entrega de la obra. 
 La no aprobación por parte de la Alcaldía del proyecto o presupuesto. 
 La no aprobación de los permisos ambientales. 
 La disponibilidad de espacios suficientes para cumplir con los requisitos de alto nivel. 
 Dificultades con la comunidad para el inicio o durante la ejecución de la obra. 
 La ejecución de la obra esté por encima del presupuesto estimado. 
 
Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 
Alcance: 
Rediseñar el parque vecinal 
“El Aguinaldo” de manera 
tal que permita ofrecer 
juegos infantiles, gimnasio 
al aire libre, pista para 
práctica de deportes 
individuales, cancha 
múltiple para práctica de 
deportes de conjunto, zonas 
de descanso y sistemas 
auxiliares. 
Cumplir a cabalidad con 
cada uno de los 
entregables. 
Alcaldía local de Suba 
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Tiempo: 
Para el tiempo de ejecución 
del rediseño del parque se 
proyecta una etapa de 
diagnóstico de 15 días, una 
de diseños de 45 días, 
adquisiciones de 30 días, 
para la construcción y 
montaje 97 días y una 
puesta en marcha de 22 
días. Con una duración total 
del proyecto de 181 días. 
El plazo de entrada en 
funcionamiento del parque 
no debe exceder los 15 días 
a la fecha planeada. 





Los costos de rediseño del 
parque no deben exceder el 
monto de $378.684.972. 
Cumplir con el presupuesto 
estimado de $378.684.972 
+/- 10%. 




Oportunidades de empleo: 
Ofrecer a la comunidad del 
área de influencia, la 
prioridad de oportunidades 
laborales. 
Por lo menos el 30% del 
personal pertenezca a la 
comunidad. 
Gerente del Proyecto 
 
 
Hito de resumen Fecha de entrega 
Diagnóstico Viernes 09/12/2016 
Diseños Martes 07/02/2017 
Adquisiciones Jueves 23/03/2017 
Construcción y montaje Viernes 14/07/2017 
Puesta en funcionamiento Miercoles 12/07/2017 





El presupuesto estimado es de $378.684.972 – 10% a + 10%, el cual se describe en 
la Tabla 14: 
 
Tabla 14. Presupuesto General 
Fuente: Los Autores 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Diagnóstico Global 1 $ 6.999.996 $ 6.999.996 
2 Diseño Global 1 $ 20.749.994  $ 20.749.994  
3 Adquisiciones Global 1 $ 45.389.289  $ 45.389.289  
4 Construcción y montaje Global 1 $ 221.119.786  $ 221.119.786  
5 Puesta en marcha Global 1 $ 15.000.000  $ 15.000.000  
6 Gerencia de proyecto Global 1 $ 35.000.000  $ 35.000.000  
COSTO TOTAL  $   344.259.065 
RESERVA DE CONTINGENCIA  $     34.425.907 




Alcaldía local de Suba Aprobar y patrocinar el proyecto 
Gerente de Proyecto Dirigir el proyecto 
Ingeniero HSEQ  Realizar los trámites ante las entidades 
distritales 
 Asegurar los procesos de salud y seguridad en 
el trabajo, los procesos ambientales y los 
procesos de calidad  
Jefe de Ingeniería Solicitar, evaluar y aprobar los diseños 
Jefe de Compras Coordinar el proceso de adquisición de servicios 
(diseño y construcción), materiales y equipos. 
Ingeniero Programador  Aprobar los cronogramas de diseño y 
construcción 
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 Controlar el proyecto 
Proveedores y subcontratistas  Rediseñar, modificar y construir el parque 
 Suministro de materiales y equipos 
Junta de Acción Comunal Gestiona espacios públicos para recreación y 
deporte 
IDRD Vigilar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
Secretaría Distrital de Ambiente Vigilar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales. 
Habitantes Usuario final y mano de obra  
Visitantes Usuario final y mano de obra 
 
Nivel de Autoridad del administrador del proyecto: 
 
Las decisiones de personal: 
El Director de Proyecto en las decisiones de personal tiene un nivel de autoridad alto 
para contratación de personal, para aceptar o no el staff del proyecto y para resolver 
problemas de incumplimientos o indisciplina. 
 
 
Administración del presupuesto y la varianza: 
El Director de Proyecto en la administración del presupuesto tiene un nivel de autoridad 
alto para definir costos, presupuestos, y  determinar en qué se invierte el dinero, pero 
debe consultar con la Interventoría o la Alcaldía local de Suba, cuando los costos 




El Director de Proyecto en las decisiones técnicas tiene un nivel de autoridad moderado, 
ya que debe consultar con los especialistas o expertos las  especificaciones técnicas de 




Resolución de conflictos: 
El Director de Proyecto en la resolución de conflictos tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver problemas directos con su equipo de trabajo, pero tiene un nivel 
moderado cuando los conflictos se salen de sus manos y debe consultar a la Alcaldía 






        
 
Firma del Gerente de Proyecto   Firma del originador o patrocinador 
        
 


















3.2 PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el 
proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. (Project Management Institute, 2013, 
pág. 76). Está conformado por los siguientes planes: 
 
 Plan de gestión del proyecto 
 Plan de gestión de los interesados 
 Plan de gestión del alcance 
 Plan de gestión de la programación 
 Plan de gestión del costo 
 Plan de gestión de la calidad 
 Plan de gestión de recursos humanos 
 Plan de gestión de las comunicaciones 
 Plan de gestión de riesgos 
 Plan de gestión de adquisiciones 
 Plan de sostenibilidad 















PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Octubre 27 de 2016 
 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Entregables claves 
Inicio  Project chart 
 Análisis de involucrados 
Planeación u Organización  Project scope statement 
 Product scope statement 
 Plan de gestión del proyecto 
 Diseños 
 Memorias de cálculo 
Desarrollo o Implementación  Solicitudes de cambio 
 Planos de construcción 
 Dossier de construcción 
Cierre  Lecciones aprendidas 
 Acta de cierre 
 
Procesos de gestión de proyectos y adaptación de las decisiones 
 
Área de conocimiento Procesos Adaptación de las 
decisiones 
Integración Los mismos definidos por el 
PMI para el área de 
conocimiento 
 












Herramientas y técnicas de proceso 
 
Área de conocimiento Herramientas y técnicas 
Integración  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Herramientas control de cambios 
Alcance  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Entrevistas 
 Estructuras de desagregación 
Tiempo  Estructuras de desagregación 
 Secuenciación y dependencias 
 Estimación por analogía, paramétrica o 
por tres valores 
 Análisis de reservas para 
contingencias 
 Software gestión de proyectos: 
Microsoft project 
Costo  Estructuras de desagregación de 
recursos y de costos 
 Estimación ascendente 
 Estimación por analogía, paramétrica o 
por tres valores 
 Análisis de riesgos 
 Análisis de reservas para 
contingencias 
 Software gestión de proyectos: 
Microsoft project 
Calidad  Reuniones 
 Inspección 
 Auditorías de calidad 
 Revisión solicitud de cambios 
 Siete herramientas básicas de calidad 
 Herramientas gestión y control de 
calidad 
Recursos humanos  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Organigramas 




 Reconocimiento y recompensas 
 Herramientas evaluación personal 
 Evaluación rendimiento 
Comunicaciones  Reuniones 
 Análisis de involucrados 
 Análisis requerimientos de información 
 Tecnologías para comunicaciones 
 Métodos de comunicación 
 Sistemas de información 
Riesgos  Estructura de desagregación de 
riesgos 
 Matriz de probabilidad e impacto 
 Registro de riesgos 
 Estrategias para riesgos positivos y 
negativos 
 Análisis de reserva 
 Reuniones  
 Auditorías 
Adquisiciones  Reuniones 
 Estudio del mercado 
 Solicitud de cotizaciones 
 Tipo de contrato 
 Criterios de selección de proveedores 
 Criterios de evaluación de proveedores 
 Visitas técnicas 
 Análisis de riesgos 
 Auditoría 
Interesados  Reuniones 
 Análisis de involucrados 
 Métodos de comunicación 
 Habilidades gerenciales 
 Habilidades interpersonales 
 Sistemas de información 
 
Gestión de las variaciones y la línea base 
Variaciones del alcance 
Aceptable: En el gimnasio al aire libre se 
cambie uno de los equipos. 
 
Alerta: los diseños o planos de 
construcción no tengan en cuenta uno de 
los servicios ofrecidos a la comunidad. 
Gestión de línea base del alcance 
 Se harán revisiones a los diseños 
entregados por el contratista 
 Se harán revisiones quincenales a los 
planos de construcción del proyecto. 
 Si se presenta un cambio en el 
alcance, se debe realizar la solicitud 
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Inaceptable: El parque infantil no ofrezca 
el rodadero o los columpios 
 
La cancha múltiple no tenga uno de los 
tres servicios: micro fútbol, baloncesto y 
voleibol. 
de cambio por escrito, con el fin de 
que el comité de cambios la apruebe o 
rechace. 
Variaciones del cronograma 
Aceptable: Tiempo de ejecución por 
debajo del 8% 
 
Alerta: Cuando uno de los entregables 
tenga una variación en el tiempo de 1%. 
 
Inaceptable: Tiempo de ejecución por 
encima del 8%. 
Gestión de línea base del cronograma 
 Se harán revisiones semanales del 
cronograma del proyecto. 
 Cuando uno de los entregables tenga 
un tiempo de ejecución superior al 1%, 
se deben establecer e implementar 
acciones correctivas. 
 Si se presenta un cambio en el 
cronograma, se debe realizar la 
solicitud de cambio por escrito, con el 
fin de que el comité de cambios la 
apruebe o rechace. 
Variaciones del costo 
Aceptable: Presupuesto por debajo del 
10% 
 
Alerta: Cuando uno de los entregables 
tenga una variación en los costos de 1%. 
 
Inaceptable: Presupuesto por encima del 
10%. 
Gestión línea base del costo 
 Se harán revisiones mensuales del 
presupuesto del proyecto. 
 Cuando uno de los entregables tenga 
costo superior al 1%, se deben 
establecer e implementar acciones 
correctivas. 
 Si se presenta un cambio en los 
costos, se debe realizar la solicitud de 
cambio por escrito, con el fin de que el 






Revisiones del proyecto: 
Se deben realizar reuniones para hacerle seguimiento al alcance,  tiempo, costo y 
riesgos del proyecto, de la siguiente manera: 
 
 Reuniones quincenales para revisar el alcance, el cronograma y los riesgos del 
proyecto 


























PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Octubre 28 de 2016 
 
Enfoque de la gestión del cambio: 
Va dirigido a la triple restricción del proyecto (alcance, tiempo, costo) y se realizará a 
través del comité de gestión de cambios. 
 
Definiciones de cambio: 
Cambio de cronograma: Es una modificación superior al 8% del cronograma del 
proyecto, como resultado de modificaciones en una o varias de sus actividades, en una 
o varias de sus duraciones, o en ambas al tiempo. 
  
Revisión del cronograma: Consiste en examinar o inspeccionar el cronograma, para 
comprobar o corregir su funcionamiento y validez, cuando este supere el 1% 
 
Una variación del cronograma necesita pasar por el proceso control de cambios cuando 
se necesite ampliar, ajustar o reducir la línea base del cronograma, por medio de una 
solicitud de cambio. 
Cambio de presupuesto: Es una modificación superior al 10% del presupuesto del 
proyecto, como resultado de modificaciones en el costo de uno o varios de sus 
entregables. 
 
Actualización del presupuesto: Consiste en adaptar o cambiar los elementos 
controlados del presupuesto, para reflejar los contenidos que se han modificado, 
cuando este supere el 1%. 
 
Una variación del presupuesto necesita pasar por el proceso control de cambios cuando 
se necesite ampliar, ajustar o reducir la línea base del costo, por medio de una solicitud 
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de cambio. 
Cambio de alcance: Es una modificación del alcance del proyecto, como resultado de 
modificaciones en el tiempo, en el costo, o en las características y funciones del 
producto, servicio o resultado del proyecto. 
 
Cambio en el enfoque: Es una modificación de las herramientas, técnicas, 
procedimientos o métodos para abordar el desarrollo o ejecución del proyecto. 
 
Una variación del alcance necesita pasar por el proceso control de cambios cuando se 
necesite ampliar, ajustar o reducir la línea base del alcance, por medio de una solicitud 
de cambio. 
Cambios en los documentos del proyecto: Las actualizaciones a los documentos de 
gestión del proyecto u otros documentos, necesitan pasar por el proceso control de 
cambios cuando se necesite ampliar, ajustar o reducir el plan de dirección del proyecto 
por medio de una solicitud de cambio. 
 
 
Junta de control de cambios: 
 
Nombre Rol o Función Responsabilidad Autoridad 
 Director de 
Proyecto 
Líder del proyecto Alta para aprobar o 
rechazar cambios 
 Jefe de Ingeniería Revisión y 
aprobación  de los 
diseños y los 
cambios que se 
presenten durante 
la etapa de 
construcción 








Media para aprobar 








Proceso de control de cambio: 
Solicitud de cambio  Las sugerencias de cambios deben ser 
presentadas verbalmente en la reunión 
semanal del proyecto. 
 En esta reunión se define si la 
sugerencia puede convertirse en 
solicitud de cambio o no. 
 Para solicitar un cambio, se debe 
diligenciar el formato “solicitud de 
cambios”. 
 El formato diligenciado debe ser 
entregado al Director del Proyecto 
 El Director de Proyecto asigna la 
solicitud para gestión del experto del 
entregable 
Seguimiento de la solicitud de cambio  El experto del entregable evalúa la 
solicitud de cambio y diligencia el 
formato “registro de cambios” 
 El experto del entregable informa en la 
reunión semanal del proyecto el 
estado actual de la solicitud de 
cambio. 
Revisión de solicitud de cambio  El experto del entregable se reúne con 
la persona que solicita el cambio para 
evaluar la solicitud y analizar los 
impactos respectivos. 
 Se reúne la junta de control de 
cambios, estudia los impactos que 
origina en los objetivos del proyecto, y 
aprueba,  rechaza o aplaza el cambio. 
 Se diligencia el formato “registro de 
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decisión” 
Disposición de la solicitud de cambio  La solicitud de cambio se acepta si el 
impacto en el alcance, en el 
cronograma y en el costo no afecta los 
objetivos propuestos inicialmente. 
 La solicitud de cambio se rechaza si el 
impacto en el tiempo supera la 
duración total del proyecto en el 8%, o 
si el impacto en los costos supera los 
mismos en el  1%. 
 La solicitud de cambio se aplaza si no 
son claros los impactos en los 





















PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Octubre 31 de 2016 
 
Nivel de Participación de los Interesados 
 
En la Tabla 15 se define el nivel de participación de los interesados del proyecto: 
 































Gerente del proyecto         X D 
Ingeniero HSEQ       X D   
Jefe de Ingeniería       X D   
Jefe de Compras       X D   
Programador       X D   
Proveedores X     D   
Habitantes X     D   
Visitantes X   D     
Junta de Acción Comunal       X D 
Alcaldía Local de Suba         X D 
IDRD     X D   
Secretaría Distrital de Ambiente X     D   
 







Interesados Necesidades de 
Comunicación 




 Acta de inicio del 
proyecto 
 Actas de reuniones 




 Permisos o licencias 
 Cronograma 











Ingeniero HSEQ  Políticas de 
seguridad, ambiental 
y de calidad 
 Actas de reuniones 





 Correo electrónico 
 Intranet 
 Etapa inicial 
Jefe de ingeniería  Requerimientos 
técnicos 
 Actas de reuniones 













 Actas de reuniones 




















 Solicitudes de 
cotización 
 Reuniones 
 Correo electrónico 
 Llamada telefónica 
 Diario 
Habitantes  Socializar el alcance 
del Proyecto 
 Resolver dudas e 
inquietudes 




Visitantes Ninguna NA NA 
Junta de Acción 
Comunal 
 Alcance del proyecto 
 Cronograma 
 Presupuesto 




 Etapa inicial 
 mensual 
Alcaldía local de 
Suba 







 Correo electrónico 
 Semanal 








 Plan de gestión 
ambiental 
 Informes  Etapa inicial 
 
Cambios Pendientes de los Interesados 
 
 Se instale un gimnasio al aire libre infantil. 
 Ofrecer un espacio para la práctica de monopatín 
 
Relaciones Entre Interesados 
 
 Alianza entre los habitantes y la Junta de Acción Comunal para solicitar que 
el parque ofrezca otros servicios. 
 Alianza entre los habitantes y la Junta de Acción Comunal, para solicitar el 









Enfoque de Participación de los Interesados 
Interesados Enfoque 
Gerente de proyecto Gestionar atentamente 
Ingeniero HSEQ Gestionar atentamente 
Jefe de ingeniería Gestionar atentamente 
Jefe de compras Gestionar atentamente 
Programador Mantener informado 
Proveedores Mantener informado 
Habitantes Mantener informado 
Visitantes Monitorear 
Junta de Acción Comunal Gestionar atentamente 
Alcaldía local de Suba Gestionar atentamente 
IDRD Monitorear 



























MATRIZ DE INTERESADOS 
 
En la Tabla 16, podemos observar los intereses y expectativas de los involucrados  en el 
proyecto: 
 
Tabla 16. Matriz de Interesados 
Nombre del Proyecto:  
Rediseño del Parque Vecinal El 
Aguinaldo de la Localidad de Suba 
en Bogotá. 





Junio 12 de 
2016 



















































Gerente del proyecto         X D A A Gestionar de cerca 
Ingeniero HSEQ       X D   A A Gestionar de cerca 
Jefe de Ingeniería       X D   A A Gestionar de cerca 
Jefe de Compras       X D   A A Gestionar de cerca 
Programador       X D   B A Informar 
Proveedores X     D   B A Informar 
Habitantes X     D   B A Informar 
Visitantes X   D     B B Monitorear 
Junta de Acción Comunal       X D A A Gestionar de cerca 
Alcaldía Local de Suba         X D A A Gestionar de cerca  
IDRD     X D   B B Monitorear 
Secretaría Distrital de 
Ambiente X     D   A A Gestionar de cerca 
                  
Notas:  
X: Actual ; D: Deseado 
A: Alto ; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear 
(B-B) 




ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
En la Tabla 17, podemos observar los intereses y expectativas de los involucrados  en el 
proyecto. 
 
Tabla 17. Análisis de involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Habitantes 
Contar con espacios 
públicos para recreación 
y deporte. 
• Baja calidad de vida.                                                  
• Espacios insuficientes para 
recreación y deporte.                                                                       
• Espacios inexistentes para 
recreación y deporte. 
• Baja actividad física y 
deportiva. 
• Bajos niveles de 
socialización, 
entretenimiento y diversión. 
• Bajos niveles de 
integración y amistad. 
R: Mano de obra. 
M: Intereses en salud, 
entretenimiento, diversión, 
integración y socialización. 
Visitantes 
Tener espacios públicos 
disponibles para 
recreación y deporte 
• Espacios insuficientes para 
recreación y deporte. 
• Espacios inexistentes para 
recreación y deporte. 
R: Mano de obra. 
M: Intereses en salud, 
entretenimiento, diversión, 
integración y socialización. 
Constructores Ofertas de trabajo. 
• Atraso de obras. 
• Costos y precios. 
R: Dinero y conocimiento del 
negocio. 
M: Intereses comerciales. 
Junta de Acción 
Comunal 
Buscar y gestionar 
espacios públicos para 
recreación y deporte. 
• Baja calidad de vida. 
• Espacios insuficientes para 
recreación y deporte. 
• Espacios inexistentes para 
recreación y deporte. 
• Baja actividad física y 
deportiva. 
• Bajos niveles de 
socialización, 
entretenimiento y diversión. 
• Bajos niveles de 
integración y amistad. 
R: Mano de obra 
M: Intereses en salud, 
entretenimiento, diversión, 
integración y socialización 
Alcaldía Local 
de Suba 
Gestionar y brindar 
espacios públicos para 
recreación y deporte. 
• Quejas de los habitantes. 
• Desarrollo de 
infraestructura. 
R: Económicos. 
M: Leyes y decretos. 
IDRD 
Brindar espacios públicos 
para recreación y 
deporte. 
• Quejas de los habitantes. 
• Desarrollo de 
infraestructura. 
R: Económicos. 
M: Leyes y decretos. 
Fuente: Los Autores 
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MATRIZ TEMAS – RESPUESTAS 
 
La  Figura 11 nos muestra la matriz de temas y respuestas, la cual compara las 
respuestas organizacionales (Eje Y) con la madurez social de cada tema (Eje X): 
 
Figura 11. Matriz de temas y respuestas 
 
 
Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés 
 
En la Figura 11, el punto A significa que la empresa está expuesta a denuncias y al 
deterioro de la marca y no se prepara para la potencial legislación del tema. Además es 
posible que otras compañías líderes en este tema se nieguen a colaborar con ella. El 
punto B significa que cuenta con procesos sistemáticos de gestión y seguimiento, 
políticas, objetivos e iniciativas de colaboración con sus proveedores. La empresa puede 
considerarse alineada con el nivel de desarrollo de la sociedad. El punto C significa que la 
empresa ha desarrollado políticas organizacionales y sistemas de gestión sofisticados 
para tratar el tema, colabora con una amplia gama de stakeholders, y este enfoque 
estratégico le brinda oportunidades para presentarse como una empresa responsable en 
el mercado y frente a los entes reguladores. (Accountability, UNEP, Stakeholder Research 
Associates, 2005, pág. 52) 
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En la Tabla 18, podemos observar algunos temas, las respuestas organizacionales y la 
madurez social con respecto al tema, de la Alcaldía local de Suba: 
 
Tabla 18. Tema, respuesta organizacional y madurez social Alcaldía local de Suba 
 
ÍTEM TEMA RESPUESTA 
ORGANIZACIONAL 
MADUREZ SOCIAL DE 
UN TEMA 
1 Protección de los Derechos 
humanos 
Integrada Institucionalizado 
2 Erradicación del trabajo 
infantil 
Estratégica Institucionalizado 
3 Protección del medio 
ambiente 
Integrada Institucionalizado 
4 Responsabilidad ambiental Estratégica Institucionalizado 
5 Lucha contra la corrupción En desarrollo Emergente 




















PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 2 de 2016 
 
Desarrollo de la declaración de alcance 
 
La declaración de alcance se desarrolló utilizando la metodología del Marco Lógico, 
identificando el problema con herramientas como el análisis de involucrados (intereses 
y expectativas de los interesados), y el árbol de problemas (estudio de causas y 
efectos), e identificando el proyecto con herramientas como el árbol de objetivos 
(planteamiento de fines y determinación de medios), y el análisis de alternativas. 
 
Los requerimientos se levantaron realizando entrevistas informales con algunos 
habitantes de la comunidad. 
 
La alternativa de solución se definió, basado en el análisis multicriterio para toma de 
decisiones con método de “Scoring” 
 
Estructura de desagregación WBS/EDT 
 
La Estructura de desagregación WBS/EDT que describe el proyecto, se desarrolló 
utilizando la metodología up-bottom hasta el quinto nivel de desagregación, y tiene las 
siguientes categorías o entregables: Diagnósticos, Diseños, Adquisiciones, 
Construcción y montaje, Puesta en marcha y Gerencia de proyecto. Se puede observar 
en la Figura 14. 
 
Las cuentas de control están ubicadas en el tercer nivel de la EDT, y las cuentas de 





Los campos que se van a incluir en el diccionario WBS son: nombre, código, 
descripción, supuestos y restricciones, fecha inicio, fecha final, duración, actividades 
predecesoras, recursos y requerimientos de calidad. 
 
Los campos o atributos que conforman un diccionario EDT los encontramos en el 
Microsoft Project, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Campo o Atributo Microsoft Project 
Vista Columna o Función 
Nombre Diagrama de Gantt Nombre de tarea 
Código Diagrama de Gantt WBS 
Descripción  Diagrama de Gantt Función: Información de la 
tarea. Subfunción: Notas 
Supuestos y restricciones Diagrama de Gantt Función: Información de la 
tarea. 
Subfunción: Avanzado 
Fecha inicio Diagrama de Gantt Comienzo 
Fecha final Diagrama de Gantt Fin 
Duración Diagrama de Gantt Duración 
Actividades predecesoras Diagrama de Gantt Predecesoras 
Recursos Diagrama de Gantt Función: Información de la 
tarea, Subfunción: Recursos 
Requerimientos de calidad Diagrama de Gantt Función: Información de la 
tarea, Subfunción: Notas 
Fuente: Los Autores 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
Los tipos de cambios en el alcance que tendrán que pasar por el proceso de control de 
cambios son el enunciado del alcance, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS. 
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La línea base del alcance se debe mantener a lo largo de la ejecución del proyecto, por 
medio del proceso controlar el alcance del proyecto o control integrado de cambios. 
Cuando se necesite ampliar, ajustar o reducir, se debe hacer por medio de una solicitud 
de cambio, la cual es aprobada o rechazada por la Junta de control de cambios. 
 
Únicamente la Junta de control de cambios o el patrocinador pueden aprobar los 
cambios en el alcance del proyecto. 
 
Cambio de alcance 
Los cambios en el alcance se deben gestionar de la siguiente manera: 
 Presentar sugerencia verbal de cambio en la reunión semanal de obra 
 Presentar solicitud de cambio 
 Revisión de la solicitud de cambio por parte del experto del entregable 
 Aprobación, rechazo a aplazamiento por parte de la Junta de control de cambios 
 Archivar la solicitud de cambio o implementar los cambios aprobados. 
 
Cambio de alcance: Es una modificación del alcance del proyecto, como resultado de 
modificaciones en el tiempo, en el costo, o en las características y funciones del 
producto, servicio o resultado del proyecto. 
 
Revisión de alcance: Consiste en examinar o inspeccionar el alcance del proyecto, para 













Aceptación de los entregables 
 
La aceptación de los entregables por parte del cliente, tendrá los siguientes criterios definidos en la Tabla 19: 
 
Tabla 19. Criterios de aceptación de los entregables del proyecto 
Categoría Entregable Criterio de aceptación Validación del cliente 
Diagnóstico 
Análisis biofísico 
Informe relación espacio a 
consolidar con los elementos 
del entorno natural 
·  Entrega oficial del informe "Análisis 
biofísico", para revisión y aprobación 




Informe características del 
entorno social 
·         Entrega oficial del informe "Análisis 
contexto social", para revisión y 
aprobación 





·  Memorias de cálculo 
·         Entrega oficial de los planos de 
diseño y las memorias de cálculo, para 
revisión y aprobación 
· Planos de diseño 
·         Respuesta oficial por parte del 
cliente 
Diseño eléctrico · Memorias de cálculo 
·         Entrega oficial de los planos de 
diseño y las memorias de cálculo, para 
revisión y aprobación 
· Planos de diseño 




· Certificados de calidad 
·         Entrega oficial de los certificados 
para revisión y aprobación 
  




· Dossier de construcción de 
los equipos deportivos 
·         Entrega oficial del dossier de 
construcción de los equipos deportivos y 
los certificados de calidad del mobiliario, 
para revisión y aprobación. 
· Certificados de calidad del 





· Dossier de construcción de 
la infraestructura física 
·         Entrega oficial del dossier de 
construcción de la infraestructura física, 
para revisión y aprobación. 
·         Respuesta oficial por parte del 
cliente 
Sistemas auxiliares 
· Dossier de construcción de 
los sistemas auxiliares 
·         Entrega oficial del dossier de 
construcción de los sistemas auxiliares, 
para revisión y aprobación. 





· Registros de pruebas de 
cada uno de los equipos 
deportivos 
·         Entrega oficial de los registros de 
pruebas de los equipos deportivos, para 
revisión y aprobación. 




· Check list de revisión de 
todas las áreas del parque 
·         Entrega oficial del check list, para 
revisión y aprobación. 
·         Respuesta oficial por parte del 
cliente. 
Fuente: Los Autores 
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Integración de los requerimientos y el alcance 
Los requisitos del proyecto y del producto en el enunciado del alcance del proyecto y la 
WBS se abordarán, primero definiendo el alcance y luego desarrollando la EDT. 
 
El producto con los requerimientos definidos los integro mediante el código WBS. 
 
Los requisitos de validación y alcance se llevarán a cabo de la siguiente manera: 1) 
cumpliendo con los requerimientos de alto nivel, con el presupuesto y con los tiempos 
de entrega, 2) comprobando o verificando mediante el control de calidad que los 
entregables cumplen con los requisitos especificados, y 3) validando o formalizando la 




















PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 3 de 2016 
 
Recolección 
Los requerimientos del proyecto se recolectaran por medio de técnicas como 




Los requerimientos para la priorización, categorización e impacto se analizarán 
teniendo en cuenta las expectativas y necesidades de la organización y los interesados, 




Las categorías para la descripción de los requisitos del proyecto se describen en la 
siguiente Figura 12 estructura de desagregación de requisitos (EDRe): 
 
Figura 12. Estructura de Desagregación de Requisitos 
 
Fuente: Los Autores 
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Documentación 




El enfoque de priorización de los requerimientos está determinado por los de mayor 
importancia, o los que me generen mayor beneficio o impacto. Desde este punto de 
vista, tendremos requisitos no negociables y requisitos negociables. 
Los requisitos no negociables comprenden los reglamentarios o exigidos por las leyes o 
normas, y los requisitos necesarios para cumplir con los políticas de la organización, al 
igual  que los exigidos en las restricciones del proyecto. Por ejemplo: materiales, 
dimensiones, pruebas, ensayos, niveles de seguridad, capacidad de funcionamiento, 
etc. 
Los requisitos negociables tienen que ver con aquellos que no me afecten los objetivos 
o alcances del proyecto. 
Igualmente, de acuerdo al nivel de importancia la priorización de los requerimientos se 
puede clasificar como alta, media o baja. 
 
Métrica 
Las métricas contra las cuales se medirán los requerimientos son las siguientes: 
 Requerimientos del producto: los planos de construcción, los valores de las pruebas 
o ensayos exigidos por las normas nacionales o internacionales. 
 Requerimientos del proyecto: línea base de alcance, línea base de costos y línea 
base de cronograma 
 Requerimientos de los interesados: nivel de satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los interesados. 
 Requerimientos de la organización: Objetivos, indicadores. 
 
 
Estructura de trazabilidad 
La información que se utilizará para vincular los requisitos desde su origen con los 




La técnica que se utilizará para seguir el progreso de los requerimientos serán las 
reuniones diarias o semanales de revisión de requisitos. 
 
Informes 
La presentación de informes sobre los requerimientos se debe realizar semanalmente, 
teniendo en cuenta el tipo de requerimiento, las acciones realizadas para 




Los diversos métodos que se utilizaran para validar los requerimientos, son la 
inspección, las pruebas y las auditorías. 
 
Gestión de la configuración 
El sistema de gestión de la configuración que se utilizara para controlar los 
requerimientos, la documentación, el proceso de gestión de cambios y los niveles de 
autorización es el siguiente: 
1) Codificar los requerimientos así: 
 Requerimiento de la organización: RO 01 versión 0 
 Requerimiento interesados: RI 01 versión 0 
 Requerimiento productos: RF 01 versión 0 (requerimiento funcional), RNF 01 
versión 0 (requerimiento no funcional), RC 01 versión 0 (requerimiento de 
calidad). 
 Requerimiento del proyecto: RP 01 versión 0 
2) El proceso de gestión de cambio de los requerimientos si afecta el alcance del 
proyecto, será el mismo que el descrito en el plan de gestión de cambios. 
3) Los niveles de autorización necesarios para aprobar los cambios en los 
requerimientos si impactan el alcance del proyecto, son responsabilidad del 





DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 3 de 2016 
 
En la Tabla 20 se identifica la documentación necesartia para dar cumplimiento a los 
requerimientos por parte del cliente: 
 
Tabla 20. Documentación de requerimientos 
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Disponer de áreas 
para juegos 
infantiles, gimnasio 
al aire libre, pista 





















Disponer de baños 
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El 30% de la 
mano de obra 





MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 3 de 2016 
 
Para llevar a cabo la trazabilidad de los requerimiento del proyecto se describe la Tabla 21: 
 
Tabla 21. Matriz de trazabilidad de requerimientos 
Información sobre los requerimientos Trazabilidad de la relación 






múltiple para la 







Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” de manera tal 
que permita ofrecer juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para práctica de deportes individuales, cancha 
múltiple para práctica de deportes de conjunto, zonas de 











gimnasio al aire 
libre, pista para 







Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” de manera tal 
que permita ofrecer juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para práctica de deportes individuales, cancha 
múltiple para práctica de deportes de conjunto, zonas de 














Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” de manera tal 
que permita ofrecer juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para práctica de deportes individuales, cancha 
múltiple para práctica de deportes de conjunto, zonas de 















Rediseñar el parque vecinal “El Aguinaldo” de manera tal 
que permita ofrecer juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para práctica de deportes individuales, cancha 
múltiple para práctica de deportes de conjunto, zonas de 





































RP 01 Costos Alta Proyecto 
Gerente del 
proyecto 
Los costos de rediseño del parque no deben exceder el 













RP 01 Tiempos Alta Proyecto 
Gerente del 
proyecto 
Para el tiempo de ejecución del rediseño del parque se 
proyecta una etapa de diagnóstico de 15 días, una de 
diseños de 35 días, adquisiciones de 30 días, para la 
construcción y montaje 70 días y una puesta en marcha 


























Ofrecer a la comunidad del área de influencia, la prioridad 




 Fuente: Los Autores
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En la Figura 13, podemos observar la EDP del proyecto: 
 














































En la Figura 14 podemos observar la EDT del proyecto: 
 
Figura 14. Estructura de desagregación del trabajo 
 
 
Fuente: Los Autores 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Julio 20 de 2016 
 
Descripción del alcance del producto 
El parque vecinal “El Aguinaldo”  en el barrio Villa Elisa de la localidad de Suba en 
Bogotá, debe ofrecer a niños, jóvenes y adultos: juegos infantiles, gimnasio al aire libre, 
pista para práctica de deportes individuales, cancha múltiple para práctica de deportes 
de  conjunto, zonas de descanso y sistemas auxiliares. 
 
Entregables del proyecto 
Los entregables del proyecto son los siguientes: 
 
 Diagnóstico: estudio de evaluación que comprende el análisis funcional, el análisis 
biofísico y el análisis de contexto social. 
 
 Diseños: levantamiento topográfico, estudio geotécnico, diseño arquitectónico, 
diseño hidráulico, diseño eléctrico y diseño estructural. 
  
 Adquisiciones: suministro de materiales, equipos deportivos y mobiliario, de acuerdo 
a los diseños y especificaciones técnicas 
 
 Construcción y montaje: ejecutar las obras de instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
instalaciones eléctricas, infraestructura física y sistemas auxiliares, de acuerdo a los 
planos de construcción, a las Normas y a las especificaciones técnicas. 
 
 Puesta en marcha: pruebas y entrega del parque en óptimo funcionamiento de 
acuerdo al diseño aprobado. 
 
 Gerencia del proyecto. 
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Criterios de aceptación del proyecto 
Los criterios de aceptación del proyecto son los siguientes:  
 
Infraestructura física: El nuevo parque debe ofrecer a la comunidad las siguientes 
áreas para recreación y deporte: 
 
 Juegos infantiles 
 Gimnasio al aire libre  
 Cancha múltiple para la práctica de deportes de conjunto: microfútbol, 
baloncesto y vóleibol. 
 Pista para la práctica de deportes individuales: atletismo, patinaje y caminata 
 Zona de descanso: el parque debe disponer de sillas y zonas verdes con 
árboles nativos. 
 
Sistemas auxiliares: El parque debe contar con baños y una zona para la disposición 
de residuos. 
 
Legislación: Cumplir con especificaciones técnicas, requisitos  de calidad, normas 
ambientales y de seguridad vigentes en Colombia. 
 
Exclusiones del proyecto 
Está considerado fuera del alcance del proyecto lo siguiente: 
 
Áreas adicionales: Todo cambio o modificación se debe realizar dentro de la superficie 
existente, y no se consideran ampliaciones por fuera de esta área, donde se deban 
adquirir lotes o terrenos. 
 
Presupuesto estimado: dentro del presupuesto estimado, no se tienen en cuenta las 





Limitaciones del proyecto 
Las limitaciones que pueden afectar el proyecto son las siguientes:  
 
Presupuesto estimado: $378.684.972.                 
 
Área o espacio: Dentro del parque vecinal hay una edificación que pertenece a la 
Junta de Acción Comunal de la urbanización El Aguinaldo, la cual limita las áreas 
disponibles para la nueva distribución del parque. 
 
Fechas de vencimiento de entregables: Se debe cumplir con las fechas acordadas 
para la entrega, con una prórroga máxima de 15 días 
 
Supuestos del proyecto 
Las supuestos del proyecto son los siguientes:  
 
Supuestos del alcance: El alcance del proyecto está determinado y se mantendrá 
igual durante la ejecución del proyecto. Si se presenta algún cambio, se debe realizar el 
control de cambio respectivo. 
 
Supuestos de entrega: Lo que se planeó dentro del proyecto será entregado para 
beneficio de la comunidad. 
 
Supuestos de recursos: los materiales y equipos para realizar el proyecto están 
disponibles y son de fácil consecución. La mano de obra operativa se encuentra dentro 
de los habitantes beneficiarios del proyecto. 
 
Supuestos de presupuesto: Los costos de personal, materiales y equipo se 









La Tabla 22 nos describe el Diccionario WBS del proyecto: 
 
Tabla 22. Diccionario WBS 
Campo o Atributo Microsoft Project 
Vista Columna o Función 
Nombre Diagrama de Gantt Nombre de tarea 
Código Diagrama de Gantt WBS 
Descripción  Diagrama de Gantt Función: Información de la tarea. 
Subfunción: Notas 
Supuestos y restricciones Diagrama de Gantt Función: Información de la tarea. 
Subfunción: Avanzado 
Fecha inicio Diagrama de Gantt Comienzo 
Fecha final Diagrama de Gantt Fin 
Duración Diagrama de Gantt Duración 
Actividades predecesoras Diagrama de Gantt Predecesoras 
Recursos Diagrama de Gantt Función: Información de la tarea, 
Subfunción: Recursos 
Requerimientos de calidad Diagrama de Gantt Función: Información de la tarea, 
Subfunción: Notas 
 











PLAN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 9 de 2016 
 
Metodología de programación 
La metodología de programación que se utilizará en el proyecto es la Ruta Crítica, 
realizando  secuenciación parcial de actividades por medio del método de diagramación 
por precedencia (PDM), a través de la herramienta actividad en nodo (AON) 
 
Herramientas de programación 
Las herramientas de programación que se utilizarán en el proyecto son las siguientes: 
 Microsoft Project 
 Juicio de expertos 
 Desagregación 
 Secuenciación y dependencia 
 Estimación ascendente 
 
Nivel de exactitud Unidades de medida Umbrales de control 
El nivel de exactitud para 
las estimaciones debe ser 
de unidades. 
Las estimaciones de 
tiempos se harán en días 
Aceptable: Cronograma por 
debajo del 8%. 
Alerta: Cuando uno de los 
entregables con variación 
en los tiempos de 1%. 
Inaceptable: Presupuesto 
por encima del 8%. 
Cuando uno de los 
entregables tenga tiempos 




Informes y formato de programación 
Se deben presentar los siguientes informes relacionados con programación, que genera 
el Microsoft Project: 
 Diagrama de Red 
 Diagrama de Gantt 
 Curva S de desempeño 
 Tareas críticas 
 Recursos 
 Lista de actividades 
 Lista de hitos 
 
Gestión de proceso 
Identificación de actividades Las actividades se identificarán a partir de 
la EDT del proyecto 
Secuencia de actividades Para secuenciar las actividades se utiliza 
el método de diagramación por 
precedencia (PDM), a través de la 
herramienta actividad en el nodo (AON) 
Estimar los recursos Para estimar los recursos se utiliza el 
juicio de expertos y  la técnica de 
estimación análoga 
Duración y esfuerzo estimado  La duración de las actividades se 
desarrolla utilizando estimación por 
tres puntos Beta PERT 
 Las reservas de contingencia se 
calculan teniendo en cuenta el análisis 
de riesgos, y serán manejadas por el 
Director del proyecto.  
 Las reservas de gestión serán 
manejadas por la organización 
Actualizar, monitorear y controlar  La actualización de la programación 
consiste en adaptar o cambiar las 
131 
actividades, duraciones o tiempos, 
para reflejar los contenidos que se han 
modificado. 
 Se harán revisiones semanales del 
cronograma del proyecto. 
 Si se presenta un cambio en los 
tiempos, se debe realizar la solicitud 
de cambio por escrito, con el fin de 
que el comité de control de cambios la 






















LÍNEA BASE DEL TIEMPO 
 
En la Figura 15, podemos observar la línea base del tiempo del proyecto: 
 
Figura 15. Línea base del tiempo 
 
 




En la Figura 16, podemos observar el diagrama de red del proyecto: 
 








MEMORIA DE CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE DURACIONES CON BETA PERT 
 
Para el cálculo del costo de cada una de las actividades se hace una estimación con el 
método Beta PERT, dándole tres posibles valores, de los cuales se obtiene un resultado 
probable. En el archivo adjunto ESTIMACIONES CON BETA PERT se observan los 






































En la Figura 17, podemos observar el calendario del proyecto, donde se identifican los 
días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma. (Project 
Management Institute, 2013, pág. 184) 
 








El cronograma del proyecto se describe en el archivo de Microsoft Project adjunto, en el 
cuál se detallan cada una de las actividades a realizar, la fecha de inicio, finalización y 






























ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS 
 
La Figura 18, nos muestra la EDR o estructura de desglose de recursos del proyecto: 
 
Figura 18. EDR Rediseño parque vecinal El Aguinaldo 
 
 









NECESIDADES DE RECURSOS 
 
 
En el programa de Poject desarrollado para el proyecto se define cuales con los recursos 






































HOJA DE RECURSOS 
 
En la siguiente Figura 19, se muestran los recursos necesarios para cumplir con el 
proyecto de acuerdo a lo planeado: 
 
Figura 19. Hoja de recursos 
 
 







USO DE RECURSOS POR TAREA 
 
 
El uso de recursos por tarea se puede ver en el Project desarrollado para el proyecto, en 






























Para la evaluación de desempeño del proyecto se hace un análisis de la curva S de 
desempeño del cronograma tal como se ilustra en la Figura 20. 
 
CURVA S DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 
 
En la Figura 20, podemos observar la curva S de desempeño del cronograma del 
proyecto: 
 



























Para el cálculo del índice de desempeño del cronograma (SPI) de este proyecto, se toma 
en cuenta que la fecha planeado de inicio era el 21 de noviembre de 2016, momento para 
el cuál no se ha finalizado la planeación del proyecto y se retrasan todas las fechas de 
ejecución, de igual forma se incrementan los costos del mismo. Obteniendo un Valor 
Planeado (PV) de $ 193.497.409,5 y un Valor Ganado (EV) de $ 112.239.279  en la fecha 
de corte 08 de abril de 2017. Para un  
 
SPI = 112.239.279 / 193.497.409,5  SPI = 1,72 
 
En la Figura 21, podemos observar las dos curvas de desepeño, la de Valor Planeado y la 
de Valor Ganado para así visualizar y poder interpretar las condiciones del proyecto 
reflejadas de acuerdo con el cálculo del (SPI) del proyecto: 
 
Figura 21. Índice de desempeño del cronograma 
 
 












































PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 9 de 2016 
 
Nivel de exactitud Unidades de medida Umbrales de control 
El nivel de exactitud para 
las estimaciones debe ser 
de unidades. 
Las estimaciones de costos 
se harán en pesos 
Aceptable: Presupuesto por 
debajo del 10%. 
Alerta: Cuando un 
entregable tenga una 
variación en costos de 1%. 
Inaceptable: Presupuesto 
por encima del 10%. 
Cuando uno de los 
entregables tenga costo 
superior al 1%, se deben 
implementar acciones 
correctivas. 
Reglas para medir el desempeño 
Los progresos y los gastos se medirán en el tercer nivel de la EDT, es decir, en las 
cuentas de control. 
El método de medición que se utilizará para hacer los cálculos del valor ganado será el 
de porcentaje completado. 
 
Informes y formato de costos 
Se deben presentar los siguientes informes relacionados con costos, que genera el 
Microsoft Project: 
 Flujo de caja 
 Información general de costos de la tarea 
 Informes de valor acumulado 
 Sobrecostos 
 Visión general de costo de recursos 
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Gestión de proceso 
Estimación de costos La técnicas de estimación que se utilizan 
para llegar a los costos, es la estimación 
análoga y la estimación paramétrica 
Desarrollo del presupuesto  El presupuesto se desarrolla utilizando 
estimación ascendente. 
 Las reservas de contingencia se 
calculan teniendo en cuenta el análisis 
de riesgos, y serán manejadas por el 
Director del proyecto. Cuando no se 
presente un riesgo, se debe devolver 
el dinero asignado para cubrir ese 
riesgo, pedir autorización al 
patrocinador para utilizarlo en otra 
actividad, o hacer una devolución con 
un control de cambio para utilizar el 
dinero en otro proyecto 
 Las reservas de gestión serán 
manejadas por la organización 
Actualización, supervisión y control  La actualización del presupuesto 
consiste en adaptar o cambiar los 
elementos controlados del 
presupuesto, para reflejar los 
contenidos que se han modificado. 
 Se harán revisiones mensuales del 
presupuesto del proyecto. 
 Si se presenta un cambio en los 
costos, se debe realizar la solicitud de 
cambio por escrito, con el fin de que el 
comité de control de cambios la 




ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS 
 
La Figura 22 nos muestra la EDC/CBS o estructura de desglose de los costos del 
proyecto: 
 
Figura 22. EDC Rediseño parque vecinal El Aguinaldo 
 
 













LÍNEA BASE DEL COSTO 
 
La línea base del costo se puede observar en el documento de Project desarrollado para 








































MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
En el archivo de Project en la tabla de costos se discriminan cada uno de los costos de las 
actividades, la estimación de costos se hace desde la estimación ascendente, se cotizan 






























En la Tabla 23 se describe el presupuesto general del Rediseño del parque “El Aguinaldo” 
de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba: 
 
Tabla 23. Presupuesto en Project 
 















Para evaluar el desempeño del proyecto, se debe evaluar el presupuesto planeado, el 
cuál se representa en la Curva S de desempeño. 
 
 
CURVA S DEL PRESUPUESTO 
 
En la Figura 23, podemos observar la curva S del presupuesto del proyecto: 
 
Figura 23. Curva S del presupuesto 
 
 













































Para el cálculo del índice de desempeño de los costos (CPI) se toman los datos del Valor 
Ganado (EV) y el Costo Actual (AC). En una fecha de corte del 21 de abril de 2017 se 
obtiene: 
 
CPI = 193.497.409,50 / 207.043.505,50   CPI = 0,93 
 
En la Figura 24, podemos observar el índice de desempeño del costo (CPI) del proyecto: 
 
Figura 24. Índice de desempeño de los costos 
 
Fuente: Los Autores 
 



















PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 10 de 2016 
 




 Planificar la gestión de la calidad. 
 Proporcionar los recursos adecuados con las capacidades 
adecuadas. 
 Exigir el cumplimiento de las políticas, objetivos y 
responsabilidades de calidad. 
 Asegurar que se alcancen y validen los requisitos del proyecto y 
el producto. 
Ingeniero HSEQ  Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto y del 
producto. 
 Controlar la calidad del proyecto y el producto. 
Jefe de Ingeniería  Realizar el aseguramiento de la calidad de los diseños y planos. 
 Controlar la calidad de los diseños y planos. 
Jefe de Compras  Realizar el aseguramiento de calidad de las adquisiciones 
 Controlar la calidad de las adquisiciones. 
Programador  Realizar el aseguramiento de calidad de la programación del 
proyecto (cronograma y costos). 
 Controlar la calidad de la programación del proyecto 
(cronograma y costos). 
Proveedores  Realizar el aseguramiento de la calidad de sus servicios o 
suministros. 
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 Controlar la calidad de sus servicios o suministros. 
 Entregar los documentos de calidad de sus suministros o 
servicios. 
 
Enfoque de planificación de la calidad 
El enfoque que se utilizará para planificar la calidad del proyecto y del producto, 
consiste en minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los 
requisitos especificados. Desde este punto de vista, se busca la satisfacción del cliente, 
la prevención antes que la inspección, la mejora continua, la responsabilidad de la 
dirección y el costo de la calidad. 
 
Las herramientas y técnicas que se utilizarán en la planificación de la calidad son las 
siguientes: costo de la calidad, las hojas de verificación, los estudios comparativos, la 
tormenta de ideas y las reuniones. 
 
Enfoque de aseguramiento de calidad 
El enfoque que se utilizará para asegurar la calidad del proyecto y el producto, se basa 
en dos premisas: 1) La construcción de confianza en que los entregables se 
completarán de tal manera que se cumplan las expectativas y requerimientos de calidad 
establecidos, y, 2) La mejora continua de procesos, reduciendo las pérdidas y las 
actividades que no agregan valor. 
 
Las herramientas o técnicas que se utilizarán en el aseguramiento, son las auditorías 
de calidad, las cuales consisten en  determinar si las actividades del proyecto cumplen 
con las políticas, procesos y procedimientos de la organización y del proyecto. (Project 
Management Institute, 2013, pág. 247)   
 
El contenido de las auditorías de calidad incluyen: las deficiencias o defectos, las no 
conformidades, las áreas para mejorar, las buenas prácticas para compartir y los 
comentarios generales del auditor. 
 
Enfoque de control de calidad 
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El enfoque que se utilizará para el control de calidad, consiste en identificar las causas 
de una calidad deficiente implementando acciones para eliminarlas, y validar que los 
entregables cumplan con los requerimientos o criterios de aceptación establecidos por 
los interesados. 
Las herramientas y técnicas que se utilizarán en el control de calidad son las siguientes: 
diagrama causa – efecto, hojas de verificación e inspecciones. 
 
Enfoque de mejoramiento de la calidad 
El enfoque que se utilizará para mejorar continuamente la calidad del producto, el 
proceso y el proyecto, consiste en aplicar el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 
(PDCA). 
 
Para lograr la mejora continúa de la calidad, de acuerdo a la norma ISO 9000, se deben 
aplicar las políticas de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las 
verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 






























MÉTRICAS DE CALIDAD 
 
En la Tabla 24, se describen las métricas de calidad del proyecto: 
 
Tabla 24. Métricas de calidad 
ID ÍTEM MÉTRICA MÉTODO DE MEDICIÓN 
M1 
Ofrecer cancha múltiple para 
la práctica de fútbol, 
baloncesto y vóleibol. 
Planos de 
construcción 
Tomar dimensiones y registrarlas en la 
hoja de verificación 
Normas de 
calidad 
Realizar las pruebas o ensayos exigidas 
en las normas 
M2 
Disponer de áreas para juegos 
infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para la práctica de 
atletismo, patinaje y caminata 
Planos de 
construcción 
Tomar dimensiones y registrarlas en la 
hoja de verificación 
Normas de 
calidad 
Realizar las pruebas o ensayos exigidas 
en las normas 
M3 




Tomar dimensiones y registrarlas en la 
hoja de verificación 
Normas de 
calidad 
Realizar las pruebas o ensayos exigidas 
en las normas 
M4 
Disponer de baños y zona 
para disposición de residuos. 
Planos de 
construcción 
Tomar dimensiones y registrarlas en la 
hoja de verificación 
Normas de 
calidad 
Realizar las pruebas o ensayos exigidas 
en las normas 
M5 Alcance 
Línea base del 
alcance 
Metodología de valor ganado 
M6 Cronograma 
Línea base del 
tiempo 
Metodología de valor ganado: calcular 
Variación del cronograma (SV) e Índice 
de desempeño del cronograma (SPI). 
M7 Costos 
Línea base del 
costo 
Metodología de valor ganado: calcular 
Variación del costo (CV), Índice de 
desempeño del costo (CPI), Estimación a 





10% de la reserva de contingencia del 
cronograma. 
20% de la reserva de contingencia del 
presupuesto 
M9 Adquisiciones Cronograma de · Holguras 
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adquisiciones · Ruta crítica 
M10 Proveedores 
· Selección de 
proveedores 
· Criterios de calificación 
· Evaluación de 
proveedores 
Fuente: Los Autores 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 11 de 2016 
 
Descripción del proceso 
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Estimación de costos: El propósito de este proceso es definir el costo de cada actividad, 
con el fin de entregar los presupuestos generales a los diferentes interesados. Las 
etapas de este proceso se describen en la Figura 25: 
 














Fuente: Los Autores 
 
Límites del proceso 
Punto de inicio del proceso: 
Solicitar cotizaciones 
Punto final del proceso 
Revisión y aprobación del presupuesto 
Entradas 
Listado de actividades a costear 
 
Salidas 
 Listado de actividades con un costo 
estimado. 
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  Presupuesto general 
 
Interesados 
Dueño del proceso: El responsable del mantenimiento y éxito del proceso es el 
Ingeniero Programador 
Otros interesados: 
Los interesados en este proceso son los siguientes: 
 Gerente del Proyecto 
 Jefe de Ingeniería 
 Ingeniero HSEQ 
 Jefe de Compras 
 Alcaldía Local de Suba 
 
Métricas de proceso 
Métrica Límite de control 
Cotizaciones Se solicita una sola cotización 










Objetivos de mejora 
Los aspectos que se quieren mejorar son los siguientes: 
 Realizar el listado de actividades a costear. 
 Consultar los rendimientos de cada actividad con el especialista respectivo. 
 Consultar la maquinaria, el equipo y el personal necesario que se necesita para 
realizar una actividad, con el especialista respectivo. 
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 Solicitar mínimo tres cotizaciones de materiales o de equipos necesarios para 
las actividades 
 Se deben tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo o la reserva de 
contingencia. 
 Solicitar aprobación del especialista o Gerente de Proyecto 
 
 
Enfoque de mejora de procesos 
 
Para mejorar el proceso, el enfoque a seguir es primero, definir las actividades a 
costear, segundo, consultar con los especialistas profesionales u operativos, los 
recursos necesarios y los rendimientos de la actividad a costear, tercero, solicitar 
mínimo tres cotizaciones de materiales, y finalmente,  solicitar la revisión o aprobación 
del presupuesto por parte de los especialistas o el Gerente del Proyecto. 
Además de las cotizaciones, las nuevas herramientas o técnicas que se utilizarán para 
estimar los costos, serán la estimación analógica, la estimación paramétrica o la 
estimación por tres valores. Igualmente, se utilizará el análisis de reservas o la reserva 
de contingencia en la estimación de los costos de las actividades 
 












































PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 11 de 2016 
 
Roles, responsabilidades y autoridad 
Rol Responsabilidad Autoridad 
Gerente de Proyecto  Adquirir el equipo del 
proyecto. 
 Definir estructuras de 
responsabilidad y 
autoridad. 
 Desarrollar el equipo 
del proyecto. 
 Dirigir el equipo del 
proyecto. 
Personal: tiene un nivel de 
autoridad alto para 
contratación de personal, para 
aceptar o no el staff del 
proyecto y para resolver 
problemas de incumplimientos 
o indisciplina. 
 
Resolución de conflictos: 
tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver 
problemas directos con su 
equipo de trabajo, pero tiene 
un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus 
manos y debe consultar a la 
Alcaldía Local para tomar la 
mejor decisión. 
 
Ingeniero HSEQ  Adquirir el personal de 
HSEQ. 
 Desarrollar el personal 
de HSEQ. 
 Dirigir el personal de 
HSEQ. 
 
Personal: tiene un nivel de 
autoridad alto para organizar 
su área y resolver problemas 
de incumplimientos o 





Resolución de conflictos: 
tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver 
problemas directos con su 
equipo de trabajo, pero tiene 
un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus 
manos y debe consultar con el 
Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
Jefe de Ingeniería  Adquirir el personal de 
ingeniería. 
 Desarrollar el personal 
Personal: tiene un nivel de 
autoridad alto para organizar 
su área y resolver problemas 
de incumplimientos o 
indisciplina del personal a su 
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de ingeniería. 





Resolución de conflictos: 
tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver 
problemas directos con su 
equipo de trabajo, pero tiene 
un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus 
manos y debe consultar con el 
Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
Jefe de Compras  Adquirir el personal de 
compras. 
 Desarrollar el personal 
de compras 
 Dirigir el personal de 
compras 
 
Personal: tiene un nivel de 
autoridad alto para organizar 
su área y resolver problemas 
de incumplimientos o 
indisciplina del personal a su 
cargo. 
 
Resolución de conflictos: 
tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver 
problemas directos con su 
equipo de trabajo, pero tiene 
un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus 
manos y debe consultar con el 
Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
Programador  Adquirir el personal de 
programación y control. 
 Desarrollar el personal 
de programación y 
control. 
 Dirigir el personal de 
programación y control. 
 
Personal: tiene un nivel de 
autoridad alto para organizar 
su área y resolver problemas 
de incumplimientos o 
indisciplina del personal a su 
cargo. 
 
Resolución de conflictos: 
tiene un nivel de autoridad alto 
cuando debe resolver 
problemas directos con su 
equipo de trabajo, pero tiene 
un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus 
manos y debe consultar con el 
Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
 
 
Estructura organizativa del proyecto 
 
La estructura organizativa del proyecto se muestra en el siguiente organigrama 
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representado en la Figura 27: 
 
Figura 27. Estructura organizativa del proyecto 
 
Fuente: Los Autores 
 
Plan de gestión del equipo 
Adquisición de personal: 
La adquisición del equipo del proyecto se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 Elaborar convocatoria de acuerdo a las especificaciones del puesto 
 Realizar reclutamiento interno o externo 
 Selección de personal por medio de pruebas y entrevista 
 
Desarrollo de personal: 
El desarrollo del equipo del proyecto se realizará por medio de las siguientes 
estrategias: 
 Entrenamiento en habilidades blandas de acuerdo a las necesidades del 
proyecto 
 Capacitación o tutoría por parte de instructores internos o externos en temas 
técnicos, administrativos, de calidad, salud ocupacional, ambientales, sistemas, 
etc. 
 Reconocimientos por su gestión 
 Recompensas intangibles 
 Recompensas en dinero 
Liberación de personal: 
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Los miembros del equipo del proyecto serán liberados cuando vayan cumpliendo las 
funciones y responsabilidades para las cuales fueron contratados de la siguiente 
manera: 
 Las personas que pertenecen a la organización, regresarán a la misma y 
retomarán sus funciones. 
 Las personas que fueron contratadas para el proyecto y presenten un buen 
desempeño serán reubicadas en otro proyecto o en la organización. 
 Las personas que fueron contratadas para el proyecto y presenten un bajo 
desempeño, se les cancelará el contrato. 
 
Calendario de recursos 




Requisitos de entrenamiento 
Durante el desarrollo del proyecto, se deben realizar capacitaciones o entrenamientos 
por parte de instructores internos o externos en los siguientes temas: 
 Habilidades blandas 
 Normas de calidad y normas ambientales a cumplir en el proyecto 
 Salud ocupacional 
 Administrativos, financieros y contables 
 Gestión de proyectos 
 Manejo de herramientas informáticas 
 Otros, de acuerdo al desempeño o intereses del equipo del proyecto 
 
Recompensas y reconocimientos 
Durante el desarrollo del proyecto, se debe motivar el equipo del proyecto por medio de 
las siguientes estrategias:  
 Reconocimientos por su gestión: días libres remunerados, permisos para 
gestiones personales, actividades recreativas y deportivas, ascenso laboral, 
flexibilidad horaria, premios.  
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 Recompensas intangibles: elogios verbales, elogios escritos, palabras de 
agradecimiento, concursos, privilegios especiales. 
 Recompensas en dinero: patrocinio de estudios o cursos, primas extrasalariales, 
bonos por resultados, aumento de salario, subsidios para educación, transporte 
y almuerzos.  
 
Cumplimiento de reglamentos, normas y políticas 
El equipo del proyecto debe cumplir con las siguientes reglamentos, normas y políticas: 
 Contrato de trabajo 
 Reglamento interno de trabajo 
 Manual de convivencia 
 Políticas de calidad, seguridad y medio ambiente 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 
Seguridad 
El equipo del proyecto debe cumplir con los siguientes procedimientos y normas de 
seguridad: 
 Sistema de salud ocupacional 
 Panorama de riesgos 













MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES O MATRIZ RACI 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 11 de 2016 
 
En la Tabla 25 se relaciona el rol de cada jefe de área para cada entregable: 
 











HSEQ Programador Proveedores 
Análisis Funcional A, C I I I I R 
Análisis Biofísico A, C I I I I R 
Análisis Contexto 
Social A, C I I I I R 
Levantamiento 
Topográfico C A I I I R 
Estudio Geotécnico C A I I I R 
Diseño 
Arquitectónico C A I I I R 
Diseño Hidráulico C A I I I R 
Diseño Eléctrico C A I I I R 
Diseño estructural C A I I I R 
Materiales C C A C I R 
Equipos Deportivos 
y Mobiliario C C A C I R 
Infraestructura 
Física A C I I I R 
Sistemas Auxiliares A C I I I R 
Pruebas C A I I I R 
Puesta en 
Funcionamiento C A I I I R 
Inicio A R R R R   
Planeación A R R R R   
Ejecución A R R R R   
Monitoreo y Control A R R R R   
Cierre A R R R R   
R= Responsable ejecución: La persona que realiza el trabajo 
A= Responsable último: La persona que responde ante el Gerente de Proyecto que el trabajo se realiza a 
tiempo, cumple con los requisitos y es aceptable 
C= Persona a consultar: La persona que tiene la información necesaria para completar el trabajo 
I= Persona a informar: La persona que debe ser notificada cuando el trabajo esté completo 
Fuente: Los Autores 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 11 de 2016 
 
Descripción de la función del recurso 
El Gerente de Proyecto, es la persona encargada de planificar, organizar, dirigir y 
controlar el proyecto, para cumplir con los objetivos del mismo. 
 
Autoridad 
La autoridad del Gerente de Proyecto es la siguiente: 
 
Personal: tiene un nivel de autoridad alto para contratación de personal, para aceptar o 
no el staff del proyecto y para resolver problemas de incumplimientos o indisciplina. 
 
Presupuesto: tiene un nivel de autoridad alto para definir costos, presupuestos, y  
determinar en qué se invierte el dinero, pero debe consultar con la Interventoría o la 
Alcaldía local de Suba, cuando los costos superen lo presupuestado. 
 
Decisiones técnicas: tiene un nivel de autoridad moderado, ya que debe consultar con 
los especialistas o expertos las  especificaciones técnicas de construcción y de equipos, 
para tomar la mejor decisión. 
 
Resolución de conflictos: tiene un nivel de autoridad alto cuando debe resolver 
problemas directos con su equipo de trabajo, pero tiene un nivel moderado cuando los 









Las actividades que desempeña el Gerente de Proyecto son las siguientes: 
 Dirigir el proyecto. 
 Establecer los objetivos del proyecto 
 Definir estructuras de responsabilidad y autoridad 
 Gestionar el cumplimiento de las políticas, objetivos y responsabilidades de la 
organización y del proyecto 
 Gestionar y dirigir el equipo del proyecto 
 Supervisar que se cumpla lo planificado 
 
Calificaciones 
El Gerente de Proyecto debe ser profesional en Ingeniería Civil, con Especialización en 
Gerencia de Proyectos o PMP, y una experiencia laboral de 5 años o más en la 




El Gerente de Proyecto debe ser una persona líder, orientada al logro, con excelentes 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, buena expresión oral y escrita, excelente 




Descripción de la función del recurso 
El Jefe de Ingeniería, es la persona encargada del diseño, los cálculos, los materiales y 
los planos del proyecto.  
 
Autoridad 
La autoridad del Jefe de Ingeniería es la siguiente: 
 
Personal: tiene un nivel de autoridad alto para organizar su área y resolver problemas 
de incumplimientos o indisciplina del personal a su cargo. 
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Presupuesto: tiene un nivel de autoridad alto para definir costos de Ingeniería, y  
determinar en qué se invierte el dinero, pero debe consultar con él Gerente de Proyecto 
cuando los costos superen lo presupuestado. 
 
Decisiones técnicas: tiene un nivel de autoridad alto, para exigir el cumplimiento de 
los diseños y los planos de construcción, así como para aprobar las solicitudes de 
cambio. 
 
Resolución de conflictos: tiene un nivel de autoridad alto cuando debe resolver 
problemas directos con su equipo de trabajo, pero tiene un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus manos y debe consultar con el Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
 
Responsabilidad 
Las actividades que desempeña el Jefe de Ingeniería son las siguientes: 
 Coordinar el proceso de ingeniería del proyecto. 
 Gestionar los diseños y planos del proyecto 
 Hacer seguimiento y control de los diseños y planos de construcción 
 
Calificaciones 
El Jefe de Ingeniería debe ser profesional en Ingeniería Civil, Mecánica o Eléctrica con 
Especialización en Diseño o Ingeniería, y una experiencia laboral de 5 años o más en la 
gestión de ingeniería, diseño de obras de construcción o mantenimiento de escenarios 
deportivos o parques. Debe tener conocimiento y manejo de programas de diseño. 
 
Requerimientos 
El Jefe de Ingeniería debe ser una persona orientada al logro, con excelentes 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, buena expresión oral y escrita, y 








Descripción de la función del recurso 
El Ingeniero HSEQ, es la persona encargada de gestionar el proceso de salud 




La autoridad del Ingeniero HSEQ es la siguiente: 
 
Personal: tiene un nivel de autoridad alto para organizar su área y resolver problemas 
de incumplimientos o indisciplina del personal a su cargo. 
 
Presupuesto: tiene un nivel de autoridad alto para definir costos de HSEQ, y  
determinar en qué se invierte el dinero, pero debe consultar con él Gerente de Proyecto 
cuando los costos superen lo presupuestado. 
 
Decisiones técnicas: tiene un nivel de autoridad alto, para exigir el cumplimiento de 
las  especificaciones técnicas de calidad, el plan de salud ocupacional y el plan de 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Resolución de conflictos: tiene un nivel de autoridad alto cuando debe resolver 
problemas directos con su equipo de trabajo, pero tiene un nivel moderado cuando los 
conflictos se salen de sus manos y debe consultar con el Gerente de Proyecto para 
tomar la mejor decisión. 
 
Responsabilidad 
Las actividades que desempeña el Ingeniero HSEQ son las siguientes: 
 Coordinar el proceso de HSEQ del proyecto 
 Gestionar los trámites ante las entidades distritales 
 Gestionar los procesos de salud y seguridad en el trabajo y los procesos 
ambientales. 
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 Gestionar la calidad del proyecto y del producto 
 Hacer seguimiento y control de la calidad del proyecto y el producto 
 
Calificaciones 
El Ingeniero HSEQ debe ser profesional en Ingeniería Industrial, Civil, Mecánica o 
Eléctrica con Especialización en Sistemas de Gestión de Calidad o Salud Ocupacional, 
y una experiencia laboral de 3 años o más en la gestión HSEQ de obras de 
construcción o mantenimiento de escenarios deportivos o parques. Debe tener Licencia 
en salud ocupacional y conocimientos en primeros auxilios, rescate, trabajos en caliente 
y trabajos en alturas. 
 
Requerimientos 
El Ingeniero HSEQ debe ser una persona orientada al logro, con excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo, buena expresión oral y escrita, habilidades de  




























PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 11 de 2016 
 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
En la Tabla 26 se establece la matriz de interesados del proyecto: 
 
Tabla 26. Matriz de interesados 






· Acta de inicio del proyecto · Reuniones · Diario 
Todos los 
interesados 
· Actas de reuniones · Informes · Semanal 




· Especificaciones técnicas · Intranet   
· Permisos o licencias     
· Cronograma     
· Presupuesto      
· Cotizaciones     
· Diseños     
· Planos     
 Ingeniero HSEQ 
· Políticas de seguridad, 






· Actas de reuniones · Informes 
· Actualizaciones del proyecto 
· Correo 
electrónico 
· Cronograma · Intranet 
 Jefe de Ingeniería 
· Requerimientos técnicos · Reuniones · Diario 
Gerente del 
proyecto 
· Actas de reuniones · Informes · Semanal 




  · Intranet   
 Jefe de Compras 
· Especificaciones técnicas · Reuniones · Diario 
· Gerente del 
proyecto 
· Cronograma · Informes · Semanal 
· Jefe de 
ingeniería 
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· Presupuesto estimado 
· Correo 
electrónico 
    
· Actas de reuniones · Intranet     
· Actualizaciones del proyecto       













· Jefe de 
ingeniería 
  · Intranet     
 Proveedores 
· Especificaciones técnicas · Reuniones · Diario 
· Jefe de 
compras 









    
 Habitantes 









· Resolver dudas e 
inquietudes 
      
Visitantes Ninguna NA NA NA 
Junta de Acción 
Comunal 





· Cronograma · Informes · Mensual 
· Presupuesto     
· Resolver dudas e 
inquietudes 
    
Alcaldía Local de 
Suba 








· Diseños   
· Planos   
IDRD 









Secretaría Distrital de 
Ambiente 





Fuente: Los Autores 
 
Suposición Restricciones 
Toda la documentación del proyecto debe 
ser escrita o emitida en Español 
El manejo de la información 
confidencial será responsabilidad del 
Gerente de Proyectos y solo él 
autorizará su entrega 
 
Todos los documentos del proyecto 
están sujetos al control de versiones 
 
Todos los correos electrónicos que se 
envíen por parte del equipo del 
proyecto deben ir con copia al Gerente 
del Proyecto 
 
Los correos electrónicos entre el equipo 
del proyecto y las entidades públicas 
distritales deben ser enviados por el 
Gerente del Proyecto 
 
Los informes  o comunicaciones 
oficiales desde el equipo del proyecto 
hacia los interesados externos deben 
ser firmadas por el Gerente del 
Proyecto 
 
Glosario de términos o acrónimos 
1. Parque Vecinal: son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la 
integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se 
les denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; 
anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 
 
2. IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
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3. Secretaría Distrital de Ambiente: es la autoridad que promueve, orienta y 
regula la sustentabilidad ambiental de Bogotá, como garantía presente y futura 
del bienestar de la población; y como requisito indispensable para la 
conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y valores de 
biodiversidad. 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 14 de 2016 
 
Metodología 
La gestión de los riesgos del proyecto “Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la 
localidad de Suba en Bogotá”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
1) Identificar los riesgos, involucrando a todos los interesados del proyecto, 
revisando la documentación y realizando juicio de expertos. 
2) Realizar análisis cualitativo de riesgos, priorizando los mismos mediante la 
matriz de probabilidad e impacto y categorizándolos mediante una RBS. 
3) Realizar análisis cuantitativo de riesgos, para encontrar el efecto de los riesgos 
priorizados sobre los objetivos del proyecto, utilizando la distribución de 
probabilidad Beta o Triangular para la recopilación y representación de datos, y 
la técnica de Montecarlo para la simulación o modelado. 
4) Planificar la respuesta a los riesgos, desarrollando acciones que disminuyan las 
amenazas (transfiriendo o mitigando los riesgos), y mejoren las oportunidades 
(explotando, mejorando o compartiendo los riesgos). 
5) Controlar los riesgos, mejorando continuamente el proceso de gestión de los 
riesgos a través de la reevaluación, las auditorías, el análisis de las reservas y 
las reuniones semanales. 
 
 
Funciones y responsabilidades 
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En la siguiente tabla podemos observar las funciones y responsabilidades de los 






Patrocinador  Definir el apetito, la tolerancia y el umbral de riesgo. 
 Suministrar los recursos humanos y técnicos para 
realizar la gestión de riesgos 
 Suministrar los recursos económicos para realizar la 
gestión de riesgos 
Gerente de proyecto  Identificar los riesgos 
 Realizar análisis cualitativo de riesgos 
 Planificar la respuesta a los riesgos 
 Controlar los riesgos 
 Definir y aprobar el presupuesto necesario para la 
gestión de riesgos. 
Constructor  Cumplir con las pólizas exigidas en el contrato 
 Cumplir con el plan de gestión de riesgos 
 Controlar los riesgos 
 
 
Categorías de riesgo 
Las categorías para ordenar y organizar los riesgos del proyecto, se describen en la      
Figura 28 estructura de desagregación de riesgos (RBS): 
 




       Fuente: PMI y Los Autores 
Financiación de la gestión de riesgos 
Los fondos necesarios para realizar las diversas actividades de gestión de riesgos, son 
cubiertos por la reserva de contingencia del proyecto, la cual cubre los riesgos 
conocidos, es decir, aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace 
posible planificar respuestas para tales riesgos. (Project Management Institute, 2013, 
pág. 310) 
 
La reserva de contingencia equivale al 10% del costo total del proyecto, es decir,                    
$ 34.425.907, de acuerdo con la Tabla 14. 
 
 
Protocolos de contingencia 
La reserva de contingencia cubre los “conocidos – desconocidos”, es decir, los riesgos 
identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado 
respuestas de contingencia o mitigación. Se incluye en la línea base. (Project 
Management Institute, 2013) 
 
La reserva de contingencia del  presupuesto y del cronograma la calculamos mediante 
el análisis del valor monetario esperado (EMV), donde: 
 
EMV = P * I, donde P es la probabilidad e I es el impacto. 
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La reserva de contingencia del presupuesto es del 10% y la reserva de contingencia del 










Frecuencia y Tiempo 
 
En la Tabla 27 se define la frecuencia con la cual se analizaran los riesgos del proyecto: 
 
    Tabla 27. Frecuencia de análisis de riesgos 
ÍTEM PROCESO CUANDO FRECUENCIA 
1 
Planificar  la gestión de los 
riesgos 
Al inicio del proyecto Diario 
2 Identificar los riesgos 
· Al inicio del proyecto. Semanal 
· Reunión de equipo del proyecto   
· Reunión de obra   
3 Análisis cualitativo de riesgos 
· Al inicio del proyecto. Semanal 
· Reunión de equipo del proyecto   
· Reunión de obra   
4 Análisis cuantitativo de riesgos 
· Al inicio del proyecto. Semanal 
· Reunión de equipo del proyecto   
· Reunión de obra   
5 
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
· Al inicio del proyecto. Semanal 
· Reunión de equipo del proyecto   
· Reunión de obra   
6 Controlar los riesgos · En  todas las fases del proyecto Semanal 
    Fuente: Los Autores 
 
Tolerancia a los riesgos de los interesados 
Los niveles de tolerancia al riesgo de la organización y los principales interesados  en el 
proyecto, con respecto a cada objetivo son los siguientes: 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TOLERANCIA AL RIESGO 
ALCANCE 
El alcance final del proyecto debe cumplir con el alcance 
inicial programado 
CRONOGRAMA 
El tiempo de duración del proyecto, no debe superar el 8% 
del tiempo inicial programado de acuerdo a la línea base 
COSTO  
El costo final del proyecto no debe superar el 10% del costo 
inicial programado de acuerdo a la línea base 
CALIDAD 
La calidad del proyecto debe cumplir con las especificaciones 
técnicas y los planos de construcción 
Fuente: Los Autores 
 
 
Seguimiento y auditoría 
El seguimiento de la gestión de riesgos del proyecto la realizaremos de dos maneras: 
 
1) Reuniones semanales: uno de los puntos del orden del día de la reunión 
periódica será la evaluación  y revaluación de los riesgos. 
 
2) Auditorías: los procesos de gestión de riesgos serán auditados cada mes, y en 
la auditoría se revisaran los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto de acuerdo a la tolerancia al riesgo establecida, el 
estado y cierre de los riesgos prioritarios y el seguimiento a los riesgos de baja 
calificación. Igualmente se auditará, la aplicación eficiente de la respuesta 
propuesta a cada uno de los riesgos prioritarios. 
 
Definiciones de probabilidad 
En la Tabla 28 podemos observar las definiciones de probabilidad y la escala de medición 
de cada una de ellas: 
 
Tabla 28. Definiciones de probabilidad 
PROBABILIDAD ESCALA 
MUY ALTA (VH) > 0,50 
ALTA (H) 0,25 – 0,50 
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MEDIA (M) 0,05 – 0,25 
BAJA (L) 0,01 – 0,05 
INSIGNIFICANTE < 0,01 
Fuente: Los Autores 
 
Matriz de probabilidad e impacto 
 
La Tabla 29 nos describe la matriz de probabilidad e impacto del proyecto Rediseño del 
parque vecinal El Aguinaldo:
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Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto  
 
 
Fuente: Compañía Química Multinacional y Los Autores
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Definiciones de impacto por objetivos 
En la Tabla 30 se describen las definiciones de impacto por objetivos y la escala de 
medición de cada una de ellos: 
 





INSIGNIFICANTE BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
1 2 3 4 5 





















CRONOGRAMA Aumento del 




del 1 - 5% 
Aumento del 
tiempo 
del 5 - 10% 
Aumento del 
tiempo del 
10 - 20% 
Aumento del 
tiempo > 20% 
COSTO  Aumento del 
costo del 1 – 5% 
Aumento 
del costo 
del 5 - 10% 
Aumento del 
costo del 10 - 
20% 
Aumento del 
costo del 20 - 
40% 
Aumento del 
costo > 40% 





























Fuente: PMI y Autores
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MATRIZ DE REGISTRO, ANÁLISIS Y CONTINGENCIA DE RIESGOS 
 
La Tabla 31 nos describe los riesgos que se pueden presentar en el proyecto: 
 




FICHA TÉCNICA DE RIESGOS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
 




Descripción del riesgo 
El presupuesto aprobado por la Alcaldía local de Suba sea menor al 
presupuesto programado para el proyecto, generando cambios en el 
alcance del mismo. 
Estado 
Abierto 
Causa del riesgo 
El presupuesto estimado por la Alcaldía para este tipo de proyectos es 
bajo y debe financiar otros proyectos similares. 
Probabilidad Impacto Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad Cronograma Costo 
0,7 5    VH ACEPTAR: Reevaluar el alcance 
del proyecto y los objetivos, con el 
fin de ajustar el diseño de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 
Probabilidad 
revisada 





Alcance Calidad Cronograma Costo 









Cambia el alcance del proyecto 
Disminuyen los tiempos de las actividades programadas 
 
Riesgo residual 
Plan de contingencia 
Buscar fondos de financiación realizando, rifas, 
bazares o fiestas con la comunidad. 
Fondos de contingencia 
20% de la reserva de contingencia 
Tiempo de contingencia 
20% del tiempo reservado como 
contingencia. 
Planes de reserva 







Descripción del riesgo 
Las falencias en el proceso de selección del contratista, puede generar 




Causa del riesgo 
Falencias en el proceso de selección 
Probabilidad Impacto Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad Cronograma Costo 
0,5   5 5 VH EVITAR: Verificar que el contratista 
seleccionado para la ejecución del 
proyecto cumpla con los requisitos 










Alcance Calidad Cronograma Costo 











Aumenten los tiempos de construcción 
Aumenten los costos del proyecto 
 
Riesgo residual 
Plan de contingencia 
La empresa contratista que ocupo el segundo 
lugar en el proceso licitatorio asuma las obras. 
Fondos de contingencia 
20% de la reserva de contingencia 
Tiempo de contingencia 
20% del tiempo reservado como 
contingencia 
Planes de reserva 
Realizar contratación directa de las obras faltantes con otra empresa contratista que 







PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 14 de 2016 
 
Autoridad de adquisiciones 
El Gerente de Proyecto en la gestión de adquisiciones tiene un nivel de autoridad alto 
para aprobar los costos, el presupuesto, los cambios  en el contrato, las negociaciones 
y la supervisión técnica; pero debe consultar con la interventoría o la Alcaldía local de 
Suba, cuando los costos de las adquisiciones superen lo planificado. 
 
Funciones y responsabilidades 
Gerente de Proyecto Departamento de Adquisiciones 
 Solicitar la cotización de las 
adquisiciones de acuerdo a los 
diseños y especificaciones técnicas 
 Gestionar la cotización de las 
adquisiciones solicitadas por el 
Gerente de Proyecto 
 Aprobar los costos de cada una de las 
adquisiciones 
 Realizar los procesos de negociación 
de las adquisiciones 
 Apoyar los procesos de negociación 
que realiza el Jefe de compras 
 Gestionar el contrato de adquisición 
 Aprobar el tipo de contrato y los 
cambios al mismo 
 Realizar las adquisiciones aprobadas 
por el Gerente de Proyecto 
 Realizar la supervisión técnica de las 
adquisiciones 
 Exigir al proveedor el cumplimiento del 
contrato, de las especificaciones 
técnicas y la entrega de los 
documentos respectivos (garantías, 
seguros y dossier de calidad) 
 Hacerle seguimiento a las 
adquisiciones 
 Entregar las adquisiciones del 
proyecto en las fechas acordadas, con 
los documentos respectivos (dossier 
de calidad). 
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Documentos estándar de adquisiciones 
El documento estándar para las adquisiciones de este proyecto, es la solicitud de 
cotización (RFQ). 
 
Una solicitud de cotización, es un documento de adquisición que se utiliza con el fin de 
solicitar cotizaciones de productos, bienes o servicios, para que los posibles 
proveedores hagan sus propuestas económicas. 
  
La RFQ la aplicamos para saber quién nos puede suministrar el producto y comparar 
precios, tiempos de entrega y condiciones de pago. 
 
Tipo de contrato 
El tipo de contrato a utilizar para las adquisiciones de este proyecto, es el contrato de 
precio fijo cerrado (FFP), el cual consiste en establecer un precio total fijo para un 
producto, servicio o resultado que se va a suministrar. En este tipo de contrato, el precio 
de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el 
alcance del trabajo. Cualquier aumento de costos por causa de un desempeño adverso 
es responsabilidad del vendedor, quien está obligado a cumplir con lo acordado. 
(Project Management Institute, 2013, pág. 363) 
 
Requerimientos de garantía y seguros 
Los requerimientos de garantías del contrato de construcción del parque son las 
siguientes: 
 
 Garantía de cumplimiento: 20% del valor del contrato, IVA incluido. Vigencia igual al 
plazo del contrato y 3 meses más 
 Garantía pago de salarios y prestaciones sociales: 10% del valor del contrato, IVA 
Incluido. Vigencia igual al plazo del contrato y 3 años más. 
 Garantía estabilidad de las obras: 20% del valor del contrato, IVA incluido. Vigencia 
equivalente al término de duración del contrato y 3 años más contados a partir del 
recibo a satisfacción de las obras. 
 Garantía de calidad del servicio: 20% del valor del contrato, con una vigencia 
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equivalente al término de duración del contrato, y un año más. 
 
Los requerimientos de pólizas de seguros  del contrato de construcción del parque son 
las siguientes: 
 Responsabilidad civil extracontractual: por el 10% del valor del contrato, IVA 
incluido. Vigencia igual al plazo del contrato. 
 Seguro colectivo de vida: Vigente por el término del contrato. 
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Criterios de selección 
 
La Tabla 32 nos describe los criterios de selección de los proveedores de las adquisiciones: 
 
Tabla 32. Criterios de selección de los proveedores 
CRITERIO DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
Perfil General 
Tamaño de la empresa 
1 = < 20 empleados 0,20% 
2 = < 100 empleados  0,40% 
3 > 101 empleados 0,60% 
Experiencia 
1 = Proyectos pequeños 0,30% 
2 = Proyectos similares de 
inversión privada 
0,50% 




1 = Malas referencias en el 
mercado.  
0,20% 
2 = Buenas y malas referencias. 0,50% 
3 = Buenas referencias, pero bajo 
nivel de participación en el 
mercado 
1,00% 
4 = Buenas referencias y buen 
nivel de participación en el 
mercado 
1,30% 
 5 = Excelentes referencias y 
participación en el mercado 
1,50% 
Ubicación geográfica 
1. Fuera de Bogotá 0,50% 
2. En Bogotá 1,00% 
Clientes 
Grandes Inversión pública 3,00% 
Medianos 








Atención de consultas Soporte vía telefónica 1,00% 
Servicio técnico Soporte en sitio 3,00% 
Garantías 
Soporte vía telefónica, Soporte en 
sitio y reparaciones. 
6,00% 
Condiciones de pago 
Contado 
Exige el pago del producto para 
su entrega. 
3,00% 
Crédito y contado 




Permite el financiamiento del 




Cumple con menos del 50% de los 
requisitos del producto. 
1,00% 
Media 
Cumple con más del 50% de los 
requisitos del producto. 
2,00% 
Alta 




Cumple con todos los requisitos 
establecidos y otros que 
garantizan mayor calidad del 
producto. 
8,00% 
Tiempos de entrega 
Poco confiable 
Pide mínimo una semana de plazo 
después de la fecha establecida. 
2,00% 
Confiable 
Ofrece la entrega del producto el 
día establecido en el cronograma, 
máximo dos días después.  
6,00% 
Muy confiable 
Ofrece la entrega del producto 









El valor ofertado es igual o está 








Fuente: Los Autores 
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Suposiciones y restricciones de adquisiciones 




ALCANCE El alcance final de cada producto o servicio a comprar debe cumplir 
con el SOW descrito en la tabla No 1. CRONOGRAMA El tiempo de nt ega de cada producto o servicio que se planeé 
adquirir debe ser el acordado con el proveedor. COSTO  El costo  cada producto o servicio no d be superar el costo inicial 
estimado en el presupuesto. Fuente: Los Autores 
 
Requerimientos de integración 
WBS La WBS del contratista debe integrarse con la WBS del proyecto a 
través de la cuenta de control de adquisición de materiales o 
adquisición de equipos deportivos y mobiliario. 
Cronograma El calendario del contratista con el calendario del proyecto debe 
integrarse de tal manera que las fechas de entrega de las 
adquisiciones por parte del proveedor, coincidan con las fechas 
programadas de llegada o recibo de la adquisición en el proyecto.  
Documentación La documentación necesaria que el contratista debe entregar de 
cada adquisición corresponde a un Dossier de calidad que contiene 
los certificados de calidad de los materiales utilizados, las pruebas 
realizadas al producto, los certificados de calidad de los 
instrumentos de medición, y los planos de construcción cuando sea 
necesario. 
Esta documentación debe integrarse al Dossier de construcción del 
proyecto. 
Riesgos La identificación, el análisis y seguimiento de los riesgos del 
contratista, se integraran con la gestión de riesgo del proyecto, por 




El informe de desempeño del contratista debe integrarse con el 
informe de estado del proyecto, a través de la calificación de 
proveedores, la cual debe ser incluida al Dossier de construcción 
del proyecto.  
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Métricas de desempeño 
 
La Tabla 33 nos describe las métricas de desempeño o los criterios de evaluación de 
los proveedores de las adquisiciones: 
 
Tabla 33. Métricas de desempeño 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 








5 = El tiempo de respuesta del servicio 








3 = En cualquier horario de lunes a 
viernes  
4% 













1 = No da garantías de los productos y 
no está certificada. 
1% 
Media 
3 = Empresa que garantiza la calidad de 
los productos, pero no está certificada 
2% 
Satisfactoria 
4 = Empresa que garantiza la calidad de 
los productos, y está certificada 
7% 
Muy satisfactoria 
5 = Empresa con reconocimiento y 





1 = Los tiempos de entrega no cumplen 
con el plan del proyecto 
2% 
Confiable 
3 = Ofrece tiempos de entrega de 
acuerdo con lo solicitado 
8% 
Muy confiable 




Bajos 1 = Maneja precios menores al 10% 12% 
Medios 
3 = Los precios ofertados están acorde al 
presupuesto del proyecto 
10% 
Altos 
5 = Los precios ofrecidos son mayores a 
los estimados en el proyecto 
8% 
TOTAL 100% 









CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
La Tabla 32 nos describe los criterios de selección de proveedores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
La Tabla 33 en la cuál se definen las métricas de desempeño de los proveedores se 

























PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
 
A continuación se detalla el Plan de Gestión de Sostenibilidad del Rediseño del parque 
vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba en Bogotá. 
 
1. OBJETIVO DEL PLAN 
  
Diseñar el plan de gestión de sostenibilidad (Soacha, 2016) del “Rediseño del parque 
Vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba en Bogotá”, que permita equilibrar la 
dimensión ambiental, social y financiera, a través de objetivos, metas y actividades 
alcanzables. 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Con este plan de gestión de sostenibilidad buscamos mostrar: 1) Cómo la ejecución de 
este proyecto genera impactos ambientales, sociales y económicos (GPM, 2016) que 
afectan positiva o negativamente la viabilidad del mismo, 2) analizar qué actividades 
sociales y ambientales debemos llevar a cabo para que el proyecto sea viable no sólo 
económica, sino también social y ambientalmente, y 3) Evaluar cómo estas actividades 
sociales y ambientales generan beneficios como: disminución de los impactos 
ambientales, ingresos económicos a los habitantes y comerciantes,  la posibilidad de 
brindar a la comunidad nuevos espacios de recreación y deporte y cómo el uso de estos 
espacios pueden contribuir con el mejoramiento del estado físico y la disminución de sus 
enfermedades. 
Desde este punto de vista, para medir la viabilidad del proyecto no es importante 
solamente saber si su valor presente neto es positivo y si el retorno de la inversión se 
presenta en 2, 3, 4 o 5 años, sino también, analizar el entorno o el ambiente en el cual se 
va a desarrollar el proyecto a través de la matriz PESTLE, analizar los riesgos 
ambientales que se pueden presentar a través de la matriz de evaluación de riesgos, y 
analizar los impactos ambientales que se pueden generar, por un lado, calculando la 
huella de carbono del proyecto, y por otro, analizando y midiendo los impactos P5  sobre 
el planeta, las personas, los beneficios económicos, el proceso y el producto, a través de 
la matriz de sostenibilidad o matriz P5. 
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Finalmente,  para mitigar o  disminuir los impactos ambientales generados por el proyecto, 
se establecen estrategias como: eficiencia energética, eficiencia en el consumo de 
combustibles y disminución de emisiones atmosféricas al medio ambiente, uso eficiente y 
racional del agua, uso eficiente del papel, uso eficiente de los tóner y eficiencia en la 
gestión de residuos sólidos, las cuales tienen un objetivo, una meta, y un indicador a 
través del cual se puede medir la efectividad de las mismas a lo largo del tiempo. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto en general consiste en el rediseño del parque vecinal El Aguinaldo, ubicado 
en la urbanización del mismo nombre, entre las Carreras 94 A y 94 B, y entre las Calles 
135 B y 136, en el Barrio Villa Elisa de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba en 
Bogotá. 
 
El parque tiene un área aproximada de 1.958 m2, y en la actualidad solo cuenta con una 
sede de la Junta de Acción Comunal en condiciones regulares, una cancha de baloncesto 
con gradas en tierra y pasto, y zonas verdes con diversos árboles, que no permiten la 
práctica de actividad física, recreación y deporte de niños, jóvenes y adultos. 
 
El parque no cuenta con zona para juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha para 
microfútbol o voleibol, ni pista para práctica de atletismo, patinaje o caminata. Tampoco 
cuenta con sillas, baños, ni zona o canecas para disposición de residuos. 
 
Rediseñando el parque existente e instalando en él mismo unos módulos para hacer 
ejercicios al aire libre, una cancha de uso múltiple, una zona de recreación infantil, una 
pista en adoquín para la práctica de deportes individuales, y unas áreas verdes para 
recreación pasiva, se busca incentivar en la población los hábitos de vida saludable, 
permitiendo a los niños, jóvenes y adultos ocupar su tiempo libre en actividades de 
recreación, deporte y entretenimiento sano y sin ningún costo económico. 
 
4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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4.1 Ciclo de vida del producto 
 
En la Figura 29, podemos observar el ciclo de vida del producto 
 
      Figura 29. Ciclo de vida del producto 
 
 
        Fuente: Los Autores 
 
4.2 Identificar entorno 
 
En la Tabla 34 se describe en donde se desarrollan geográficamente las actividades del 
ciclo de vida: 
 
Tabla 34. Entorno geográfico 
ITEM ACTIVIDAD LUGAR 
1 Plan de gestión Universidad Piloto de Colombia 
2 Diagnóstico Parque vecinal El Aguinaldo 
3 Diseño Oficinas del contratista y Parque vecinal El Aguinaldo 
4 Adquisiciones Oficinas de contratista, oficinas de proyecto, sede proveedores 
5 Construcción y montaje Parque vecinal El Aguinaldo 
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6 Puesta en marcha Parque vecinal El Aguinaldo 
7 Uso Parque vecinal El Aguinaldo 
8 Cierre Parque vecinal El Aguinaldo y oficinas Alcaldía local de Suba 
Fuente: Los Autores 
4.3 Priorizar los entornos 
 
Las actividades del ciclo de vida del producto se realizarán en el Parque vecinal El 
Aguinaldo. 
 
4.4 Identificar factores por niveles 
 
De acuerdo con los cuatro niveles identificados se clasifican los diferentes factores que 
intervienen en el desarrollo del proyecto: 
 
4.4.1 Factores específicos 
 
 Cultura organizacional 
 Políticas de contratación y pago 
 
4.4.2 Factores directos 
 
 Alcaldía local de Suba 
 Comunidad 
 Proveedores locales 
 Mercado laboral 
 Servicios públicos 
 Vías de acceso 
 Seguridad 
 Características climáticas 








4.4.3 Factores generales 
 La inflación 
 Fuentes de financiación 
 Estilo de vida 
 Espacios disponibles 
 Nuevos productos 
 Materiales alternativos 
 Normas de construcción 
 Normas de calidad 
 
4.5 Matriz PESTLE 
 
La Tabla 35 nos describe e identifica los factores específicos, directos y generales que 
pueden afectar positiva o negativamente el proyecto:
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Tabla 35. Matriz PESTLE 
Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto 
Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿alguna recomendación inicial? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
 
Cultura organizacional 
La Alcaldía tiene una cultura organizacional que promueve la 
transparencia, la  honestidad, la ética, el trabajo en equipo, el orden, y el 
respeto a la ejecución oportuna 
  X X           X   
No se presentan retrasos en la aprobación y ejecución del proyecto, no se 
presenta corrupción 
Políticas de contratación 
y pago 
La modalidad de selección del contratista es por licitación pública. El tipo 
de contrato a celebrar es un contrato de obra pública. Se pagara de 
acuerdo a las actas parciales mensuales, previa certificación de 
cumplimiento del interventor y presentación de la factura. 
    X   X       X   
El flujo de caja del proyecto depende de la presentación de las actas parciales 
mensuales aprobadas por la interventoría y la presentación de la respectiva 
factura 
Alcaldía local Plan anual de adquisiciones     X       X       
Para que el proyecto se puede llevar a cabo, debe ser aprobado y estar 
incluido en el plan anual de adquisiciones de la Alcaldía Local de Suba 
Comunidad 
Comunidad  barrial residencial, de estrato social 3 o medio bajo, nivel 
educativo: secundaria, técnica y universitaria.  
  X X             X La comunidad apoya el desarrollo del proyecto 
Proveedores locales 
En el área del proyecto hay disponibilidad de  cafeterías, restaurantes, 
papelerías, entidades financieras, ferreterías y estaciones de servicio de 
combustible 
    X             X Oportunidades de ingresos a los comerciantes del área de influencia 
Mercado laboral 
En el área del proyecto hay disponibilidad de Mano de obra calificada y no 
calificada 
    X             X Oportunidades de trabajo para habitantes del área de influencia 
Servicios públicos 
La zona cuenta con todos los servicios públicos: agua, alcantarillado, 
energía eléctrica, teléfono y gas natural 
    X           X   
Facilita la realización de actividades de construcción. Mejora las condiciones 
de trabajo del personal 
Vías de acceso 
Las vías de acceso al sector son pavimentadas y por ellas pueden 
acceder automóviles, camionetas y camiones 
    X           X   Fácil acceso de vehículos, maquinarias, equipos, personal y materiales 
Seguridad 
Las condiciones de seguridad del área son medias y no se cuenta con 
presencia policial permanente o existencia de un CAI cercano 
  X X     X         
Se pueden presentar robos o atracos al personal de obra y robos en la sede 
del proyecto, lo cual puede incidir en ausencias o incapacidades en el 
personal y aumento de los costos del proyecto. 
Características 
climáticas 
Clima frío con Temperatura promedio: 13 °C. Temperatura máxima: 23°C. 
Humedad relativa: 71%. Precipitación Media anual: 740 – 910 mm/año. 
Período de lluvias: Abril a Mayo y Septiembre a Noviembre. 
    X           X   
Condiciones normales para el desarrollo de los trabajos. Tener en cuenta que 
la mejor época de trabajo son los períodos entre Diciembre - Marzo y Junio – 
Agosto, cuando no se presentan lluvias. 
Condiciones ambientales 
Se presenta contaminación atmosférica móvil, contaminación auditiva, 
contaminación visual, contaminación con residuos sólidos e invasión del 
espacio público 
    X       X       
Se pueden presentar enfermedades respiratorias y problemas auditivos en los 
trabajadores del proyecto 
Clima Lluvias en el área de los trabajos     X       X       Retrasar actividades como excavación, fundición de concretos, iluminación 
Inflación 
Mayores precios en los productos debido a la devaluación del peso o al 
aumento de los precios de los combustibles 
    X     X         Aumenta los costos del proyecto 
Fuentes de financiación 
La única fuente de financiación del proyecto es la Alcaldía Local de Suba. 
No se cuenta con otras fuentes como empresa privada, donaciones o 
aportes de los habitantes. 
    X     X         Si la alcaldía Local no financia el proyecto, no se puede llevar a cabo 
Estilo de vida El interés de la población por mejorar su estado físico y su salud         X         X Mejores condiciones físicas y de salud 
Disponibilidad de 
espacios 
El interés de la población por tener espacios disponibles para practicar la 
recreación y el deporte. 
  X               X Nuevas alternativas para la práctica de la recreación y el deporte 
Nuevos productos 
La aparición de nuevos productos que permiten la práctica deportiva, 
como es el caso de los gimnasios al aire libre 
    X           X   Reducción de costos, nuevas alternativas de recreación y deporte 
Materiales alternativos 
El uso de materiales  como el plástico, el metal o el caucho que 
reemplazan la madera como materia prima para la construcción de los 
diferentes elementos del parque 
    X           X   Disminuye impacto ambiental al no tener que talar bosques 
Normas de construcción Incumplimiento normas de construcción     X       X       Mayores costos, retrasos en la obra, no aceptación por parte del cliente 
Normas de calidad Incumplimiento normas de calidad     X       X       Mayores costos, retrasos en la obra, no aceptación por parte del cliente 
 
 





4.6 CONCLUSIONES MATRIZ PESTLE 
 
 Los aspectos más relevantes que inciden positivamente en el proyecto son la 
comunidad, los proveedores locales, el mercado laboral, el estilo de vida y la 
disponibilidad de espacios. La comunidad está interesada en la realización del 
proyecto por los beneficios que le reporta en aspectos como integración, recreación, o 
salud; los proveedores locales y los habitantes se benefician como suministradores de 
bienes y servicios o como trabajadores, con los ingresos recibidos durante la 
ejecución del proyecto; y finalmente, los nuevos estilos de vida promueven y 
demandan la disponibilidad de espacios para mejorar el estado físico y la salud. 
 
 Los aspectos más relevantes que inciden negativamente en el proyecto son la 
seguridad, la inflación y las fuentes de financiación. 
 
 Las condiciones de seguridad en el área de los trabajos no son las mejores, se han 
presentado hurtos y atracos, y no se cuenta con presencia policial permanente o la 
existencia de un CAI cercano. Por lo tanto se deben tomar medidas como llegar o salir 
de la obra acompañados, y pensar en seguridad privada tanto en el día como en la 
noche.  
 
 La inflación es un factor macroeconómico que debemos aceptar, porque depende de 
la situación económica que éste viviendo el país. 
 
 Con las fuentes de financiación del proyecto, si la Alcaldía Local de Suba no aprueba 
el proyecto o aprueba un presupuesto menor, debemos buscar alternativas como: 1) 
Financiación por parte de una organización privada o un ente internacional, 2) 







5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Para el análisis de los riesgos ambientales se desarrollan la Matriz de Probabilidad e 
Impacto  y la Matriz de Evaluación de Riesgos.  
 
5.1 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 
 
La Tabla 36 describe la matriz de probabilidad e impacto ambiental del proyecto Rediseño 
del parque vecinal El Aguinaldo: 
 
Tabla 36. Matriz de probabilidad e impacto ambiental 
 






5.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La Tabla 37 describe e identifica los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente que 
pueden afectar positiva o negativamente el proyecto:
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Tabla 37. Matriz de evaluación de riesgos de salud, seguridad y medio ambiente 
 




 Los riesgos que se pueden presentar a nivel de salud, seguridad y medio ambiente, 
pueden tener origen natural, socio-natural, biológico, humano o tecnológico, y para 
evitar, mitigar, transferir o aceptar su ocurrencia, se debe realizar un plan de acción y 
tener en cuenta unas reservas de contingencia que me permitan darle el mejor 
tratamiento. 
 
 Para el desarrollo del proyecto uno de los factores ambientales que puede afectar en 
gran medida tanto el cronograma como el presupuesto del mismo son las lluvias o 
tormentas atmosféricas, debido a que en estas condiciones no se podrían desarrollar 
ninguna de las actividades planeadas, por seguridad del personal. 
 
 Una de las actividades de mayor riesgo es el trabajo en alturas. La caída de un 
operario puede significar una pérdida grave para el proyecto, ya que implica no sólo la 
suspensión de la obra, sino también,  problemas jurídicos y costos adicionales por 
pago de posibles indemnizaciones.  
 
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Para el análisis de impacto se evaluaran primero las entradas y salidas a lo largo del 
proyecto. 
 
6.1 FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 





















Fuente: Cátedra Gestión de Sostenibilidad y Los Autores 
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6.2 CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
 
En las siguientes tablas se describe el cálculo de la huella de carbono del proyecto: Tabla 
38. Huella de carbono por uso de energía eléctrica, la Tabla 39. Huella de carbono por 
uso de combustible en vehículos y la Tabla 40. Huella de carbono por uso de combustible 
en maquinaria. 
Tabla 38. Huella de carbono por uso de energía eléctrica 
 




Tabla 39. Huella de carbono por uso de combustible en vehículos 
 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 40. Huella de carbono por uso de combustible en maquinaria 
 
Fuente: Los Autores 
 
Sumatoria de emisiones de gases por consumo de combustible (ACPM) = 51.124,10  












 Del total de gases de efecto invernadero producidos por el proyecto a lo largo de todo 
su ciclo de vida (51.465,65 kgCO₂e), el 0,026% corresponde al uso de energía 
eléctrica para los computadores, el 12,34% corresponde al uso de combustible ACPM 
en maquinaria y equipo, y el 87,64% corresponde al uso de combustible ACPM para 
transporte de materiales y personas, en vehículos como camionetas, volquetas y 
camiones. 
 
 El empleo de energía eléctrica para el funcionamiento de computadores, celulares, 
impresoras o fotocopiadoras, en el desarrollo del proyecto, es el factor que menos 
impacto tiene sobre el ambiente, aportando durante todo el ciclo de vida, 341,55 
kgCO₂e o gases efecto invernadero, que contribuyen también al calentamiento del 
planeta, pero cuyo impacto es bastante bajo comparado con el uso de combustibles. 
Este impacto también nos permite, implementar una estrategia de eficiencia 
energética que nos busque disminuir su consumo, con actividades como: apagar los 
computadores, impresoras o fotocopiadoras cuando no se estén utilizando, 
desconectar del enchufe estos equipos cuando no se estén utilizando o tengan la 
carga completa y desconectar los cargadores del enchufe, cuando no se estén 
utilizando. 
 
 El empleo de ACPM en vehículos como camionetas, camiones y volquetas para el 
desarrollo del proyecto, es el factor que más impacta el ambiente, aportando durante 
todo el ciclo de vida 51.124,10 kgCO₂e o gases efecto invernadero, que contribuyen 
no sólo con aumentar el calentamiento del planeta, sino también, con la contaminación 
atmosférica y el aumento de las enfermedades respiratorias en la población. 
 
 Como el   mayor impacto del proyecto sobre el ambiente es generado por el uso de 
combustible ACPM, se debe implementar una estrategia de eficiencia en consumo de 
combustibles que disminuya su consumo y por tanto la emisión de gases efecto 
invernadero, con acciones como: disminuir el número de viajes, usar combustibles 
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alternativos, realizar mantenimiento preventivo de los vehículos, realizar campañas de 
sensibilización. 
 
6.3 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La Tabla 41 describe el análisis de los impactos ambientales originados durante el ciclo 
de vida del producto: 
 
Tabla 41. Identificación de impactos 
 









 Del total de gases de efecto invernadero producidos por el proyecto a lo largo de todo 
su ciclo de vida (51.465,65 kgCO₂e), el 0,026% corresponde al uso de energía 
eléctrica para los computadores, el 12,34% corresponde al uso de combustible ACPM 
en maquinaria y equipo, y el 87,64% corresponde al uso de combustible ACPM para 
transporte de materiales y personas, en vehículos como camionetas, volquetas y 
camiones. 
 
 El empleo de energía eléctrica para el funcionamiento de computadores, celulares, 
impresoras o fotocopiadoras, en el desarrollo del proyecto, es el factor que menos 
impacto tiene sobre el ambiente, aportando durante todo el ciclo de vida, 341,55 
kgCO₂e o gases efecto invernadero, que contribuyen también al calentamiento del 
planeta, pero cuyo impacto es bastante bajo comparado con el uso de combustibles. 
Este impacto también nos permite, implementar una estrategia de eficiencia 
energética que nos busque disminuir su consumo, con actividades como: apagar los 
computadores, impresoras o fotocopiadoras cuando no se estén utilizando, 
desconectar del enchufe estos equipos cuando no se estén utilizando o tengan la 
carga completa y desconectar los cargadores del enchufe, cuando no se estén 
utilizando. 
 
 El empleo de ACPM en vehículos como camionetas, camiones y volquetas para el 
desarrollo del proyecto, es el factor que más impacta el ambiente, aportando durante 
todo el ciclo de vida 51.124,10 kgCO₂e o gases efecto invernadero, que contribuyen 
no sólo con aumentar el calentamiento del planeta, sino también, con la contaminación 
atmosférica y el aumento de las enfermedades respiratorias en la población. 
 
 Como el   mayor impacto del proyecto sobre el ambiente es generado por el uso de 
combustible ACPM, se debe implementar una estrategia de eficiencia en consumo de 
combustibles que disminuya su consumo y por tanto la emisión de gases efecto 
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invernadero, con acciones como: disminuir el número de viajes, usar combustibles 





La Tabla 42 nos describe la matriz de sostenibilidad del proyecto Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo: 







 Los elementos de la categoría sostenibilidad económica en general producen un 
impacto positivo alto, medio y bajo al desarrollar el proyecto. Pero dentro de estos el 
que presenta un impacto positivo alto es el valor presente neto, y el que presenta un 
impacto positivo bajo es la flexibilidad para ajustar los requisitos del proyecto para 
hacerlo más sostenible. 
 
 Los elementos de la categoría sostenibilidad ambiental en general producen  impactos 
positivos y negativos al desarrollar el proyecto. Pero dentro de estos los que presentan 
un impacto negativo alto son: la energía usada, las emisiones CO2 por la energía 
usada y el retorno de energía limpia. Igualmente, los elementos que presentan un 
impacto positivo alto, son la comunicación digital y la energía incorporada. 
 
 Los elementos de la categoría sostenibilidad social en general producen  impactos 
positivos altos, medios y bajos al desarrollar el proyecto. Pero dentro de estos los que 
presentan los impactos positivos altos son: las relaciones laborales, la prohibición del 
trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso y obligatorio, y la salud y seguridad 
del usuario final. 
 
 La matriz de sostenibilidad o matriz P5 del proyecto tiene un resultado total de -45,  
 
 
7. ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO 
 









7.1 MATRIZ DE NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
 
La Tabla 44 nos describe la matriz de normativa aplicable al proyecto, en cuanto a los 
requisitos ambientales y los de seguridad y salud ocupacional: 
 
Tabla 44. Matriz de normativa 
 
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
Ley, Decreto o 
Norma 
Artículo Descripción o Aplicación Evidencia de 
cumplimiento 
Constitución Política 
1991 – Congreso de la 
República 
79 Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. 
 
Ley 99/1993 – Congreso 
de la República 
51 Define las competencias del Ministerio de 
Medio Ambiente y las corporaciones para 
otorgar licencia ambiental 
 
Ley 599/2000 – 
Congreso de la 
República 
332 Multas para quien contamine el ambiente  
Ley 769/2002 – 
Presidencia de la 
República 
51 Revisión técnico mecánica de vehículos Certificado de revisión 
técnico mecánica 
52 Periodicidad y cobertura de la revisión de 
gases 
Certificado de emisión de 
gases de los vehículos 
Decreto – Ley 019 de 
2012 – Presidencia de la 
República 
201 Modifica el artículo 51 de la Ley 769/2002  
202 Modifica el artículo 52 de la Ley 769/2002  
Decreto 2041/2014 – 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
53 Se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. Deroga el 
Decreto 2820 de 2010, el 1220 de 2005, el 
1180 de 2003, el 1728 de 2002 y el artículo 
51 Ley 99/1993. 
Licencia ambiental 
aprobada 
Ley 373/1997 – 
Ministerio de Desarrollo 
Económico 
 Establece el programa para uso eficiente y 
ahorro de agua 
Programa de ahorro de uso 
de recursos 
Decreto 1575/2007 – 
Ministerio de Protección 
Social 
 Establece el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua para consumo 
humano 
Suministro de agua potable 
Ley 629/2000 – 
Ministerio de Salud 
 Se aprueba el Protocolo de Kyoto  
Resolución 8321/1983 – 
Ministerio de Salud 
17 Establece niveles sonoros máximos 
permisibles en zona de tranquilidad, 
comercial, industrial y rural 
Certificados de medición de 
ruido 
Ley 30/1990 – Ministerio 
del Medio Ambiente 
 Se aprueba el Convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono 
 
Decreto 948 de 1995 – 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
18 Clasificación de fuentes contaminantes de la 
calidad del aire 
 
73 Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica 
 
Resolución 910/2008 – 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
 Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres. 
Certificado de medición de 
gases de vehículos y 
maquinaria 
Resolución 627/2006 – 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
 Establece la Norma nacional de ruido y ruido 
ambiental 
Estudios de ruido 
Resolución 601/2006 –  Establece la Norma de calidad del aire o nivel Estudios del aire 
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Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
de inmisión, para todo el territorio nacional. 
Resolución 610/2010 – 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
 Por la cual se modifica la resolución 601 del 4 
de Abril de 2006. 
Certificados de medición 
del aire 
Resolución 1792/1990 – 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social – 
Ministerio de Salud 
 Se adoptan valores mínimos permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido 
Certificados de medición de 
ruido 
Resolución 754/2014 – 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
 Se adopta la metodología para la elaboración 
de los planes de gestión integral de residuos 
sólidos 
Plan de gestión integral de 
residuos sólidos 
Resolución 541/1994 – 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
 Regula el manejo de desechos de 
construcción 
Registros de disposición 
adecuada de desechos de 
construcción 
Decreto 2981/2013 – 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 
88 - 95 Prestación del servicio público de aseo. 
Gestión integral de los residuos sólidos 
Disposición final de 
residuos 
Resolución 1188 de 
2003 - DAMA 
 Por la cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la gestión de aceites 
usados en el Distrito Capital 
Registros de disposición 
del aceite 
    
    
REQUISITOS LEGALES SISO – SISTEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Ley, Decreto o 
Norma 
Artículo Descripción o Aplicación Evidencia de 
cumplimiento 
Ley 2663/1950 – Código 
Sustantivo del Trabajo – 
Congreso de la 
República 
56 Obligaciones de las partes en general  
57 Obligaciones específicas del trabajador  
348 Suministrar y acondicionar sitios de trabajo 
que garanticen seguridad y salud en los 
trabajadores. Hacer exámenes médicos a su 
personal y adoptar medidas de higiene y 
seguridad 
Certificados de exámenes 
médicos 
Ley 100 de 1993 – 
Congreso de la 
República 
 Se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral 
 
Ley 9 de 1979 – 
Congreso de la 
República 
80 Preservar, conservar y mejorar la salud de las 
personas en sus ocupaciones 
 
84 Proporcionar y mantener ambientes de 
trabajo en condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad 
 
Resolución 2400 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
2 El patrono debe proveer y mantener 
ambientes de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad. Organizar 
y desarrollar programas permanentes de 
Medicina preventiva, de Higiene y Seguridad 
Industrial, y crear los Comités paritarios. 
Programa de Higiene y 
Seguridad Industrial 
Decreto 1295 de 1994 – 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
21 El empleador debe pagar la cotización a la 
entidad administradora de riesgos 
profesionales, de los trabajadores a su 
servicio. 
Certificados de pago a la 
administradora de riesgos 
profesionales 
Resolución 2413 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial 
para la industria de la construcción 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 
Resolución 1409 de 
2012 – Ministerio de 
Trabajo 
 Reglamento de seguridad para protección 
contra caída en trabajo en alturas 
Certificados de 
capacitación en trabajo en 
alturas 
Resolución 3368 de  Por la cual se modifica parcialmente la  
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2014 – Ministerio de 
Trabajo 
resolución 1409 de 2012 
Resolución 044 de 2014 
– Dirección Nacional de 
Bomberos 
 Por la cual se reglamenta la capacitación y 
entrenamiento de brigadas contraincendios 





prevención de incendios 
Ley 2663 de 1950 – 
Código Sustantivo del 
Trabajo – Congreso de 
la República 
58 Obligaciones del trabajador  
Ley 9 de 1979 – 
Congreso de la 
República 
85 El trabajador debe usar y mantener 
adecuadamente los dispositivos para control 
de riesgos y equipos de protección personal y 
conservar en orden y aseo los lugares de 
trabajo 
Registros de entrega de 
EPP 
Decreto 1295 de 1994 – 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
22 Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Los trabajadores deben procurar el cuidado 
integral de su salud. Participar en la 
prevención de los riesgos profesionales a 
través de los comités paritarios de salud 
ocupacional, o como vigías ocupacionales 
 
Ley 9 de 1979 – 
Congreso de la 
República 
127 Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y 
los recursos necesarios para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores 
Registro de revisión de 
botiquines, extintores y 
camillas 
Ley 2663 de 1950 – 
Código Sustantivo del 
Trabajo – Congreso de 
la República 
349 - 351 Reglamento de Higiene y Seguridad. 
Contenido y publicación 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 
Publicado en carteleras 
Decreto 614 de 1984 – 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social,  
Ministerio de Salud 
28 - 31 Programas de salud ocupacional en las 
empresas 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Resolución 1016 de 
1989 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social, Ministerio de 
Salud 
 Reglamentación de la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
empleadores en el país 
 
Decreto 1530 de 1996 – 
Presidencia de la 
República 
9 Contratación de los programas de salud 
ocupacional por parte de las empresas 
 
Decreto 1703 de 2002 – 
Presidencia de la 
República 
 Medidas para promover y controlar la 
afiliación y el pago de aportes en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 
Afiliaciones y certificados 
de pago a salud 
Resolución 6398 de 
1991 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
1 - 3 Exámenes médicos de ingreso de todos los 
trabajadores 
Certificado de los 
exámenes médicos de 
ingreso 
Resolución 2346 de 
2007 – Ministerio de 
Protección Social 
 Regulación de la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 
Certificado de los 
exámenes médicos 
Resolución 1075 de 
1992 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
1 Realizar campañas tendientes a fomentar la 
prevención y el control de la fármaco 
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo 
de los trabajadores 
Registro de capacitación en 
prevención y control de 
sustancias sicoactivas, 
alcoholismo y tabaquismo 
Decreto 1772 de 1994 – 
Presidencia de la 
República 
 Por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
Certificados de afiliación y 
de pagos a la ARP 
Decreto 1607 de 2002 -
.Presidencia de la 
República 
 Tabla de clasificación de actividades 
económicas para el Sistema General De 
Riesgos Profesionales 
 
Ley 828 de 2003 – 
Congreso de Colombia 
 Control de la evasión del Sistema de 
Seguridad Social 
 
Resolución 156 de 2005 
– Ministerio de 
Protección Social 
 Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional 
Registro de informes de 
accidente de trabajo y 
enfermedad profesional 
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Ley 9 de 1979 – 
Congreso de la 
República 
122 Todos los empleadores están obligados a 
proporcionar a cada trabajador, sin costo para 
éste, elementos de protección personal en 
cantidad y calidad acordes con los riesgos 
reales o potenciales existentes en los lugares 
de trabajo. 
Certificados de entrega de 
los EPP 
Resolución 2400 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
 Disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad industrial en los establecimientos 
de trabajo 
 
Ley 9 de 1979 – 
Congreso de la 
República 
121 El almacenamiento de materiales u objetos de 
cualquier naturaleza deberá hacerse sin que 
se creen riesgos para la salud o el bienestar 




Resolución 2400 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
396 No se deberán almacenar (apilar) materiales y 
cargas en sitios demarcados para 
extinguidores, hidrantes, salidas de 
emergencia, etc. 
 
Resolución 2400 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
388 Instrucciones al trabajador sobre manejo de 
cargas 
Certificados de 
capacitación en manejo de 
cargas 
389 Procedimiento para manejo de cargas Certificados de 
capacitación en manejo de 
cargas 
392 Carga máxima de un trabajador  
Resolución 1016 de 
1989 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social, Ministerio de 
Salud 
11 El subprograma de Higiene y Seguridad 
Industrial tiene como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los 
factores ambientales que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan afectar la 
salud de los trabajadores. 
 
Resolución 2400 de 
1979 – Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 
23 Características del agua suministrada para 
consumo humano 
Certificado de pruebas del 
agua 
17  Todos los establecimientos de trabajo (a 
excepción de las empresas mineras, canteras 
y demás actividades extractivas) en donde 
exista alcantarillado público, que funcionen o 
se establezcan en el territorio nacional, deben 
tener o instalar un inodoro un lavamanos, un 
orinal y una ducha, en proporción de uno (1) 
por cada quince (15) trabajadores, separados 
por sexos, y dotados de todos los elementos 
indispensables para su servicio, consistentes 
en papel higiénico, recipientes de recolección, 
toallas de papel, jabón, desinfectantes y 
desodorantes. 
 
36  En los establecimientos industriales, 
comerciales u otros semejantes, el patrono 
mantendrá un número suficiente de sillas a 
disposición de los trabajadores. Siempre que 
la naturaleza del trabajo lo permita, los 
puestos de trabajo deberán ser instalados de 
manera que el personal efectúe sus tareas 
sentado. Los asientos deberán ser cómodos y 
adecuados, de tal manera que se evite la 
fatiga en el trabajo que se realice. 
 






8. REVISIÓN Y REPORTE 
 
La revisión y seguimiento al plan de gestión de sostenibilidad se realizará a través de 
auditorías que nos permitan medir y evaluar si los procesos y las estrategias de 
sostenibilidad que se implementen en el proyecto son eficaces y cumplen con sus 
objetivos y metas. Igualmente, establecer si el personal las entiende e implementa en 
cada una de sus actividades diarias, con el fin de hacer sostenible ambiental, social y 
económicamente el proyecto. 
Se realizarán auditorías mensuales a las diferentes áreas de la siguiente manera: 
 El Ingeniero HSEQ realizará mensualmente una auditoría interna para hacer 
seguimiento a la implementación y eficacia del plan de gestión de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta las políticas, las instalaciones, los procesos, los 
procedimientos, los riesgos, los impactos generados, las estrategias de mitigación 
o disminución de los impactos y los indicadores de medición. 
 La fecha exacta se notificará a los interesados una semana antes de cada 
auditoría. 
 
La auditoría de sostenibilidad se desarrollará de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 Revisión y evaluación de las políticas ambientales y sociales 
 Revisión y evaluación de las instalaciones 
 Revisión y evaluación de los procesos 
 Revisión y evaluación de los riesgos 
 Revisión y evaluación de los impactos 
 Revisión y evaluación de las estrategias  
 Revisión y evaluación de los indicadores 
 
De otra parte, las métricas de sostenibilidad serán informadas a lo largo del proyecto a 
todos los interesados, publicando los resultados de los informes de auditoría, los 
indicadores de sostenibilidad y los planes de acción  a través de la cartelera del proyecto, 
los correos electrónicos, la intranet y las reuniones programadas para este propósito. 
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PLAN DE HS 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Noviembre 17 de 2016 
 
Objetivo 
Establecer las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto, con el 
fin de proteger la integridad de las personas que trabajen o presten sus servicios al 
mismo. 
 
Funciones y responsabilidades 
 
En la siguiente Tabla 45 podemos observar las funciones y responsabilidades de los 
interesados en las diversas actividades de salud y seguridad en el trabajo: 
 
Tabla 45. Roles y responsabilidades de los interesados 
ROL RESPONSABILIDAD 
Patrocinador 
· Suministrar los recursos humanos y técnicos para realizar la 
gestión de salud y seguridad en el trabajo 
· Suministrar los recursos económicos para realizar la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo. 
Gerente de proyecto 
· Exigir el cumplimiento de las políticas, objetivos y 
responsabilidades de salud y seguridad en el trabajo 
· Definir y aprobar el presupuesto necesario para la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo. 
· Proporcionar los recursos adecuados con las capacidades 
adecuadas 
Ingeniero HSEQ 
· Implementar y asegurar el cumplimiento del plan de gestión HS 
· Controlar y evaluar la gestión de HS 
· Asegurar la integridad de todo el personal 
Constructor 
· Cumplir con el plan de gestión de HS 
· Controlar y evaluar la gestión de HS 
· Asegurar la integridad de todo su personal y el de sus 
subcontratistas 
  Fuente: Los Autores 
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Panorama de peligros y riesgos 
Todos los frentes de trabajo deben identificar los peligros y valorar los riesgos que se 
pueden presentar en la actividad a desarrollar, con el fin de prevenir incidentes o 
accidentes que afecten su integridad personal y la de las instalaciones. 
 
Este documento o panorama de peligros y riesgos debe quedar por escrito y firmado 
por todos los participantes. 
 
Inducción, capacitación y motivación 
Inducción general: Todas las personas que vayan a trabajar en el proyecto, deben 
recibir una charla de inducción sobre temas generales como horario, permisos, 
utilización obligatoria de los EPP, alarmas, puntos de encuentro y brigadas de 
emergencia. 
 
Capacitación y entrenamiento: Las necesidades de conocimientos y destrezas para 
garantizar un trabajo seguro serán atendidas durante todo el proyecto a través de 
conferencias y talleres. 
 
Motivación y promoción de la salud ocupacional: Durante el desarrollo del proyecto se 
premiará mensualmente a las personas que sobresalgan por comportarse de manera 
segura y/o ayuden a prevenir o corregir condiciones inseguras en el lugar de trabajo. 
 
Medicina preventiva y del trabajo 
Se deben realizar las siguientes actividades de medicina preventiva y del trabajo: 
 
 Exámenes médicos de ingreso  
 Exámenes médicos de retiro 
 Evaluaciones médicas periódicas 
 Actividades de promoción y prevención en salud 
 Charlas de sensibilización y capacitación sobre levantamiento manual de cargas e 
higiene postural, trabajos en altura, trabajos en frío y en caliente, excavaciones, 
prevención de enfermedades endémicas, prevención de alcoholismo, tabaquismo y 
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otras adicciones, primeros auxilios, prevención y manejo de incendios, etc. 
Higiene industrial 
Se deben identificar, evaluar y controlar los factores ambientales presentes en el lugar 
de trabajo, y que pueden causar perjuicios en la salud de los trabajadores. Por ejemplo: 
niveles de ruido, niveles de iluminación, exposición al sol, exposición a partículas o 
gases contaminantes, orden y aseo, etc. 
 
Seguridad industrial 
Se deben identificar, evaluar y controlar las causas de incidentes o accidentes de 
trabajo, implementando las siguientes acciones: 
 
 Aplicar normas y procedimientos de trabajo 
 Señalizar las áreas 
 Suministrar y controlar los elementos de protección personal 
 Suministrar herramientas en buen estado 
 Suministrar las hojas de seguridad de los materiales peligrosos utilizados 
 Realizar programas de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo y vehículos 
 
 
Atención de emergencias 
Los trabajadores del proyecto deben prepararse para enfrentar con éxito cualquier 
emergencia, a través de las siguientes acciones: 
 Implementar un plan de emergencias: Conformar una brigada de emergencias 
donde sus integrantes tengan conocimientos en primeros auxilios, prevención y 
manejo de incendios, rescate, accidentes de tránsito, equipos para la atención de 
emergencias, etc. 
 Implementar un plan operativo de emergencias: Divulgar los planes de emergencia 
y los protocolos aplicables, donde se explica la forma correcta de dar alertas en 
caso de emergencia y las personas que conforman la brigada de emergencia. Se 
deben inspeccionar periódicamente los equipos para la atención de emergencias 
(botiquines, extintores, camillas), y los brigadistas deben recibir entrenamiento por 
parte de la ARL, la Cruz Roja y los bomberos. 
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 Implementar un sistema de información para emergencias: Se debe mantener a 
disposición de los trabajadores y visitantes la información básica necesaria para 
actuar adecuadamente en caso de emergencia. Por ejemplo: datos de los 
brigadistas, lista de teléfonos de emergencia y mapa con las rutas de evacuación y 
ubicación de los equipos de emergencia. 
 
Evaluación y seguimiento 
Con el fin de evaluar y controlar la implementación del plan HS, se deben llevar a cabo 
las siguientes actividades: 
 Evaluar la incidentalidad: Todos los incidentes y accidentes se deben registrar e 
investigar de acuerdo al procedimiento 
 Inspecciones HS: Identificar oportunidades de mejoramiento, realizando 
inspecciones que incluyan aspectos como uso y mantenimiento de EPP, revisión de 
herramientas, preoperacionales de maquinaria, equipo y vehículos, botiquines, 
extintores, unidades sanitarias, almacenamiento de materiales, orden y aseo en el 
lugar de trabajo, etc. 
 Auditorías internas 
















4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Los espacios públicos para recreación y deporte, son aquellos que permiten y facilitan 
al ser humano las prácticas de la actividad física, el deporte y la recreación, con el fin 
de mejorar el estado físico, la condición mental y la calidad de vida. Adicionalmente, 
contribuyen con la prevención de enfermedades, la diversión, la integración y la 
socialización entre las personas de una comunidad.  
 
 El rediseño del parque vecinal El Aguinaldo busca proporcionar a la UPZ El Rincón, de 
unas instalaciones para la práctica de actividad física, recreación y deporte, que 
beneficie a niños, jóvenes y adultos, y que además permitan la socialización de los 
habitantes, brinden un nivel socio cultural más alto y mejoren la calidad de vida. 
 
 Este proyecto pretende incentivar en la población los hábitos de vida saludable, 
permitiendo a los niños, jóvenes y adultos ocupar su tiempo libre en actividades de 
recreación, deporte y entretenimiento sano y sin ningún costo económico, al instalar 
en el parque vecinal El Aguinaldo unos módulos para hacer ejercicios al aire libre, una 
cancha de uso múltiple, una zona de recreación infantil, una pista en adoquín para la 
práctica de deportes individuales, y unas áreas verdes para recreación pasiva. 
 
 Al realizar la evaluación financiera del proyecto, teniendo en cuenta una tasa de 
interés de los títulos de deuda pública TES o tasa social de descuento de 7,67%, el 
Valor actual neto social (VANSo) del proyecto es de $  29.791.185, con un retorno de 
la inversión de aproximadamente 5 años. Como el VANSo > 0 entonces el proyecto es 
viable económicamente y, por tanto, puede ser aceptado o recomendado para llevarse 
a cabo. 
 
 Para medir la viabilidad de un proyecto no es importante solamente saber si su valor 
presente neto es positivo y si el retorno de la inversión se presenta en 2, 3, 4 o 5 años, 
sino también, analizar el entorno o el ambiente en el cual se va a desarrollar, evaluar 
los riesgos ambientales que se pueden presentar  y estudiar los impactos ambientales 
que puede generar. En otras palabras, la viabilidad de un proyecto se mide por la 
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evaluación económica y financiera, y por la evaluación de sostenibilidad del mismo a 
lo largo de todo el ciclo de vida del producto.  
 
 Los aspectos más relevantes que inciden positivamente en el proyecto son la 
comunidad, los proveedores locales, el mercado laboral, el estilo de vida y la 
disponibilidad de espacios. La comunidad está interesada en la realización del 
proyecto por los beneficios que le reporta en aspectos como integración, recreación, o 
salud; los proveedores locales y los habitantes se benefician como suministradores de 
bienes y servicios o como trabajadores, con los ingresos recibidos durante la 
ejecución del proyecto; y finalmente, los nuevos estilos de vida promueven y 
demandan la disponibilidad de espacios para mejorar el estado físico y la salud. 
 
 Los aspectos más relevantes que inciden negativamente en el proyecto son la 
seguridad, la inflación y las fuentes de financiación. Las condiciones de seguridad en 
el área de los trabajos no son las mejores, se han presentado hurtos, atracos, y no se 
cuenta con presencia policial permanente o la existencia de un CAI cercano. Por lo 
tanto se deben tomar medidas como llegar o salir de la obra acompañados, y pensar 
en seguridad privada tanto en el día como en la noche. La inflación es un factor 
macroeconómico que debemos aceptar, porque depende de la situación económica 
que éste viviendo el país. Con las fuentes de financiación del proyecto, si la Alcaldía 
Local de Suba no aprueba el proyecto o aprueba un presupuesto menor, debemos 
buscar alternativas como: 1) Financiación por parte de una organización privada o un 
ente internacional, 2) Financiación por parte de la comunidad a través de rifas, 
bazares o fiestas.  
 
 Del total de gases de efecto invernadero producidos por el proyecto a lo largo de todo 
su ciclo de vida (51.465,65 kgCO2eq), el 0,37% corresponde al uso de energía 
eléctrica para computadores, fotocopiadoras, impresoras y celulares; el 80% 
corresponde al uso de combustible ACPM en maquinaria y equipo, y el 19,63% 
corresponde al uso de combustible ACPM para transporte de materiales y personas, 
en vehículos como camionetas, volquetas y camiones. 
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 El empleo de energía eléctrica para el funcionamiento de computadores, celulares, 
impresoras o fotocopiadoras, en el desarrollo del proyecto, es el factor que menos 
impacto tiene sobre el ambiente, aportando durante todo el ciclo de vida, 341,55 
kgCO2eq o gases efecto invernadero, que contribuyen también al calentamiento del 
planeta, pero cuyo impacto es bastante bajo comparado con el uso de combustibles. 
Este impacto también nos permite, implementar una estrategia de eficiencia 
energética que nos permita disminuir su consumo, con actividades como: apagar los 
computadores, impresoras o fotocopiadoras cuando no estén en funcionamiento, 
desconectar del enchufe estos equipos cuando no se estén en uso o tengan la carga 
completa, y desconectar los cargadores del enchufe cuando no se estén utilizando. 
 
 El empleo de ACPM en maquinaria y equipo para el desarrollo del proyecto, es el 
factor que más impacta el ambiente, aportando durante todo el ciclo de vida 51.124,10 
kgCO2eq o gases efecto invernadero, que contribuyen no sólo con aumentar el 
calentamiento del planeta, sino también, con la contaminación atmosférica y el 
aumento de las enfermedades respiratorias en la población. 
 
 Como el   mayor impacto del proyecto sobre el ambiente es generado por el uso de 
combustible ACPM, se debe implementar una estrategia de eficiencia en consumo de 
combustibles que disminuya su consumo y por tanto la emisión de gases efecto 
invernadero, con acciones como: disminuir el número de viajes, usar combustibles 
alternativos, realizar mantenimiento preventivo de los vehículos, realizar campañas de 
sensibilización. 
 
 Para mitigar o  disminuir los impactos ambientales generados por un proyecto, se 
deben establecer estrategias como: eficiencia energética, eficiencia en el consumo de 
combustibles y disminución de emisiones atmosféricas al medio ambiente, uso 
eficiente y racional del agua, uso eficiente del papel, uso eficiente de los tóner y 
eficiencia en la gestión de residuos sólidos, las cuales deben tener definido un 
objetivo, una meta, y un indicador, a través de los cuales se puede controlar y medir la 
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Anexo A. Aplicación de análisis multicriterio para la toma de decisiones, método de 
SCORING para la selección de idea del proyecto 
 
1) Objetivo: Seleccionar idea de proyecto  
2) Alternativas: Viviendas inteligentes, Implementación de negocio, Espacios de 
recreación y deporte. 
3) Criterios: costos, tiempo, localización, intereses personales, beneficios ambientales y 
beneficios sociales. 
4) Asignación de una ponderación para cada criterio en la escala de 1 a 5: De acuerdo 
con la Tabla 46, se define la ponderación para la evaluación de las ideas para proyecto de 
grado. 
1 = nada importante; 2 = poco importante; 3 = importancia media; 4 = importante y 
5 = muy importante 
 
Tabla 46. Ponderación de criterios para la selección de idea 
ÍTEM CRITERIOS PONDERACIÓN 
1 Costos 5 
2 Tiempo de ejecución 5 
3 Localización 4 
4 Intereses personales 3 
5 Beneficios ambientales 4 
6 Beneficios sociales 3 
       Fuente: Los Autores. 
 
5) Establecer el rating de satisfacción por cada alternativa, en la escala de 1 a 9:  
 
En la Tabla 47 se establece el rating de satisfacción de las alternativas a criterio de los 
autores. 
1 = extra bajo; 2 = muy bajo; 3 = bajo; 4 = poco bajo; 5 = medio; 6 = poco alto; 7 = 














1 Costos 8 8 9 
2 Tiempo de ejecución 7 6 8 
3 Localización 9 7 8 
4 Intereses personales 8 8 6 
5 Beneficios ambientales 9 5 7 
6 Beneficios sociales 5 7 9 
Fuente: Los Autores. 
 
6) Calcular la ponderación para cada alternativa: para el cálculo de la ponderación se 
multiplica la ponderación anteriormente establecida por el rating de satisfacción para cada 
uno de los criterios de evaluación. Los valores obtenidos son los reflejados en la Tabla 48. 
 









1 Costos 40 40 45 
2 Tiempo de ejecución 35 30 40 
3 Localización 36 28 32 
4 Intereses personales 24 24 18 
5 Beneficios ambientales 36 20 28 
6 Beneficios sociales 15 21 27 
SCORE 186 163 190 
Fuente: Los Autores. 
 
6) Los espacios de recreación y deporte obtienen la ponderación más alta, es decir 190 
puntos. Por lo tanto, representan la alternativa a seleccionar como idea de proyecto 





Anexo B. Aplicación análisis multicriterio para toma de decisiones método 
SCORING para definir el proyecto caso del trabajo de grado 
 
1) Objetivo: Seleccionar proyecto caso trabajo de grado  
2) Alternativas: Construir un parque vecinal o un parque de bolsillo, Construir una ciclovía, 
Rediseñar un parque existente. 
3) Criterios: costo, tiempo, beneficios físicos y de salud, beneficios sociales, beneficios 
ambientales, recreación y deporte 
4) Asignación de una ponderación para cada criterio en la escala de 1 a 5: 
 
La ponderación definida para cada criterio se relaciona en la Tabla 49:  
 
1 = nada importante; 2 = poco importante; 3 = importancia media; 4 = importante y 
5 = muy importante 
 
Tabla 49. Ponderación de los criterios para caso proyecto 
ÍTEM CRITERIOS PONDERACIÓN 
1 Costos 5 
2 Tiempo de ejecución 4 
3 Beneficios físicos y de salud 5 
4 Beneficios sociales 3 
5 Beneficios ambientales 3 
6 Recreación y deporte 4 
    Fuente: Los Autores. 
 
 5) Establecer el rating de satisfacción por cada alternativa, en la escala de 1 a 9: El rating 
de satisfacción para cada criterio en las tres alternativas evaluadas se define en la Tabla 
50: 
1 = extra bajo; 2 = muy bajo; 3 = bajo; 4 = poco bajo; 5 = medio; 6 = poco alto; 7 = 














1 Costos 8 8 9 
2 Tiempo de ejecución 7 6 8 
3 
Beneficios físicos y de 
salud 9 7 9 
4 Beneficios sociales 7 6 8 
5 Beneficios ambientales 6 5 6 
6 Recreación y deporte 9 7 9 
Fuente: Los Autores. 
 
6) Calcular la ponderación para cada alternativa: el score obtenido para cada una de las 
alternativas reflejada en la Tabla 51: 
 








1 Costos 40 40 45 
2 Tiempo de ejecución 28 24 32 
3 Beneficios físicos y de salud 45 35 45 
4 Beneficios sociales 21 18 24 
5 Beneficios ambientales 18 15 18 
6 Recreación y deporte 36 28 36 
SCORE 188 160 200 
 Fuente: Los Autores. 
 
7) El rediseño del parque obtiene la ponderación más alta, es decir 200 puntos, y, por lo 








Anexo C. PRODUCT SCOPE STATEMENT 
 
 
Título del Proyecto: Rediseño del parque vecinal El Aguinaldo de la localidad de Suba 
en Bogotá. 
Fecha de preparación: Julio 20 de 2016 
 
Propósito del alcance del producto: 
El parque vecinal “El Aguinaldo” en el barrio Villa Elisa de la Localidad de Suba en 
Bogotá, debe ofrecer a niños, jóvenes y adultos, un espacio para la práctica de la 
actividad física, la recreación y el deporte, que incluya: juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, pista para práctica de deportes individuales, cancha múltiple para práctica de 
deportes de conjunto, zonas de descanso y sistemas auxiliares.  
 
Definición del producto:  
El parque vecinal “El Aguinaldo” debe ofrecer nuevas alternativas de recreación y deporte 
a los habitantes de la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba en Bogotá, que incluyan 
espacios cómodos y bien diseñados que beneficien a niños, jóvenes y adultos. 
 
Resumen ejecutivo: 
La finalidad del proyecto es el rediseño del parque vecinal “El Aguinaldo”, construyendo e 
instalando una zona para recreación infantil, unos módulos para hacer ejercicios, una 
cancha múltiple, una pista para práctica de deportes individuales, una zona de descanso, 
unos baños y un área para la disposición de residuos.  
 
Como presupuesto para la implementación del parque, se estima una inversión de $ 









Está considerado dentro del alcance del producto lo siguiente:  
 
1) Ofrecer a la comunidad las siguientes áreas para recreación y deporte: 
 Juegos infantiles 
 Gimnasio al aire libre  
 Pista para la práctica de deportes individuales recreativos: atletismo, patinaje y 
caminata. 
 Cancha múltiple para la práctica de deportes de conjunto: micro fútbol, baloncesto y 
voleibol. 
 Zona de descanso: el parque debe disponer de sillas y zonas verdes con árboles 
nativos. 
 
2) Brindar áreas auxiliares como baños y zona para disposición de residuos, que 
permitan el orden y aseo de sus instalaciones.  
 
Fuera del alcance: 
Está considerado fuera del alcance del producto lo siguiente: 
 
1) Ofrecer a la comunidad las siguientes áreas para recreación y deporte: 
 Cancha de fútbol. 
 Piscina para niños o adultos. 
 Pista para la práctica de deportes individuales skate o ciclocrós. 
2) Brindar áreas auxiliares como portería, parqueadero, cafetería, vistieres y duchas. 
 
Criterios de aceptación: 
Los criterios de aceptación del producto son los siguientes:  
 
1) Cumplir con especificaciones técnicas y de calidad, vigentes en Colombia. 
2) Cumplir con las normas ambientales y de seguridad, vigentes en Colombia. 
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